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REUNIDOS EN LA CALLE 1ª PRIVADA DE VICENTE GUEERERO EN LA AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS _______ HORAS DEL DÍA ________ DE __________________ DEL 2023, POR PARTE LA EMPRESA “CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.”, EL C. YETNALEZY MARTINEZ CASAOS EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR, ARQ. AURORA REYES BAUTISTA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y LA RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ Y LOS CC. MARTHA XOCHITL BETANZOS CERERO, JULIO CESAR GARCIA ANTONIO Y LEODEGARIA GUSTINA HERNANDEZ RAMOS EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI EN LA 1ª PRIVADA DE VICENTE GUERRERO.”
	UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	  08
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	  19
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	 067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD:
	0101
	AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI

	  D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

	FONDO:
	III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL.

	FUNCIÓN:
	2.1.- PROTECCION AMBIENTAL

	SUBFUNCIÓN:
	2.1.3.- ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

	OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:
	FISMDF/045/2022
	FECHA: 29 DE JULIO DEL 2022

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2130504K26020103-61412-2533322
	IMPORTE AUTORIZADO: $ 1,023,756.36

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 045/2022
	FECHA:   01 DE DICIEMBRE DEL 2022

	CONVENIO DE DIFERIMIENTO:
	DCSyCOP/FIII 045/CD/2022
	FECHA:   13 DE DICIEMBRE DEL 2022

	PERIODO DE EJECUCION DIFERIDO:
	DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 27 DE ENERO DEL 2023

	CONVENIO MODIFICATORIO NUMERO:
	DCSyCOP/FIII 045/CMP/2022
	FECHA:   30 DE DICIEMBRE DEL 2022

	PERIODO DE CONVENIO MODIFICATORIO:
	DEL 11 DE FEBRERO DEL 2023 AL 21 DE FEBRERO DEL 2023

	No. OFICIO DE SUSPENSION PARCIAL:
	DOPyM/2154/2022
	FECHA:   14 DE DICIEMBRE DE 2022

	No. OFICIO DE REINICIO DE OBRA
	DOPyM/3322/2022
	FECHA:   27 DE DICIEMBRE DE 2022

	PERIODO PRORROGADO POR SUSPENSION:
	DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 10 DE FEBRERO DEL 2023

	FECHA DE INICIO REAL:
	28 DE DICIEMBRE DEL 2022
	FECHA DE TERMINACIÒN: 20 DE FEBRERO DEL 2023.

	METAS INICIALES:
	170.33 ML
	METAS ALCANZADAS:  164.61   ML  

	BENEFICIARIOS:
	220  PERSONAS 

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y   NIVEL; EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE   DE ESTRUCTURAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROF.; EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE   DE ESTRUCTURAS DE 2.01 A 4.00 MTS DE PROF.; RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO O PVC ALCANTARILLADO DE UN RANGO DE DIAMETRO DE 8" A 24" (20 A 60 CMS.)  SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS.   DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) CON   MATERIAL MEJORADO; CAMA DE ARENA PARA  APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE   O DRENAJE;  SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO   SANITARIO HERMÉTICO DE 30 CM (12") ; SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN    CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON  MATERIAL MEJORADO ;  RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR   POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION;  DESAZOLVE DE POZO DE VISITA DE 0.70 A 2.00 M. DE  PROFUNDIDAD POR MEDIOS;  DESAZOLVE PARA EXTRACCIÓN DE LODOS Y/O AGUAS NEGRAS EN ZANJA EXPUESTA DE DRENAJE SANITARIO;  RETIRO DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE O PVC   SANITARIO DE 6" (15 CMS);  MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO "A" A LA   RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO;  CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 Y DE  0.50 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD;  LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO;  ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

	E S T R U C T U R A      F I N A N C I E R A

	APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACIÓN ESTATAL
	$             000.00
	$             000.00
	$        000.00

	APORTACIÓN MUNICIPAL  (RAMO 33 - FIII)
	$  1,023,756.36
	$  1,023,756.36
	$        000.00

	PROGRAMA FEDERAL
	$             000.00
	$             000.00
	$        000.00

	TOTAL 
	$  1,023,756.36
	$  1,023,756.36
	$        000.00


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. YETNALEZY MARTINEZ CASAOS EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA: “CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.” RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS __________ HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
	ENTREGA LA OBRA:

	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.

	REPRESENTANTE :
	C. YETNALEZY MARTINEZ CASAOS

	CARGO :
	ADMINISTRADOR ÚNICO

	R.F.C. :
	CAR1611296A8

	DIRECCIÓN:
	CALLE PENSAMIENTOS No. 501 INT. 6 A, COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.  C.P. 68050


	_______________________________________________
CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.

C. YETNALEZY MARTINEZ CASAOS
ADMINISTRADOR UNICO


	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	_____________________________________

ING.ARMANDO CRUZ MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

	____________________________________

ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA


	
	_____________________________

ARQ. AURORA REYES BAUTISTA 

RESIDENTE DE OBRA

	POR EL COMITÉ DE OBRA



	______________________________

C. MARTHA XOCHITL BETANZOS CERERO
PRESIDENTE
	
	_________________________________

C. JULIO CESAR GARCIA ANTONIO
SECRETARIO

	______________________________________

C. LEODEGARIA GUSTINA HERNANDEZ RAMOS
VOCAL
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