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REUNIDOS EN LA CALLE PROLONGACION DE LA SIERRA EN LA AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS _______ HORAS DEL DÍA ______ DE _________________ DEL 2023, POR PARTE LA EMPRESA “CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.”, EL C. YETNALEZY MARTINEZ CASAOS EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR, ARQ. AURORA REYES BAUTISTA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y LA RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ Y LOS CC. CARINA MENDOZA SILVA, LUIS BARTOLO AQUINO VASQUEZ, SIMEÓN CURIEL AVILA EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI EN LA CALLE PROLONGACION DE LA SIERRA.”
	UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	  08
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	  19
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	 067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD:
	0101
	AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI

	  D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

	FONDO:
	III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL.

	FUNCIÓN:
	2.1.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

	SUBFUNCIÓN:
	2.2.1.- URBANIZACIÓN

	OFICIO DE APROBACIÓN DE RECURSOS:
	FISMDF/024/2022
	FECHA: 21 DE JULIO DEL 2022

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2210504K25040022614122533322
	IMPORTE AUTORIZADO: $ 1,073,577.15

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 024/2022
	FECHA:   01 DE DICIEMBRE DEL 2022

	CONVENIO DE DIFERIMIENTO:
	DCSyCOP/FIII 024/CD/2022
	FECHA:   13 DE DICIEMBRE DEL 2022

	PERIODO DE EJECUCIÓN DIFERIDO:
	DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 27 DE ENERO DEL 2023

	No. OFICIO DE SUSPENSION PARCIAL:
	DOPyM/2154/2022
	FECHA:   14 DE DICIEMBRE DE 2022

	No. OFICIO DE REINICIO DE OBRA
	DOPyM/2219/2022
	FECHA:   19 DE DICIEMBRE DE 2022

	PERIODO PRORROGADO POR SUSPENSION:
	DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 02 DE FEBRERO DEL 2023

	No. OFICIO DE SUSPENSION PARCIAL:
	DOPyM/2316/2022
	FECHA:   26 DE DICIEMBRE DE 2022

	No. OFICIO DE REINICIO DE OBRA
	DOPyM/0394/2023
	FECHA:   23 DE ENERO DE 2023

	PERIODO PRORROGADO POR SUSPENSION:
	DEL 24 DE ENERO DEL 2023 AL 04 DE MARZO DEL 2023

	FECHA DE INICIO REAL:
	20 DE DICIEMBRE DEL 2022
	FECHA DE TERMINACIÓN: 04 DE MARZO DE 2023

	METAS INICIALES:
	762.95 M2
	METAS ALCANZADAS:  845.72  M2  

	BENEFICIARIOS:
	112  PERSONAS 

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, DEMOLICION DE CONCRETO ASFALTICO CON MAQUINARIA (SIN RECUPERACION), CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III CON MOTOCONFORMADORA, AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL DE 10 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO MEZCLADO, CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS; LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.25 MTS. ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL DEL TERRENO Y SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES. 

	E S T R U C T U R A      F I N A N C I E R A

	APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACIÓN ESTATAL
	 $             000.00
	 $             000.00
	$        000.00

	APORTACIÓN MUNICIPAL  (RAMO 33 - FIII)
	$  1,041,636.51
	    $  1,041,636.51
	   $        000.00

	PROGRAMA FEDERAL
	  $             000.00
	  $             000.00
	$        000.00

	TOTAL 
	       $  1,041,636.51
	$  1,041,636.51
	$        000.00


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. YETNALEZY MARTINEZ CASAOS EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA: “CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.” RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS __________ HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
	ENTREGA LA OBRA:

	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.

	REPRESENTANTE :
	C. YETNALEZY MARTINEZ CASAOS

	CARGO :
	ADMINISTRADOR UNICO

	R.F.C. :
	CAR1611296A8

	DIRECCIÓN:
	CALLE PENSAMIENTOS No. 501 INT. 6 A COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.  C.P. 68050


	_______________________________________________
CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.

C. YETNALEZY MARTINEZ CASAOS
ADMINISTRADOR UNICO


	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	_____________________________________

ING.ARMANDO CRUZ MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

	____________________________________

ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA


	
	_____________________________

ARQ. AURORA REYES BAUTISTA 

RESIDENTE DE OBRA

	POR EL COMITÉ DE OBRA



	______________________________

C. CARINA MENDOZA SILVA
PRESIDENTE
	
	_________________________________

C. LUIS BARTOLO AQUINO VASQUEZ
SECRETARIO

	______________________________________

C. SIMEÓN CURIEL AVILA
VOCAL
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