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REUNIDOS EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE LA SIERRA PERTENECIENTE A LA  AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI; DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2023, EMPRESA: CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A DE C.V.; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. DANIEL AARÓN VILLANUEVA TORRES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y RESIDENTE DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE,  INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y LOS CC. CARINA MENDOZA SILVA, LUIS BARTOLO AQUINO VÁSQUEZ, SIMEÓN CURIEL ÁVILA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA, SECRETARIO Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE LA SIERRA”
	

	UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	  08
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	  19
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	 067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD:
	0101
	AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI


	D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

	FONDO:
	III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL.

	FUNCIÓN:
	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

	SUBFUNCIÓN:
	2.2.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

	OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:
	FISMDF/032/2022
	FECHA: 29 DE JULIO DE 2022.  

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2130504K26010008-61412-2533322
	IMPORTE AUTORIZADO: $ 501,526.72

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 032/2022
	FECHA:   01 DE DICIEMBRE DEL 2022.

	ACTA DE SUSPENSIÓN
	FECHA:   13 DE DICIEMBRE DE 2022.

	ACTA DE REINICIO DE OBRA
	FECHA:   30 DE DICIEMBRE DE 2022.

	PERIODO DIFERIDO POR SUSPENSION:
	DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 12 DE FEBRERO DEL 2023

	CONVENIO DE DIFERIMIENTO No.:
	DCSyCOP/FIII 032/CD/2022
	FECHA:   12 DE DICIEMBRE DEL 2022

	PERIODO DIFERIDO DE EJECUCIÓN:
	DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 26 DE ENERO DEL 2023

	FECHA DE INICIO REAL:
	30 DE DICIEMBRE DEL 2022.
	FECHA DE TERMINACIÒN:   12 DE FEBRERO DEL 2023.

	METAS INICIALES:
	111.37 M
	METAS ALCANZADAS:  107.38   M

	BENEFICIARIOS:
	101 PERSONAS 

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	ESTA OBRA CONSISTIÓ EN LA REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON UNA LONGITUD DE 107.38 METROS, QUE CONSITIÓ EN LA LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN Y CAMA DE ARENA, POZOS E INTERCONEXIÓN, CONSTRUCCION DE REGISTROS SANITARIOS Y CAMBIO DE MODULOS DE DESCARGA SANITARIAS, RELLENOS Y COMPACTADOS Y LIMPIEZA Y ACARREOS.


	E S T R U C T U R A      F I N A N C I E R A

	APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACIÓN ESTATAL
	 $         000.00
	$          000.00
	$        000.00

	APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)
	   $  486,199.53

	   $  486,199.53
	   $        000.00

	PROGRAMA FEDERAL
	 $         000.00
	$          000.00
	$        000.00

	OTROS  
	 $         000.00
	$          000.00
	$        000.00

	TOTAL 
	   $  486,199.53
	   $  486,199.53
	$        000.00


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. YETNALETZY MARTÍNEZ CASAOS EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLÚIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 18:50 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

	ENTREGA LA OBRA:

	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.

	REPRESENTANTE:
	C. YETNALETZY MARTÍNEZ CASAOS

	CARGO:
	ADMINISTRADOR ÚNICO

	R.F.C.:
	CAR1611296A8

	DIRECCIÓN:
	CALLE PENSAMIENTOS NO. 501 INT. 6ª, COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68050


	___________________________________

C. YETNALETZY MARTÍNEZ CASAOS
CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO 
PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.
ADMINISTRADOR ÚNICO


RECIBE LA OBRA:
POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ


POR EL COMITÉ DE OBRA:

* 





_____________________________


ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA


DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO 





____________________________________


ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR


JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA





___________________________________


ARQ. DANIEL AARÓN VILLANUEVA TORRES


RESIDENTE DE OBRA





____________________________


C.  CARINA MENDOZA SILVA


PRESIDENTA





_____________________________


C. SIMEÓN CURIEL ÁVILA


VOCAL





___________________________


C.  LUIS BARTOLO AQUINO VÁSQUEZ.


SECRETARIO








 Página 1 de 2

