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FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2022

EN LA CALLE CASSIANO CONZATI, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 18 :45 HORAS DEL DIA 15 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LA C. VANESSA YASBEK ENRIQUEZ URIBE, ADMINISTRADORA UNICA DE LA EMPRESA “ INFRAESTRUCTURAS 627 S.A DE C.V. "; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. ALEJANDRO SABÁS BAUTISTA HERNÁNDEZ. EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y LOS CC. ALEJANDRO LOPEZ SANCHEZ, ENRIQUE CRUZ CRUZ Y MARIA ISABEL LOPEZ HERNANDEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL DEL COMITE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, CALLE CASSIANO CONZATI".

	UBICACIÓN:
	No.
	NOMBRE

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGION:
	008
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	19
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD:
	1201
	AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA

	
	
	



	
DATOS GENERALES

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2022

	FONDO:
	III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL
	
	

	FUNCIÓN:
	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
	
	

	SUB-FUNCIÓN:
	2.2.1.- URBANIZACIÓN
	
	

	OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No:
	
FISMDF/053/2022
	
DE FECHA:
	
29 DE JULIO DEL 2022

	CONVENIO MODIFICATORIO No.
	DCSyCOP/FIII 053/CMP/2022
	DE FECHA: 30 DE DICIEMBRE DE 2022
	MONTO: $ 153,504.53

	CONVENIO DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN No:
	
    DCSyCOP/FIII 053/CD/2022
	
DE FECHA:    
	
   13 DE DICIEMBRE DE 2022

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2210504K25040133-61412-2533322
	IMPORTE AUTORIZADO:
	$3,210,185.73

	 MODALIDAD DE EJECUCION:
	CONTRATO
	
	

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 053/2022
	DE FECHA:
	01 DE DICIEMBRE DEL 2022

	FECHA DE INICIO REAL:
	05 DE DICIEMBRE DEL 2022
	FECHA DE TERMINACIÓN:
	02 DE MARZO DEL 2023

	METAS INICIALES AGEB 0702:
	1,320.66. M2
	METAS ALCANZADAS:
	1,449.50 M2

	METAS INICIALES AGEB 0717:
	953.93 M2
	METAS ALCANZADAS:
	865.90 M2

	BENEFICIARIOS AGEB 0702:
	200 PERSONAS

	BENEFICIARIOS AGEB 0717:
	154 PERSONAS

	

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	ESTA OBRA CONSISTIÓ EN LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CASSIANO CONZATI  AGEB 0702 CON UN TOTAL DE 1,449.50 M2, REALIZANDOSE LAS SIGUIENTES PARTIDAS, LIMPIEZA , TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, DERRIBO DE ARBOLES DE 0.31 A 0.60 DE DIAMETRO Y ALTURAS DE 6.01 A 10.00 MTS, CORTE  CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO III, AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO, CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS,  RENIVELACIÓN DE REGISTRO PARA OPERACIÓN DE VALVULAS DE AGUA POTABLE, RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.25 CMS ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES COLOR AMARILLO TRAFICO, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE,Y DENTELLON DE CONCRETO HIDRAULICO.

EN LA AGEB 0717 DE LA CALLE CASSIANO CONZATI SE REALIZO UN TOTAL DE 865.90 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, DONDE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES PARTIDA:, LIMPIEZA , TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, CORTE  CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO III, AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO, CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS,  RENIVELACIÓN DE REGISTRO PARA OPERACIÓN DE VALVULAS DE AGUA POTABLE, RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.25 CMS ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES COLOR AMARILLO TRAFICO LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y DENTELLON DE CONCRETO HIDRAULICO.






[image: ]RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2022


	ESTRUCTURA FINANCIERA

	APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)

	$ 3,210,185.73
	$ 3,210,185.73
	$	-

	APORTACIÓN ESTATAL
	
	
	

	RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO
	
	
	

	APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
	
	
	

	OTROS
	
	
	

	TOTAL
	$ 3,210,185.73
	$ 3,210,185.73
	$	-



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. VANESSA YASBEK ENRIQUEZ URIBE EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADORA UNICA DE LA EMPRESA” INFRAESTRUCTURAS 627 S.A DE C.V. RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 19:00 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

	CONTRATISTA:
	“INFRAESTRUCTURAS 627 S.A DE C.V.”
	C. ULISES MONTERRUBIO RUÍZ, PERSONA FÍSICA.

	REPRESENTANTE:
	C. VANESSA YASBEK ENRIQUEZ URIBE.
	C. ULISES MONTERRUBIO RUÍZ, PERSONA FÍSICA

	CARGO:
	ADMINISTRADORA UNICA.
	ADMINISTRADOR UNICO

	R.F.C.
	ISV160429F93
	ING. VICTOR MANUEL PACHECO GAMBOA

	DOMICILIO:
	CALLE MARTIRES DEL 68 No.15 INT 1. COL. LA PROVIDENCIA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA, C.P. 69007
	CALLE MARTIRES DEL 68 No. 15 INT. 1, COL. LA PROVIDENCIA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA,
C.P. 69007





                                                                                                         C. VANESSA YASBEK ENRIQUEZ URIBE,
                                                                                                             “INFRAESTRUCTURAS 627 S.A DE C.V.”
                                                                                                                         ADMINISTRADORA UNICA.

	RECIBE LA OBRA:

	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ




	

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA




C. ARQ. ALEJANDRO SABÁS BAUTISTA HERNÁNDEZ. RESIDENTE DE OBRA

POR EL COMITÉ DE OBRA


	

               C. ALEJANDRO LÓPEZ SÁNCHEZ
PRESIDENTE

                         C. ENRIQUE CRUZ CRUZ.
 SECRETARIO



                                                                                                C. MARIA ISABEL LOPEZ HERNANDEZ
                        VOCAL
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ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2022

EN LA CALLE CASSIANO CONZATI, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 18 :45 HORAS DEL DIA 15 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LA C. VANESSA YASBEK ENRIQUEZ URIBE, ADMINISTRADORA UNICA DE LA EMPRESA “ INFRAESTRUCTURAS 627 S.A DE C.V. "; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. ALEJANDRO SABÁS BAUTISTA HERNÁNDEZ. EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y LOS CC. ALEJANDRO LOPEZ SANCHEZ, ENRIQUE CRUZ CRUZ Y MARIA ISABEL LOPEZ HERNANDEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL DEL COMITE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, CALLE CASSIANO CONZATI".

	UBICACIÓN:
	No.
	NOMBRE

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGION:
	008
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	19
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD:
	1201
	AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA

	
	
	



	
DATOS GENERALES

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2022

	FONDO:
	III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL
	
	

	FUNCIÓN:
	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
	
	

	SUB-FUNCIÓN:
	2.2.1.- URBANIZACIÓN
	
	

	OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No:
	
FISMDF/053/2022
	
DE FECHA:
	
29 DE JULIO DEL 2022

	CONVENIO MODIFICATORIO No.
	DCSyCOP/FIII 053/CMP/2022
	DE FECHA: 30 DE DICIEMBRE DE 2022
	MONTO: $ 153,504.53

	CONVENIO DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN No:
	
    DCSyCOP/FIII 053/CD/2022
	
DE FECHA:    
	
   13 DE DICIEMBRE DE 2022

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2210504K25040133-61412-2533322
	IMPORTE AUTORIZADO:
	$3,210,185.73

	 MODALIDAD DE EJECUCION:
	CONTRATO
	
	

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 053/2022
	DE FECHA:
	01 DE DICIEMBRE DEL 2022

	FECHA DE INICIO REAL:
	05 DE DICIEMBRE DEL 2022
	FECHA DE TERMINACIÓN:
	02 DE MARZO DEL 2023

	METAS INICIALES AGEB 0702:
	1,320.66. M2
	METAS ALCANZADAS:
	1,449.50 M2

	METAS INICIALES AGEB 0717:
	953.93 M2
	METAS ALCANZADAS:
	865.90 M2

	BENEFICIARIOS AGEB 0702:
	200 PERSONAS

	BENEFICIARIOS AGEB 0717:
	154 PERSONAS

	

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	ESTA OBRA CONSISTIÓ EN LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CASSIANO CONZATI  AGEB 0702 CON UN TOTAL DE 1,449.50 M2, REALIZANDOSE LAS SIGUIENTES PARTIDAS, LIMPIEZA , TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, DERRIBO DE ARBOLES DE 0.31 A 0.60 DE DIAMETRO Y ALTURAS DE 6.01 A 10.00 MTS, CORTE  CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO III, AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO, CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS,  RENIVELACIÓN DE REGISTRO PARA OPERACIÓN DE VALVULAS DE AGUA POTABLE, RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.25 CMS ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES COLOR AMARILLO TRAFICO, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE,Y DENTELLON DE CONCRETO HIDRAULICO.

EN LA AGEB 0717 DE LA CALLE CASSIANO CONZATI SE REALIZO UN TOTAL DE 865.90 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, DONDE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES PARTIDA:, LIMPIEZA , TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, CORTE  CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO III, AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO, CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS,  RENIVELACIÓN DE REGISTRO PARA OPERACIÓN DE VALVULAS DE AGUA POTABLE, RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.25 CMS ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES COLOR AMARILLO TRAFICO LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y DENTELLON DE CONCRETO HIDRAULICO.
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ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2022


	ESTRUCTURA FINANCIERA

	APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)

	$ 3,210,185.73
	$ 3,210,185.73
	$	-

	APORTACIÓN ESTATAL
	
	
	

	RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO
	
	
	

	APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
	
	
	

	OTROS
	
	
	

	TOTAL
	$ 3,210,185.73
	$ 3,210,185.73
	$	-



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. VANESSA YASBEK ENRIQUEZ URIBE EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADORA UNICA DE LA EMPRESA” INFRAESTRUCTURAS 627 S.A DE C.V. RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 19:00 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

	CONTRATISTA:
	“INFRAESTRUCTURAS 627 S.A DE C.V.”
	C. ULISES MONTERRUBIO RUÍZ, PERSONA FÍSICA.

	REPRESENTANTE:
	C. VANESSA YASBEK ENRIQUEZ URIBE.
	C. ULISES MONTERRUBIO RUÍZ, PERSONA FÍSICA

	CARGO:
	ADMINISTRADORA UNICA.
	ADMINISTRADOR UNICO

	R.F.C.
	ISV160429F93
	ING. VICTOR MANUEL PACHECO GAMBOA

	DOMICILIO:
	CALLE MARTIRES DEL 68 No.15 INT 1. COL. LA PROVIDENCIA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA, C.P. 69007
	CALLE MARTIRES DEL 68 No. 15 INT. 1, COL. LA PROVIDENCIA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA,
C.P. 69007





                                                                                                         C. VANESSA YASBEK ENRIQUEZ URIBE,
                                                                                                             “INFRAESTRUCTURAS 627 S.A DE C.V.”
                                                                                                                         ADMINISTRADORA UNICA.

	RECIBE LA OBRA:

	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ




	

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA




C. ARQ. ALEJANDRO SABÁS BAUTISTA HERNÁNDEZ. RESIDENTE DE OBRA

POR EL COMITÉ DE OBRA
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