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EN LA CALLE AZUCENAS, DE LA COLONIA AZUCENAS, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL AÑO 2023, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, POR PARTE DE LA EMPRESA “GRUPO KOIS, S.A. DE C.V.”, EL C. ORLANDO ENRIQUE MARTINEZ PERALTA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR, ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ, Y LOS CC; PATRICIA VERONICA PABLO LOPEZ, EMILIO FUENTES GUTIERREZ Y ROBERTO FUENTES SANTIAGO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA, SECRETARIO Y TESORERO ,INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM,COLONIA AZUCENAS CALLE TERCER ANDADOR DE AZUCENAS Y CALLE AZUCENAS.”
	
UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	008
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	019
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD
	1101
	AGENCIA MUNICIPAL SAN MARTIN MEXICAPAM

	                                                                                       D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 .
FONDO III  “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL

	FUNCIÓN:
	2.2.-VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

	SUB-FUNCIÓN:
	2.2.1. URBANIZACIÓN

	OFICIO DE APROBACIÓN:
	FISMDF/081/2022
	FECHA:   
	31 DE OCTUBRE DE 2022

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2210504K25040146-61412-2533322

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO                                     
	IMPORTE AUTORIZADO:        
	  $ 2,632,518.18 

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 081/2022
	FECHA:   
	26 DE DICIEMBRE DE 2022

	No. DE CONVENIO MODIFICATAORIO
	DCSyCOP/FIII 081/CMP/2022         FECHA:      30 DE DICIEMBRE DEL 2022

	FECHA DE INICIO REAL:
	27 DE DICIEMBRE DE 2022
	FECHA DE TERMINACIÓN:   
	07 DE MARZO DE 2023

	METAS INICIALES:
	  1739.70 M2 

AGEB 1222A -1034.70
AGEB 2234 -705.00
	METAS ALCANZADAS: 
	2029.01 M2 

AGEB 1222A -819.96
395.34
AGEB 2234 -813.71

	BENEFICIARIOS:
	AGEB 1222A-54   PERSONAS
AGEB 2234-55  PERSONAS

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL, CORTE CON MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA, MOTONIVELADORA O MINIEXCAVADORA) EN MATERIAL TIPO III, AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO, CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS., ACABADO TARRAJEADO Y RAYADO, RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.25 MTS. ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL DEL TERRENO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES COLOR AMARILLO TRÁFICO, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO.: 
 

	APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACION MUNICIPAL
	$ 2,632,518.18
	$ 2,564,406.41
	$  68,111.77

	OTROS
	
	
	

	TOTAL
	$ 2,632,518.18
	$ 2,564,406.41
	 $ 68,111.77 


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. ORLANDO ENRIQUE MARTINEZ PERALTA EN SU CARÁCTER DE: ADMINISTRADOR UNICO, DE LA EMPRESA: “GRUPO KOIS, S.A. DE C.V.”, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLÚIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 15:20 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

	ENTREGA LA OBRA:

	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	“GRUPO KOIS, S.A. DE C.V.”

	REPRESENTANTE :
	C. ORLANDO ENRIQUE MARTINEZ PERALTA

	CARGO :
	ADMINISTRADOR UNICO

	R.F.C. :
	GKO1402231AW3

	DIRECCIÓN:
	AV.LAS RAZAS MZ-22 No. 181, COL. COLINAS DE MONTE ALBAN, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. C.P. 68159.


	____________________________________________________
“GRUPO KOIS, S.A. DE C.V.”
C. ORLANDO ENRIQUE MARTINEZ PERALTA
ADMINISTRADOR UNICO


	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	_____________________________________________

ING.ARMANDO CRUZ MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

	____________________________________

ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA


	
	_____________________________

ARQ.  JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES

RESIDENTE DE OBRA

	POR EL COMITÉ DE OBRA



	_________________________________________

C. PATRICIA VERONICA PABLO LOPEZ.
PRESIDENTA
	
	______________________________________

C EMILIO FUENTES GUTIERREZ.
SECRETARIO

	_________________________________________

C. ROBERTO FUENTES SANTIAGO.
TESORERO
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