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EN LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL AÑO 2023, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, POR PARTE LA EMPRESA “ , S.A. DE C.V.”, EL C. RICARDO FAVIAN LUNA LARA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR, ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ, QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA DE SAN MARTÍN MEXICAPAM, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, CALLES PLUTARCO ELÍAS CALLES ANDADOR VENUSTIANO CARRANZA Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS.”
	
UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	008
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	019
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD
	1101
	AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM

	                                                                                       D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. 

FONDO III  “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL

	FUNCIÓN:
	2.1.-PROTECCION AMBIENTAL 

	SUB-FUNCIÓN:
	2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

	OFICIO DE APROBACIÓN:
	FISMDF/102/2022
	FECHA:   
	31 DE OCTUBRE DE 2022

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305 -2130504K260 10126-61412-2533322

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO                                     
	IMPORTE AUTORIZADO:        
	$ 3,895,629.61

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 102/2022
	FECHA:   
	26 DE DICIEMBRE DE 2022

	PLAZO DE EJECUCIÓN:
	27 DE DICIEMBRE DEL 2022          AL          24 DE FEBRERO DEL 2023

	FECHA DE INICIO REAL:
	27 DE DICIEMBRE DE 2022
	FECHA DE TERMINACIÓN:   
	07 DE MARZO DE 2023

	METAS INICIALES:
	AGEB  1185   380.95

 AGEB 2272   25.94

AGEB  2287  155.91
562.80
	METAS ALCANZADAS: 
	AGEB  1185   204.98
166.78

 AGEB 2272   11.90
13.11

AGEB  2287  166.78
563.55

	BENEFICIARIOS:
	507  PERSONAS

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: SE REALIZARÁN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR, DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN BANQUETAS DE 8 A 10 CMS. DE ESPESOR, RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO O PVC ALCANTARILLADO, RETIRO DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE O PVC SANITARIO DE 6", DESAZOLVE DE POZO DE VISITA DE 0.70 A 2.00 M Y DE 2.01 A 2.50 M DE PROFUNDIDAD, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO  III PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE  0.00 A 2.00 MTS Y DE 2.01 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA PARA  APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 30 CM. (12"),MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO "A" A LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO, INTERCONEXION DE TUBERIA DE UN RANGO DE 8" A 24" ( 20 A 60 CMS.) DE DIAMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE,SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN  CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON  MATERIAL MEJORADO CRIBADO CON MALLA DEL No. 4 Y CON MATERIAL MEJORADO, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA), LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, DESAZOLVE PARA EXTRACCIÓN DE LODOS Y/O AGUAS NEGRAS EN ZANJA EXPUESTA DE DRENAJE SANITARIO EXISTENTE, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. 

	APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACION MUNICIPAL R33 FIII
	$ 3,895,629.61
	$ 3,895,629.61 
	$0.00 

	TOTAL
	$ 3,895,629.61 
	$ 3,895,629.61
	 $0.00   


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. RICARDO FABIAN LUNA LARA EN SU CARÁCTER DE: ADMINISTRADOR UNICO, DE LA EMPRESA: “INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A DE C.V.”, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLÚIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 19:15 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

	ENTREGA LA OBRA:

	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	“INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A DE C.V.” 

	REPRESENTANTE :
	C. RICARDO FABIAN LUNA LARA 


	CARGO :
	ADMINISTRADOR UNICO

	R.F.C. :
	IAI160808Q3A

	DIRECCIÓN:
	CARRETERA INTERNACIONAL KM 5.5, COL. EUCALIPTOS, PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. C.P.68274


	____________________________________________________
C. RICARDO FABIAN LUNA LARA  
ADMINISTRADOR UNICO
“INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A DE C.V.” 



	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	_____________________________________________

ING.ARMANDO CRUZ MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

	____________________________________

ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA


	
	                         _____________________________
ARQ.  JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES

RESIDENTE DE OBRA
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