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   CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y PRECIO DETERMINADO
NÚMERO DCSYCOP/FIII 011/2023


Convenio de terminación anticipada al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número DCSyCOP/FIII 011/2023 de fecha 01 de septiembre de 2023, relativo a la obra denominada "Rehabilitación red de agua potable calle Sexta Oriente, Colonia Cuauhtémoc, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca ", que celebran por una parte  el Municipio  de Oaxaca  de Juárez, representado por la L.C.E. Nancy  Belem  Mota Figueroa,  en su carácter  de  Síndica Primera Municipal  y Representante  Legal  del  Municipio  de Oaxaca  de Juárez y como testigos los Ciudadanos  Eustorgio  Ocampo  Salinas y Armando  Cruz Mendoza,  con los  cargos  de Director  de  Contratación,  Seguimiento  y Control  de  Obra  Pública  y Director  de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente,  a quienes en lo sucesivo se les denominara “El Municipio” y por la otra parte la empresa denominada “Construcción y Confección de Proyectos S.A. de C.V.”, representada en este acto por Víctor Reynaldo García Hernández, en  su carácter  de  Representante Legal  a  quien  en  lo  sucesivo  se  le denominará  “El Contratista", quienes cuando actúen en forma conjunta se les denominara “Las partes”; al tenor de los siguientes declaraciones y cláusulas:

D E C L A R A C I O N E S
II.- DECLARAN LAS PARTES:

II.1.- Que se reconocen mutuamente la personalidad que ostentan, la que se acredita con los documentos y declaraciones contenidas en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número DCSyCOP/FIII 011/2023, para la ejecución de la obra denominada: “Rehabilitación red de agua potable calle Sexta Oriente, Colonia Cuauhtémoc, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca” en el Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, mismos que se tienen por reproducidos íntegramente para los efectos de la presente declaración.

II.2.- Que con fecha uno de septiembre del año dos mil veintitrés, se celebró el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número: DCSyCOP/FIII 011/2023, con la empresa “Construcción y Confección de Proyectos S.A. de C.V.” para la ejecución de la obra referida y atendiendo a la minuta de trabajo de fecha cinco de septiembre del dos mil veintitrés, que contiene plasmada la problemática suscitada en la calle Sexta Oriente, que ocasiona que la empresa contratista no esté en condiciones de realizar los trabajos que le fueron encomendados; por lo cual,  en términos de lo dispuesto por los artículos 58 y  59 fracción I, última parte de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, es procedente dar por terminado anticipadamente el contrato de obra pública de referencia con la finalidad de no causar daños o perjuicios graves al Municipio de Oaxaca de Juárez.


En tal virtud el Municipio con estricto apego a los ordenamientos legales de la materia, con fundamento en lo que establece la décima octava cláusula del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número DCSyCOP/FIII 011/2023 de fecha uno de septiembre del año dos mil veintitrés y considerando que no existen condiciones para que los trabajos se ejecuten por las razones ya expresadas, “Las partes” han decidido y convenido dar por terminado de manera anticipada los trabajos del contrato de referencia objeto del presente convenio.

Por lo que tomando en consideración lo anterior y al haberse expuesto las razones de interés general que impiden a la empresa contratista realizar los trabajos y de continuar con el contrato se ocasionarán pérdidas para ambas partes, por ello han determinado de común acuerdo darlo por terminado anticipadamente, en términos de lo dispuesto por los artículos 58 y 59 fracción I última parte, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

II.3.- Las partes reconocen que a la firma del presente convenio no existe avance físico de los trabajos en el lugar destinado para su ejecución, motivo por el cual sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de las siguientes: 
C L A U S U L A S


PRIMERA. - “El Municipio” y “El Contratista” acuerdan dar por terminado anticipadamente el contrato de la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número DCSyCOP/FIII 011/2023 de fecha uno de septiembre del dos mil veintitrés, mismo que tuvo por objeto la ejecución de la obra pública denominada: “Rehabilitación red de agua potable calle Sexta Oriente, Colonia Cuauhtémoc, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca” en el Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro.
 
SEGUNDA. -  Las partes convienen en que, la terminación anticipada se da en los términos pactados en este convenio, manifestando que no se reservaran derecho o acción alguna que reclamarse con posterioridad a la firma del presente instrumento, sirviendo la presente clausula como el finiquito y extinción de derechos más amplio que en derecho proceda.

TERCERA. - “El Municipio” a la firma del presente convenio se compromete a emitir el oficio respectivo para la cancelación y liberación de la póliza de anticipo y cumplimiento no. 4426-06975-1 y 4426-06976-6 de fecha 01 de septiembre de 2023 a “El Contratista” expedida por la afianzadora: Aseguradora Aserta S.A de C.V., presentadas para garantizar la correcta inversión, exacta amortización o devolución del anticipo y el cumplimiento del contrato que se da por terminado de manera anticipada con este convenio.

CUARTA.- “El Contratista”, para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 58 y 59 fracción I última parte de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, a la firma del presente convenio, se obliga a reintegrar a “El Municipio”, toda la documentación, planos, proyectos y demás elementos que le fueron proporcionados para la ejecución de la obra pública, objeto del contrato, manifestando su voluntad el contratista en que no reclama del Municipio, los gastos no recuperables que erogó en la integración de sus propuestas y compra de bases en virtud de que la terminación anticipada emanó de hechos que no le son atribuibles. 


Enteradas las partes del contenido y alcance legal de este documento, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, dolo, violencia ni vicio alguno del consentimiento que pudiera invalidarlo y para constancia lo firman por duplicado al calce y margen los que en ella intervinieron, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca siendo las diez horas con cuarenta minutos del día ocho de septiembre del año dos mil veintitrés.


“EL MUNICIPIO”



______________________________________
C. NANCY BELEM MOTA FIGUEROA 
SINDICA PRIMERA Y REPRESENTANTE LEGAL 
DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ







“EL CONTRATISTA”



______________________________________
C. VÍCTOR REYNALDO GARCÍA HERNÁNDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
“CONSTRUCCIÓN Y CONFECCIÓN DE PROYECTOS S.A. DE C.V.”










“TESTIGOS DE ASISTENCIA”




__________________________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y 
MANTENIMIENTO

__________________________________________
ING. EUSTORGIO OCAMPO SALINAS
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO 
Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA













LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRA DEL CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE FECHA OCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DCSyCOP/FIII 011/2023 QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ CON LA EMPRESA CONTRATISTA “CONSTRUCCIÓN Y CONFECCIÓN DE PROYECTOS S.A. DE C.V.”
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