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APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.


	FONDO III  “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL


[image: ]ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA 
EJERCICIO 2023
“2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD”


[bookmark: _GoBack]REUNIDOS EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN,  AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 11 DE MARZO DEL 2024, POR PARTE DE LA EMPRESA, ARNULFO SERGIO LÓPEZ RUIZ, EL CIUDADANO ARNULFO SERGIO LÓPEZ RUIZ,  EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES, ING. GUMERCINDO FULGENCIO CRUZ MARTINEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ Y LOS  CC. JORGE ALBERTO MESINAS LURIA, ALONSO LURIA RAMIREZ Y EMMA ANAYA BAEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE, CALLE ÁLVARO OBREGÓN AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”
	UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	  08
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	  19
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	 067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD:
	0401
	AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI.



	D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

	FONDO:
	III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL.

	FUNCIÓN:
	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.

	SUBFUNCIÓN:
	2.2.3.- ABASTECIMIENTO DE AGUA.

	OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:
	FISMDF/008/2023
	FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2230501K26020102-61412-2533323
	IMPORTE AUTORIZADO: $ 1, 990,676.86

	CONVENIO DE DIFERIMIENTO:
	DCSyCOP/FIII 008/CM-01/2023
	FECHA:   O7 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

	PERIODO DE EJECUCION DIFERIDO:
	DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 06 DE MARZO DEL 2024.

	CONVENIO MODIFICATORIO:
	DCSyCOP/FIII 008/CM-02/2023
	FECHA:   23 DE FEBRERO DEL 2024

	OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL No. 
	TM/MP/DPRF/015/2023
	FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2023

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO
	IMPORTE DE CONTRATO: 
 $ 1, 947,867.00

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 008/2023
	FECHA:   16 DE OCTUBRE DEL 2023

	FECHA DE INICIO REAL:
	08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	FECHA DE TERMINACIÓN: 29 DE FEBRERO DEL 2024.

	METAS INICIALES:
	120  M3
	METAS ALCANZADAS:  120  M3

	BENEFICIARIOS:
	2500  PERSONAS 

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON TRANSITO Y NIVEL, DESPALME DE TERRENO CON RETROEXCAVADORA, DERRIBO DE ARBOLES  DE 0.10 A 0.30 DE DIAMETRO Y ALTURA DE 1.00 A 6.00 MTS. RETIRO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE UN RANGO DE DIAMETRO DE 2” A 4”, DESMONTAJE DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO DE VASTAGO FIJO Y/O SALIENTE, DEMOLICIÓN DE REGISTROS PARA OPERACIÓN DE VALVULAS DE AGUA POTABLE, DEMOLICIÓN A MAQUINA DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE, DEMOLICIÓN CON MEDIOS MANUALES  DE BANQUETA DE CONCRETO  HIDRAULICO SIMPLE, CORTE CON DISCO EN FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, DE 5 A 10 CMS DE PROFUNDIDAD PROMEDIO,  EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00MTS. DE PROFUNDIDAD, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIALO TIPO II Y TIPO III DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA PARA APOYO  DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE COMPACTADO A MANO, PLANTILLA DE 5 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO.  LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO FC=  250 KG/CM2 CON UN ESPESOR DE 30 CMS.  ARMADO CON DOBLE PARRILLA, MURO DE CONCRETO ARMADO, COLUMNA DE 35X35 CMS. DE SECCIÓN, TRABE TIPO “T” DE 59 X 35 CMS. DE SECCIÓN, LOSA DE CONCRETO ARMADO FC= 250 KG/CM2 DE 16 CMS. DE ESPESOR, ELABORACIÓN  DE ENTORTADO DE 4 CMS. DE ESPESOR A BASE DE MEZCLA CON CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 , CHAFLAN DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2, APLANADO PULIDO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, APLANADO FINO ACABADO ESPONJEADO O CON LLANA METALICA EN MUROS O PLAFONES, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN PISO Y PAREDES, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA CON BROCHA O RODILLO EN MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS  TRABES O PLAFONES,  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRERIA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, CAJA PARA OPERACIÓN  DE VALVULAS TIPO “B” Y “A”, COLOCACIÓN DE BANDA DE PVC OJILLADA, ROTULACIÓN DE LA OBRA,RELLENOS Y COMPACTADOS, LIMPIEZA  Y ACARREOS.

	E S T R U C T U R A      F I N A N C I E R A

	APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACIÓN ESTATAL
	 $             000.00
	 $             000.00
	$        000.00

	APORTACIÓN MUNICIPAL  (RAMO 33 - FIII)
	    $  1,947,867.00
	    $  1,947,867.00
	   $        000.00

	PROGRAMA FEDERAL
	  $             000.00
	  $             000.00
	$        000.00

	TOTAL 
	    $  1,947,867.00
	    $  1,947,867.00
	$        000.00



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EL CIUDADANO C. ARNULFO SERGIO LÓPEZ RUIZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA DE LA EMPRESA: ARNULFO SERGIO LÓPEZ RUIZ;  RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 17:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

	ENTREGA LA OBRA:

	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	ARNULFO SERGIO LÓPEZ RUIZ.

	REPRESENTANTE :
	C. ARNULFO SERGIO LÓPEZ RUIZ.

	CARGO :
	PERSONA FISICA

	R.F.C. :
	LORA570909HT4

	DIRECCIÓN:
	AV. MONTOYA No. 309, COL.  NETZAHUALCOYOLTL, SAN MARTIN MEXICAPAN, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68140.




	_________________________________________
ARNULFO SERGIO LÓPEZ RUIZ.
C. ARNULFO SERGIO LÓPEZ RUIZ.
PERSONA FISICA




	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	



________________________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

	




____________________________________
ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
 DE OBRA CONTRATADA
	
	




_____________________________
ING. GUMERCINDO FULGENCIO CRUZ MARTINEZ.
RESIDENTE DE OBRA

	POR EL COMITÉ DE OBRA

	


_________________________________________
C. JORGE ALBERTO MESINAS LURIA 
PRESIDENTE
	
	


______________________________________
C. ALONSO LURIA RAMIREZ
SECRETARIO

	



_________________________________________
C. EMMA ANAYA BAEZ
VOCAL



[image: ]  


Página 1 de 2PLAZUELA VICENTE GUERRERO No. 105, COL. EX MARQUESADO C.P. 68030. TELÉFONOS: (951) 51 51352 / 51 5 22 31



image1.emf
“a Ciudad o
Oaxaca de Judrez
Patrimonio cultural de la humanidad
e 2022 - 2024 ——










image2.jpeg




image3.emf
= = — ——
\

\/

— ‘A

M
\..
== W
———
\
\/
‘A
——— ——
\..
W

>
~——>










