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RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2023


[image: ]REUNIDOS EN LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE LAS PALMAS , AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2024, POR PARTE LA EMPRESA CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V. EL CIUDADANO C. JUAN ANTONIO CHAVEZ NOTARIO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA “CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V” ; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ARQ. ALEJANDRO IGNACIO ROJAS CRUZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ  QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE LAS PALMAS, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.”


	UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	08
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	19
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD:
	0101
	AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI




	D A T O S	G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

	FONDO:
	III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL

	FUNCIÓN:
	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

	SUBFUNCIÓN:
	2.2.1.- URBANIZACION

	OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:
	FISMDF/022/2023
	FECHA: 30 DE AGOSTO DEL 2023.

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2210504K23030108-61412-2533323
	IMPORTE AUTORIZADO: 
$ 1’456,410.79

	CONVENIO DE DIFERIMIENTO:
	DCSyCOP/FIII 022/CM-01/2023
	FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023

	PERIODO DE EJECUCION DIFERIDO:
	08 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 06 DE MARZO DEL 2024

	CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO :
	DCSyCOP/FIII 022/CM-02/2023 
	FECHA: 30 DE DICIEMBRE DEL 2023

	IMPORTE DE CONVENIO:
	$ 70,966.73
	

	CONVENIO MODIFICATORIO DE TÉRMINOS Y
CONDICIONES
	DCSyCOP/FIII 022/CM-03/2023
	FECHA: 23 DE FEBRERO DE 2024

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO
	IMPORTE DE CONTRATO:
$ 1,335,345.39

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 022/2023
	FECHA: 16 DE OCTUBRE DEL 2023

	FECHA DE INICIO REAL:
	08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	FECHA DE TERMINACIÓN: 06 DE MARZO DEL 2024.

	METAS INICIALES:
	101.85 ML/100.40ML/485.46M2/
	METAS FINALES: 99.45 ML/100.40ML/498.38M2/

	BENEFICIARIOS:
	308 PERSONAS

	


DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CON BASE A LOS CONCEPTOS EJECUTADOS.
	
DRENAJE SANITARIO:, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO; RETIRO DE TUBERÍA; RETIRO DE DESCARGA SANITARIA; DEMOLICIÓN A MAQUINA DE CONCRETO; EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO ll ; CAMA DE ARENA PARA APOYO PARA TUBERÍAS DE AGUA; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA SANITARIA; INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA; CANCELACIÓN DE ENTRADA Y/O SALIDA DE POZO DE VISITA; POZO DE VISITA COMÚN CON MUROS DE TABICÓN; CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO A BASE DE MURO DE TABICÓN PESADO;   MODULO   DE   DESCARGA   SANITARIA   DOMICILIARIA   TIPO   “A”;   SUMINISTRO,   RELLENO   Y
COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO; MEZCLADO Y TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL
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	PARA BASE HIDRÁULICA; CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO; LIMPIEZA FINAL DE OBRA A MANO; ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO. AGUA POTABLE; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO; RETIRO DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO; EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO ll ; CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS. SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TE; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA TIPO COMPUERTA VÁSTAGOS; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN; ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE; CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO “B”; MODULO DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA DOMICILIARIA; SUMINISTRO, RELLENO Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO. PAVIMENTACIÓN; LIMPIEZA DE TERRENO, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO; PODA SANITARIA DE ÁRBOL; DEMOLICIÓN A MAQUINA DE CONCRETO HIDRÁULICO; CORTE EN CAJA EN TERRENO NATURAL TIPO ll; AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL; SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA; CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO; DENTELLÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO. CONCRETO: RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES; LIMPIEZA FINAL DE OBRA; ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO.

	E S T R U C T U R A	F I N A N C I E R A

	APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACIÓN ESTATAL
	$	000.00
	$	000.00
	$	000.00

	APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)
	$ 1’406,312.12
	$1’406,312.12
	$	0.00

	PROGRAMA FEDERAL
	$	000.00
	$	000.00
	$	000.00

	TOTAL
	$ 1’406,312.12
	$1’406,312.12
	$	0.00




[image: ]UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.


LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CIUDADANO C. JUAN ANTONIO CHAVEZ NOTARIO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 18:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
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	ENTREGA LA OBRA:

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V.

	REPRESENTANTE :
	C. JUAN ANTONIO CHAVEZ NOTARIO

	CARGO :
	REPRESENTANTE LEGAL

	R.F.C. :
	CCM220530BW0

	DIRECCIÓN:
	CALLE, AMAPOLAS No 1006 INT. 2 D, COL. REFORMA OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68050





[image: ]CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V.
	
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	





ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

	






ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRA CONTRATADA
	
	






ARQ. ALEJANDRO IGNACIO ROJAS CRUZ
RESIDENTE DE OBRA

	

	





	
	







	



LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DE FECHA 18 DE MARZO DE 2024, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 022/2023.
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