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APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.


	FONDO III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL


[image: ]“2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA 
EJERCICIO 2023

REUNIDOS EN LA CALLE AVENIDA LA PAZ, LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACIOLA,  PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 25 DE MARZO DE 2024, POR PARTE LA EMPRESA CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS AZTECA, S.A. DE C.V. LA CIUDADANA C. JOCELYN LEÒN ACEVEDO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ING. FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTINEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, MURO DE CONTENCIÒN Y ESCALINATAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA, LOMAS DE SAN JACINTO, AVENIDA LA PAZ”.
	

	UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	  08
	VALLES CENTRALES 

	DISTRITO:
	  19
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	 067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD:
	1201
	AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA



	D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

	FONDO:
	III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL.

	FUNCIÓN:
	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.

	SUBFUNCIÓN:
	2.2.1.- URBANIZACION.

	OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:
	FISMDF/014/2023
	FECHA: 21 DE AGOSTO DE 2023.  

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2210504K23010136-61412-2533323
	IMPORTE AUTORIZADO: $ 11`068,767.27

	OFICIO DE REDUCCION PRESUPUESTAL:
	TM/MP/DPRF/015/2023
	FECHA:   28 DE NOVIEMBRE DE 2023

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO
	IMPORTE DE CONTRATO:  $ 10`861,634.02

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 014/2023
	FECHA:   16 DE OCTUBRE DE 2023

	CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO No.:
	DCSyCOP/FIII 014/CM-01/2023
	FECHA:   07 DE NOVIEMBRE DE 2023

	CONVENIO MODIFICATORIO DE TERMINOS Y CONDICIONES:
	DCSyCOP/FIII 014/CM-02/2023
	FECHA:   26 DE FEBRERO DE 2024

	FECHA DE INICIO REAL:
	08 DE NOVIEMBRE DE 2023.
	FECHA DE TERMINACIÓN: 06 DE MARZO DE 2024.

	METAS INICIALES:
	1,636.35 M2
	METAS ALCANZADAS:  1,636.35 M2

	BENEFICIARIOS:
	720 PERSONAS 

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	SE REALIZARÒN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: MURO DE CONTENCIÒN: DESMONTE CON MEDIOS MANUALES DE TERRENO NATURAL DE SUPERFICIE, DESMONTE CON MAQUINARIA USANDO RETROEXCAVADORA DE TERRENO NATURAL  EN SUPERFICIE INCLINADA Y DE DIFICIL ACCESO, PARA RETIRAR ARBUSTOS Y PASTOS, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE, DEMOLICION A MAQUINA DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE, DERRIBO DE ARBOLES, EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III, EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO ROCA, CORTE EN TALUD EN TERRENO TIPO ROCA CON RETROEXCAVADORA Y MARTILLO HIDRAULICO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIONES REALIZADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CON BAILARINA DE COMPACTACIÒN, FILTRO A BASE DE GRAVA SELECCIONADA 1 ½”, PLANTILLA DE 5 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F`C= 100 KG/CM2,  MAMPOSTERIA DE PIEDRA CANTERA ACABADO COMUN, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, CONCRETO CICLOPEO A BASE DE PIEDRA BOLA 40 % CONCRETO 60 % PIEDRA, CONCRETO F`C= 150 KG/CM2, DRENES DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 4”, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CORTES Y/O EXCAVACIONES, EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. BANQUETAS Y GUARNICIONES: DESMONTE CON MEDIOS MANUALES DE TERRENO NATURAL EN SUPERFICIE INCLINADA Y DE DIFICIL ACCESO, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, CORTE EN TALUD EN TERRENO TIPO ROCA CON RETROEXCAVADORA Y MARTILLO HIDRAULICO, EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO ROCA,  RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIONES REALIZADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CON BAILARINA DE COMPACTACIÒN, CONSTRUCCIÒN DE BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO F`C= 200 KG/CM2 HECHO CON REVOLVEDORA, ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, CONSTRUCCIÒN DE GUARNICION TIPO MACHUELO, ELABORADO CON CONCRETO HIDRAULICO F`C= 200 KG/CM2, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFICO BASE SOLVENTE, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CORTES Y/O EXCAVACIONES, EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. ESCALINATAS: TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 20 X 20 CMS. X ¾” DE ESPESOR, CON AGUJEROS DE ¾· DE DIAMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE 4 DE ANCLAS DE ACERO DE ¾” Y 0.35 MTS DE LONGITUD FIJADAS Y COLOCADAS PARA DEJAR AHOGADAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL A BASE DE TUBO NEGRO, POSTES DE 3” A CADA 3 MTS A UNA ALTURA DE 90 CMS, UNA LINEA SUPERIOR DE 3” EN FORMA HORIZONTAL, 3 LINEAS HORIZONTALES DE 2” CON UNA PLACA DE 20 X 20 X ¾” CON 4 AGUJEROS DE ¾” DE DIAMETRO @ 3 MTS., PARA FIJACION CON LA PLACA DEL SUELO, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CORTES Y/O EXCAVACIONESEN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA. PAVIMENTO: LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MECANICOS, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, DEMOLICION DE DENTELLON DE CONCRETO HIDRAULICO TRAPEZOIDAL DE 40 CMS. DE ESPESOR, CORTE EN TALUD EN TERRENO TIPO ROCA CON RETROEXCAVADORA Y MARTILLO HIDRAULICO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIONES REALIZADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CON BAILARINA DE COMPACTACION,                                                                  AFINE Y COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL DE 10 CMS DE ESPESOR CON MINI RETROEXCAVADORA  Y VIBROCOMPACTADOR DE 2 TON. AL 95 % DE SU P.V.S.M., CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS., MODULO DE RUPTURA DE 38 KG/CM2 Y UN REVENIMIENTO DE 12 CMS +/- 3 CM., ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO CON UNA PROFUNDIDAD DE 5 MM. Y SEPARACIONES DE CERDAS DE 1”, CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R) EN LOSAS DE 3.00 X 3.00 MTS. DE SECCION MAXIMA PUDIENDOSE REDUCIR HASTA LOSAS DE 3.00 X 3.00 MTS DE SECCION MAXIMA PUDIENDOSE REDUCIR EN LOSAS QUE CUMPLAN CON LA RELACION MINIMA DE LARGO-ANCHO 2:1 SIN EXCEDER DE 3.00 LA MAXIMA, CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA Y COLADO DE LOSAS DE FORMA ALTERNADA CON DIFERENCIA DE UN DIA COMO MINIMO ENTRE COLADOS, DENTELLON DE CONCRETO HIDRAULICO CONCRETO SIMPLE F`C= 250 KG/CM2 DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 40 CMS. DE BASE Y ALTURAS DE 10 Y 25 CMS.,  CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA , RENIVELACION DE POZO DE VISITA, RENIVELACION DE REGISTROS DE AGUAS PLUVIALES, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES COLOR AMARILLO TRAFICO, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO. 


	E S T R U C T U R A      F I N A N C I E R A

	APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACIÓN ESTATAL
	 $              000.00
	 $              000.00
	$        000.00

	APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)
	    $ 10`861,634.02
	        $ 10`861,634.02
	   $        000.00

	PROGRAMA FEDERAL
	  $              000.00
	  $              000.00
	$        000.00

	TOTAL 
	    $ 10`861,634.02
	$ 10`861,634.02
	$        000.00



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL LA CIUDADANA C. JOCELYN LEÒN ACEVEDO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS AZTECA, S.A. DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
	ENTREGA LA OBRA:

	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS AZTECA, S.A. DE C.V.

	REPRESENTANTE:
	C. JOCELYN LEÒN ACEVEDO

	CARGO:
	REPRESENTANTE LEGAL

	R.F.C.:
	CPA180216D96

	DIRECCIÓN:
	BOULEVARD ATLIXCAYOTL No. 1899, INT. 402 A, COL. CORREDOR COMERCIAL DESARROLLO ATLIXCAYOTL, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA.   C.P. 72193











	__________________________________________________
CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS AZTECA, S.A. DE C.V.
C. JOCELYN LEÒN ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL







	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	









________________________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

	











____________________________________
ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
 DE OBRA CONTRATADA
	
	










________________________________________
ING. FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA
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