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EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA GUADALUPE VICTORIA, AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, POR PARTE LA EMPRESA “GR CONSTRUCTOR MS, S.A DE C.V.”, EL C. HUGO LUCIANO MONTALVO SILVA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ING. FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTINEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ, Y LOS CC. TERESA GONZALEZ VASQUEZ,  ALEIDA FELIPE DELGADO Y AARON MARTINEZ DIAZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA, SECRETARIA Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA GUADALUPE VICTORIA, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.”
	UBICACIÓN:
	No.
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	008
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	19
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD
	1201
	AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA

	D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
FONDO III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL.

	FUNCIÓN:
	2.1.-PROTECCION AMBIENTAL.

	SUB-FUNCIÓN: 
	2.1.3. ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.

	OFICIO DE APROBACIÓN:
	FISMDF/017/2023
	FECHA:   
	04 DE SEPTIEMBRE DE 2023

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2130504K25030130-61412-2533323                30305-2130504K25030130-61412-2533523

	OF. REDUCCION PRESUPUESTAL No.
	TM/MP/DPRF/015/2023
	FECHA
	28 DE NOVIEMBRE DE 2023

	OF. AMPLIACION PRESUPUESTAL No.
	TM/MP/DPRF/027/2023
	FECHA
	30 DE DICIEMBRE DE 2023

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO                                     
	IMPORTE AUTORIZADO:        
	$ 1, 567, 673.94

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 017/2023
	FECHA:   
	16 DE OCTUBRE DE 2023

	No. DE CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO:
	DCSyCOP/FIII 017/CMP/2023            FECHA:      07 DE DICIEMBRE DE 2023

	No. DE CONVENIO MODIFICATORIO:
	DCSyCOP/FIII 017/CM-01/2023         FECHA:      30 DE DICIEMBRE DE 2023

	No. DE CONVENIO MODIFICATORIO EN TERMINOS Y CONDICIONES:
	DCSyCOP/FIII 017/CM-02/2023         FECHA:      04 DE ENERO DE 2024

	FECHA DE INICIO REAL:
	17 DE OCTUBRE DE  2023
	FECHA DE TERMINACIÓN:   
	06 DE ENERO DE 2024

	METAS INICIALES:
	198.30   ML
	METAS ALCANZADAS: 
	193.50 ML

	BENEFICIARIOS:
	452 PERSONAS      

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRANSITO Y NIVEL, DESAZOLVE DE POZO DE VISITA EXISTENTE, CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE, DEMOLICION A MAQUINA DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE, EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II, RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO O PVC ALCANTARILLADO DE UN RANGO DE DIAMETRO DE 8", RETIRO DE DESCARGAS SANITARIAS DE CONCRETO SIMPLE O PVC SANITARIO DE 6", ADEME EN ZANJAS DE HASTA 2.00 M. DE ANCHO Y DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD CON MADERA DE PINO, DEMOLICION DE POZO DE VISITA PARA DRENAJE SANITARIO EXISTENTE A MAQUINA CON RETROEXCAVADORA Y MARTILLO HIDRAULICO, CAMA DE ARENA PARA APÓYO DE TUBERIAS DE DRENAJE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, POZO DE VISITA COMUN CON MUROS DE TABICON, DESPLANTADO SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, FORMACION DE MEDIA CAÑA CON CONCRETO SIMPLE, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, BROCAL CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO QUE SE FIJARA Y LIGARA CON UNA CADENA DE TRANSICION DE CONCRETO ARMADO Y ESCALONES MARINOS DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO COLOCADO A MODO DE ZIGZAG, INTERCONEXION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, MODULO DE DESCARGAS SANITARIAS DOMICILIARIAS TIPO "A" A LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO, REGISTROS SANITARIOS DE TRANSICION DE 60 x 40 CMS. DE MEDIDAS INTERIORES, ELABORADO CON PIEZAS DE TABICON PESADO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA SOBRE FIRME DE CONCRETO SIMPLE, APLANADO PULIDO DE INTERIORES, MEDIA CAÑA CON CONCRETO EN EL FONDO DEL REGISTRO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS RESIDUALES, TAPA DE CUBIERTA DEL REGISTRO A BASE DE LOSA DE CONCRETO ARMADO, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIONES REALIZADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CON BAILARINA DE COMPACTACION, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRAULICA CON BAILARINA DE COMPACTACION Y MEDIOS MANUALES, CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS., MODULO DE RUPTURA DE 38 KG/CM2, ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R), PARA REPOSICION EN ZONAS INTERVENIDAS, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO DE MATERIAL EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA. 


	ESTRUCTURA FINANCIERA

	APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)
	$ 1,567,673.94
	$ 1,567,673.94
	$ 0.00

	APORTACION ESTATAL
	
	
	

	RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO
	
	
	

	APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
	
	
	

	OTROS
	
	
	

	TOTAL
	$ 1,567,673.94
	$ 1,567,673.94
	$ 0.00


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A EL C. HUGO LUCIANO MONTALVO SILVA EN SU CARÁCTER DE: REPRESENTANTE LEGAL, DE LA EMPRESA: “GR CONSTRUCTOR MS, S.A DE C.V.” RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLÚIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

	ENTREGA LA OBRA:

	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	“GR CONSTRUCTOR MS, S.A. DE C.V.”

	REPRESENTANTE:
	C. HUGO LUCIANO MONTALVO SILVA

	CARGO:
	REPRESENTANTE LEGAL

	R.F.C.:
	GCM180903B29

	DIRECCIÓN:
	AVENIDA DE LAS ETNIAS, No. 214, LOCAL 2, INT. 1, COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA C.P. 68050


	_________________________________________________________
“GR CONSTRUCTOR MS, S.A. DE C.V.”
C.   HUGO LUCIANO MONTALVO SILVA
REPRESENTANTE LEGAL


	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	______________________________

ING.ARMANDO CRUZ MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

	_______________________________________

ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA


	
	__________________________________________

ING. FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA

	POR EL COMITÉ DE OBRA



	_________________________________________

C. TERESA GONZALEZ VASQUEZ.
PRESIDENTA
	
	______________________________________

C. ALEIDA FELIPE DELGADO.
SECRETARIA

	_________________________________________

C. AARON MARTINEZ DIAZ.
VOCAL.
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