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“FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
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ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA 
EJERCICIO 2023
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“2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD”
)

REUNIDOS EN LA CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024, POR PARTE DE LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA, S.A. DE C.V. EL C. MARCO ANTONIO CORTÉS PÉREZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES, ING. JOSÉ DE JESÚS BAUTISTA HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES LAS CASAS, VICTORIA Y PRIVADA DE VICTORIA, COLONIA CENTRO CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUÁREZ.”
	

	UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	  08
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	  19
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	 067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD:
	0001
	CABECERA MUNICIPAL



	D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

	FONDO:
	III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL.

	FUNCIÓN:
	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

	SUBFUNCIÓN:
	2.2.3.- ABASTECIMIENTO DE AGUA.

	OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:
	FISMDF/020/2023
	FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. 

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2230501K26030107-61412-2533323
	IMPORTE AUTORIZADO: 
$ 2’392,817.18

	CONVENIO DE DIFERIMIENTO:
	DCSyCOP/FIII 020/CM-01/2023
	FECHA:   30 DE OCTUBRE DEL 2023

	PERIODO DE EJECUCION DIFERIDO:
	DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023 AL 13 DE ENERO DE 2024

	CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO:
	DCSyCOP/FIII 020/CM-02/2023
	FECHA:   30 DE DICIEMBRE DEL 2023

	PERIODO AMPLIADO DE CONVENIO:
	
	IMPORTE DE CONVENIO:  $167,041.98

	CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO, TÉRMINOS Y CONDICIONES
	DCSyCOP/FIII 020/CM-03/2023
	FECHA:   26 DE ENERO DEL 2024

	PERIODO AMPLIADO DE CONVENIO:
	DEL 08 DE ENERO DE 2024 AL 03 DE FEBRERO DE 2024
	

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO
	IMPORTE DE CONTRATO: $2,192,008.87

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 020/2023
	FECHA:   16 DE OCTUBRE DEL 2023

	FECHA DE INICIO REAL:
	31 DE OCTUBRE DE 2023
	FECHA DE TERMINACIÓN: 03 DE FEBRERO DE 2024.

	METAS INICIALES:
	525.72  ML
	METAS ALCANZADAS:  514.80  ML

	BENEFICIARIOS:
	416  PERSONAS 

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	LIMPIEZA DEL TERRENO; TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO; CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO; DEMOLICIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE PAVIMENTO; CORTE DE BANQUETA; DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE BANQUETA; RETIRO DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO; RETIRO DE TUBERÍA GALVANIZADA; EXCAVACIÓN A MÁQUINA DE MATERIAL TIPO II; CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS DE AGUA; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO SERIE INGLESA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA GIBAULT; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CAMPANA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA; ATRAQUE DE CONCRETO; CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO II; MÓDULO DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA DOMICILIARIA; SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO; RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL; SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA; SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO; CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA; LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA; ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO.

	E S T R U C T U R A      F I N A N C I E R A

	APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACIÓN ESTATAL
	 $             000.00
	 $             000.00
	$        000.00

	APORTACIÓN MUNICIPAL  (RAMO 33 - FIII)
	    $  2,359,050.85
	    $  2,359,050.85
	   $        000.00

	PROGRAMA FEDERAL
	  $             000.00
	  $             000.00
	$        000.00

	TOTAL 
	    $  2,359,050.85
	    $  2,359,050.85
	$        000.00



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EL C. MARCO ANTONIO CORTÉS PÉREZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA, S.A. DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

	ENTREGA LA OBRA:

	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA, S.A. DE C.V.

	REPRESENTANTE :
	C. MARCO ANTONIO CORTÉS PÉREZ

	CARGO :
	REPRESENTANTE LEGAL

	R.F.C. :
	GCV200128ME2

	DIRECCIÓN:
	AVENIDA RIBERA DEL RIO SALADO No. 124, INT. 6C, COL. LA EXPERIMENTAL, SAN ANTONIO DE  LA CAL, OAXACA, C.P. 71254





	_________________________________________
GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA, S.A. DE C.V.
C.  MARCO ANTONIO CORTÉS PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL 




	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	



________________________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

	



____________________________________
ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
 DE OBRA CONTRATADA
	
	


_____________________________
ING. JOSÉ DE JESÚS BAUTISTA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
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