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	FONDO III  “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
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EJERCICIO 2023
“2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD”


[bookmark: _Hlk162254942]EN LA CALLE PLAYA DEL AMOR COLONIA AMPLIACIÓN 7 REGIONES, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 19 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. VÍCTOR REYNALDO GARCÍA HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "CONSTRUCCIÓN Y CONFECCIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V."; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES E ING. JORGE ENRIQUE AVENDAÑO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE,  QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAYA DEL AMOR, COLONIA AMPLIACIÓN 7 REGIONES, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”
	

	BICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	  08
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	  19
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	 067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD:
	0401
	AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ



	D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

	FONDO:
	III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL.

	FUNCIÓN:
	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

	SUBFUNCIÓN:
	2.2.3.- ABASTECIMEINTO DE AGUA.

	OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:
	FISMDF/024/2023
	FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.  

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2230501K26010103-61412-2533323
	IMPORTE AUTORIZADO: $ 507,074,89

	OFICIO DE REDUCCIÓN PRESUPUESTAL No.:
	TM/MP/DPRF/015/2023
	FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023

	CONVENIO DE DIFERIMIENTO:
	DCSyCOP/FIII 024/CM-01/2023
	FECHA:   30 DE OCTUBRE DEL 2023

	PERIODO DE EJECUCION DIFERIDO:
	DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023

	CONVENIO MODIFICATORIO:
	DCSyCOP/FIII 024/CM-02/2023
	FECHA:   12 DE DICIEMBRE DEL 2022

	PERIODO AMPLIADO DE CONVENIO:
	DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.
	IMPORTE DE CONVENIO:  $ 0.00

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO
	IMPORTE DE CONTRATO: 
 $ 507,074.89

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 024/2023
	FECHA:   16 DE OCTUBRE DEL 2023

	FECHA DE INICIO REAL:
	31  DE OCTUBRE DEL 2023.
	FECHA DE TERMINACIÓN: 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.

	METAS INICIALES:
	183.00  ML
	METAS ALCANZADAS:  185.00  ML

	BENEFICIARIOS:
	387  PERSONAS 

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	ESTA OBRA CONSISTIÓ EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; RETIRO DE TUBERIA GALVANIZADA O COBRE FLEXIBLE PARA TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" (13 MM), SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, DEMOLICIÓN CON MEDIOS MANUALES, DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE O ARMADO, DE 10 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, CON MARRO Y HERRAMIENTAS AUXILIARES, DEMOLICIÓN CON MEDIOS MANUALES DE CONCRETO HIDRÁULICO, SIMPLE O ARMADO DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, CON MARRO Y HERRAMIENTAS AUXILIARES,  CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE O ARMADO, DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD DEL CORTE, TRABAJOS REALIZADOS CON CORTADORA PARA CONCRETO Y DISCO DE 14", EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO  II, DE  0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA PARA  APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, COMPACTADO A MANO,  EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO SERIE INGLESA, CON UNIÓN DE CAMPANA TIPO ANGER, RD-26 QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E-145-VIGENTE, DE 100 MM. NOMINAL (4") DE DIÁMETRO; QUE SOPORTE UNA PRESIÓN DE 11.1 KG/CM2; ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F'c= 150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO (19 MM ) 3/4", PARA TUBERIA DE (51 MM A 151 MM) 2" - 6", CON DIMENSIONES DE 30 X 30 X 50 CM., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE REPARACIÓN P.V.C.HIDRÁULICO RD-26 DE (76 MM) 3", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE REPARACIÓN P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE (100 MM) 4", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 22° X (100 MM) 4" DE DIAMETRO, MODULO DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA DOMICILIARIA, INSERTADA A LA RED GENERAL DE AGUA POTABLE. CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS., MODULO DE RUPTURA DE 38 KG/CM2 Y UN REVENIMIENTO DE 12 CMS. +/- 3 CM. ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, CEMENTO PORTLAND PUZONALICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R), PARA REPOSICIÓN EN ZONAS INTERVENIDAS, COLOCADO EN LOSAS DE 40 A 80 CMS. DE ANCHO PROMEDIO Y LONGITUDES MÁXIMAS DE 1.50 MTS., CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA Y COLADO DE LOSAS EN FORMA ALTERNADA CON DIFERENCIAS DE UN DÍA COMO MÍNIMO ENTRE COLADOS, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR, CON CONCRETO F´C=200 KG/CM2, HECHO CON REVOLVEDORA CON CEMENTO PORTLAND PUZOLÁNICO DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R), ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON PISON DE MANO DE 20 LBS. Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 85% PROCTOR, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIONES REALIZADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CON BAILARINA DE COMPACTACIÓN Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 90% PROCTOR, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO, PARA ENTREGA DE LA MISMA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE:  CORTES Y/O EXCAVACIONES, EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE (102MM) 4", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CAMPANA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE (102X75MM) 4"X3", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC HUIDRAULICO  RD-26 DE 45o X (75 MM) 3" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC HUIDRAULICO  RD-26 DE 22o X (75 MM) 3" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CAMPANA  DE PVC HUIDRAULICO  RD-26 DE 3"  (75 MM) DE DIÁMETRO,  Y DEMOLICION Y RESPOSICIÓN DE REGISTRO DE AGUA POTABLE DE 1.00 X 0.90 M. DE SECCIÓN, MEDIDAS INTERIORES, X 1.40 M DE ALTURA LIBRE; PARA RANGOS DE TUBERIA DE 3" A 6" DE DIAMETRO, CONSTRUIDO CON PLANTILLA DE CONCRETO Fc=100KG/CM2. DE 5 CMS. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO FC=200KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, MURO DE TABICÓN PESADO DE MEDIDAS COMERCIALES, DE 14 CMS. DE ESPESOR, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO C-A PROPORCIÓN 1:3, CADENA DE CORONACIÓN PERIMETRAL DE 15X15 CMS. DE SECCIÓN, ARMADA CON 4 VAR. DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2@20 CMS.ELABORADA CON CONCRETO F'C=200KG/CM2, LOSA SUPERIOR DE CONCRETO Fc=250KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON ACERO No.3@10 CMS., 

	E S T R U C T U R A      F I N A N C I E R A

	APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACIÓN ESTATAL
	 $             000.00
	 $             000.00
	$        000.00

	APORTACIÓN MUNICIPAL  (RAMO 33 - FIII)
	    $  507,074.89
	    $  507,074.89
	   $        000.00

	PROGRAMA FEDERAL
	  $             000.00
	  $             000.00
	$        000.00

	TOTAL 
	    $  507,074.89
	    $  507,074.89
	$        000.00



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EL C. VÍCTOR REYNALDO GARCÍA HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "CONSTRUCCIÓN Y CONFECCIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V."; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

	ENTREGA LA OBRA:

	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	CONSTRUCCIÓN Y CONFECCIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.

	REPRESENTANTE :
	C. VÍCTOR REYNALDO GARCÍA HERNÁNDEZ

	CARGO :
	REPRESENTANTE LEGAL

	R.F.C. :
	ACC120705BD2

	DIRECCIÓN:
	CALLE PENSAMIENTOS NO. 501, INT. 7, COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68050



	


_________________________________________
CONSTRUCCIÓN Y CONFECCIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.
C.  VÍCTOR REYNALDO GARCÍA HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL 




	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	


________________________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

	



____________________________________
ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
 DE OBRA CONTRATADA
	
	



_____________________________
ING. JORGE ENRIQUE AVENDAÑO
RESIDENTE DE OBRA





































Las firmas de la presente hoja, corresponden al acta de entrega-recepción de fecha 19 de enero de 2024 del contrato d obra pública No.: DCSyCOP/FIII 024/2023, de fecha 16 de octubre de 2023
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