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APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.


	FONDO III  “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL


[image: ]ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA 
EJERCICIO 2023
“2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD”


[bookmark: _GoBack]REUNIDOS EN LA CALLE AVENIDA MONTOYA, AGENCIA MUNICIPAL DE MONTOYA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024, POR PARTE LA EMPRESA DESARROLLO INMOBILIARIO BURDALO, S.A. DE C.V. LA CIUDADANA C. NOHEMI DEL CARMEN ALONSO BARTOLO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DE CALLE AVENIDA MONTOYA, AGENCIA MUNICIPAL DE MONTOYA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.” 

	

	UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	  08
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	  19
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	 067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD:
	0601
	AGENCIA MUNICIPAL DE MONTOYA



	D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

	FONDO:
	III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL.

	FUNCIÓN:
	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD                  

	SUBFUNCIÓN:
	2.2.1.- URBANIZACIÓN

	OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:
	FISMDF/025/2022
	FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.  

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2210504K23030109 61412 -2533323
	IMPORTE AUTORIZADO: $6,038,122.86

	CONVENIO DE DIFERIMIENTO:
	DCSyCOP/FIII 025/CM-01/2023
	FECHA:   07 DE NOVIEMBRE DEL 2023

	PERIODO DE EJECUCION DIFERIDO:
	DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2023  AL 06 DE MARZO DE 2024

	CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO:
	DCSyCOP/FIII 025/CM--02/2023
	FECHA:   30 DE DICIEMBRE  2023

	NO. DE CONVENIO MODIFICATORIO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES: 
	DCSyCOP/FIII 025/CM--03/2023
	FECHA:  15 DE FEBRERO 2024

	OF. REDUCCION PRESUPUESTAL No.
	TM/MP/DPRF/015/2023
	FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	IMPORTE: $ 565,672.81

	OF. AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL No.
	TM/MP/DPRF/025/2023
	FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	IMPORTE: $ 101,748.17

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO
	IMPORTE DE CONTRATO: $ 5,472,450.05
	IMPORTE FINAL: $ 5,574,198.22

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 025/2022
	FECHA:   16 DE OCTUBRE DEL 2023

	FECHA DE INICIO REAL:
	08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	FECHA DE TERMINACIÓN: 01 DE MARZO DEL 2024.

	METAS INICIALES:
	GUARNICIONES Y BANQUETAS ML (418.34) AGEB 222A (178.93) AGEB 2272(239.41)
PAVIMENTO M2.  (2,331.83)
AGEB 222A (1,189.11) AGEB 2272 (1,142.72)
	METAS ALCANZADAS: GUARNICIONES Y BANQUETAS ML (418.34). AGEB 222A (178.93) AGEB 2272(239.41)
PAVIMENTO M2.( 2,331.83) AGEB 222A (1,189.11) AGEB 2272 (1,142.72)

	BENEFICIARIOS:
	705 PERSONAS  AGEB 222A (348) AGEB 2272 (357)

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: GUARNICIONES Y BANQUETAS: CORTE DE  BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO; DEMOLICIÓN A MÁQUINA, DE BANQUETA; RETIRO CON MEDIOS MANUALES DE TORRE DE BANQUETA;  RETIRO CON MEDIOS MANUALES DE CAJA DE REGISTRO DE SISTEMA DE TOMA DE AGUA; PROTECCIÓN DE POSTE EXISTENTE; DEMOLICIÓN A MÁQUINA,  DE GUARNICIÓN TIPO CORDÓN CUNETA; DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CONCRETO HIDRÁULICO; RETIRO CON MEDIOS MANUALES DE ADOQUÍN  HEXAGONAL; DESMONTAJE Y RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA; RETIRO, DESMONTAJE Y DESCONEXIONES TELEFÓNICAS Y ELÉCTRICAS; RETIRO  TEMPORAL DE SEÑALAMIENTO VERTICAL DE TRÁNSITO; LIMPIEZA DEL TERRENO; TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO; EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II; SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO; CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO MACHUELO; CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR; CONSTRUCCIÓN DE ESCALÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE; RENIVELACIÓN DE TAPA DE REGISTRO SANITARIO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORRE DE BANQUETA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE SISTEMA  DE TOMA DOMICILIARIA; PODA SANITARIA DE ÁRBOL; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEZONTLE ROJO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEZONTLE NEGRO;  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA TRITURADA DE PIEDRA; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO; ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO; LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, PAVIMENTO: DEMOLICIÓN A MÁQUINA, DE TOPE EXISTENTE; CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO; DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CONCRETO; LIMPIEZA DEL TERRENO; TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO; CORTE EN CAJA EN TERRENO NATURAL TIPO II; AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL; SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANASTILLA PASAJUNTAS; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE CONEXIÓN, ELABORADA CON VARILLA CORRUGADA; CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO; PASO PEATONAL ELABORADO CON CONCRETO HIDRÁULICO; RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA; RENIVELACIÓN DE REGISTRO PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE AGUA POTABLE; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES; ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO; LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO

	E S T R U C T U R A      F I N A N C I E R A

	APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACIÓN MUNICIPAL  (RAMO 33 - FIII)
	        $5,574,198.22  
	    $5,574,198.22  
	   $        000.00

	TOTAL 
	       $5,574,198.22  
	    $  5,574,198.22
	$        000.00



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA CIUDADANA NOHEMI DEL CARMEN ALONSO BARTOLO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: “DESARROLLOS INMOBILIARIOS BURDALO, S.A. DE C.V.” RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

	ENTREGA LA OBRA:

	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	“DESARROLLOS INMOBILIARIOS BURDALO, S.A. DE C.V.”

	REPRESENTANTE :
	C. NOHEMI DEL CARMEN ALONSO BARTOLO 

	CARGO :
	REPRESENTANTE LEGAL 

	R.F.C. :
	DIB200708989

	DIRECCIÓN:
	CALLE CANAL DEL ROSARIO NO. 902 B, COL. 25 DE ENERO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO, OAXACA, C.P. 71243



	_________________________________________
“DESARROLLOS INMOBILIARIOS BURDALO, S.A. DE C.V.”
C. NOHEMI DEL CARMEN ALONSO BARTOLO  
REPRESENTANTE LEGAL 



	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	


___________________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

	



____________________________________
ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
 DE OBRA CONTRATADA
	
	
_____________________________
ARQ.  JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES
RESIDENTE DE OBRA
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