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ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA 
EJERCICIO 2023
)[image: ] (
“2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD”
)

REUNIDOS EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024, POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX, S.A. DE C.V. LA C. GUADALUPE CARAVANTES AMBROSIO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES, ING. JOSÉ DE JESÚS BAUTISTA HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ Y LOS  CC. ARMANDO LURIA JAVIER, VICTORIA RAQUEL MARTÍNEZ CRUZ Y BEATRIZ JIMÉNEZ SANTIAGO EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIA Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.”
	

	UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	  08
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	  19
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	 067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD:
	0401
	AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ



	D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

	FONDO:
	III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL.

	FUNCIÓN:
	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA  COMUNIDAD

	SUBFUNCIÓN:
	2.2.1.- URBANIZACIÓN.

	OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:
	FISMDF/033/2023
	FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2210504K23010138-61412-2533323
	IMPORTE AUTORIZADO: 
$5’620,068.92

	CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO, TÉRMINOS Y CONDICIONES:
	DCSyCOP/FIII 033/CM-01/2023
	FECHA:   19 DE ENERO DE 2024

	PERIODO AMPLIADO DE CONVENIO:
	DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 28 DE ENERO DE 2024.
	

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO
	IMPORTE DE CONTRATO: 
 $5,589,930.94

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 033/2023
	FECHA:   10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

	FECHA DE INICIO REAL:
	30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE ENERO DEL 2024.

	METAS INICIALES:
	826.20 ML
2569.50  M2
54.00 M3
164.78 M3
	METAS ALCANZADAS: 807.90 ML 
                                        2569.50  M2
                                        54.00 M3
                                        164.78 M3

	BENEFICIARIOS:
	489  PERSONAS 

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	[bookmark: _GoBack]GUARNICIONES: LIMPIEZA DEL TERRENO; TRAZO Y NIVELACIÓN; EXCAVACIÓN DE MATERIAL; CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO MACHUELO; RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA; ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO; LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. PAVIMENTO: LIMPIEZA DEL TERRENO; TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO; CORTE EN CAJA EN TERRENO; SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA; CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO; RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA; ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO; LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. TERRAPLÉN: LIMPIEZA DEL TERRENO; TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO; DERRIBO DE ÁRBOL; DESMONTE CON MEDIOS MANUALES DE TERRENO; CORTE EN TALUD; CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN; RELLENO A VOLTEO; LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. MURO DE MAMPOSTERÍA: LIMPIEZA DEL TERRENO; TRAZO Y NIVELACIÓN; EXCAVACIÓN DE MATERIAL; PLANTILLA DE CONCRETO; MAMPOSTERÍA DE PIEDRA CANTERA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA DE RÍO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DRENES; RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL; ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO; LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. 

	E S T R U C T U R A      F I N A N C I E R A

	APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACIÓN ESTATAL
	 $             000.00
	 $             000.00
	$        000.00

	APORTACIÓN MUNICIPAL  (RAMO 33 - FIII)
	    $  5,589,930.94
	    $  5,589,930.94
	   $        000.00

	PROGRAMA FEDERAL
	  $             000.00
	  $             000.00
	$        000.00

	TOTAL 
	    $  5,589,930.94
	    $  5,589,930.94
	$        000.00



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. GUADALUPE CARAVANTES AMBROSIO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX, S.A. DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

	ENTREGA LA OBRA:

	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX, S.A. DE C.V.

	REPRESENTANTE :
	C. GUADALUPE CARAVANTES AMBROSIO

	CARGO :
	REPRESENTANTE LEGAL

	R.F.C. :
	CMH210526U79

	DIRECCIÓN:
	CALLE ZINC, No. 102, INT. 5, COL. MINERÍA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN,OAXACA, C.P. 71232




	_________________________________________
CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX, S.A. DE C.V.
C.  GUADALUPE CARAVANTES AMBROSIO
REPRESENTANTE LEGAL 




	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	




________________________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

	




___________________________________
ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
 DE OBRA CONTRATADA
	
	



____________________________
ING. JOSÉ DE JESÚS BAUTISTA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA







	POR EL COMITÉ DE OBRA

	



_________________________________________
C. ARMANDO LURIA JAVIER
PRESIDENTE
	
	



______________________________________
C. VICTORIA RAQUEL MARTÍNEZ CRUZ 
SECRETARIA

	




_________________________________________
C. BEATRIZ JIMÉNEZ SANTIAGO
VOCAL












































LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2024, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO DCSyCOP/FIII 033/2023.
[image: ]  
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