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“
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
”
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 (
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA 
EJERCICIO 202
3
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“2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD”
)

REUNIDOS EN LA CALLE SEGUNDA PRIVADA DE LAS PALMAS, AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024, POR PARTE DE LA EMPRESA MEGACONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AQUIMMA, S.A. DE C.V. EL C. JUAN DANIEL VÁSQUEZ AQUINO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES, ING. JOSÉ DE JESÚS BAUTISTA HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ Y LOS  CC. FERNANDO JACINTO CORTÉS, NAHUM PAZ GARCÍA Y FLORENTINO FLORES EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DE CALLE SEGUNDA PRIVADA DE LAS PALMAS, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”
	

	UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	  08
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	  19
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	 067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD:
	0101
	AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI



	D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

	FONDO:
	III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL.

	FUNCIÓN:
	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

	SUBFUNCIÓN:
	2.2.1.- URBANIZACIÓN.

	OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:
	FISMDF/028/2023
	FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2210504K23030110-61412-2533323
	IMPORTE AUTORIZADO: $1’200,373.27

	CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO:
	DCSyCOP/FIII 028/CM-01/2023
	FECHA:   30 DE DICIEMBRE DEL 2022

	PERIODO AMPLIADO DE CONVENIO:
	
	IMPORTE DE CONVENIO:  
$ 132, 897.43

	CONVENIO MODIFICATORIO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES:
	DCSyCOP/FIII 028/CM-02/2023
	FECHA:   19 DE ENERO DEL 2024

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO
	IMPORTE DE CONTRATO: 
 $ 1,164,327.55

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 028/2023
	FECHA:   10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

	FECHA DE INICIO REAL:
	13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	FECHA DE TERMINACIÓN: 26 DE ENERO DEL 2024.

	METAS INICIALES:
	DRENAJE SANITARIO: 85.80 ML
AGUA POTABLE: 89.75 ML
PAVIMENTACIÓN: 368.89 M2
	METAS ALCANZADAS:  
DRENAJE SANITARIO: 82.20 ML
AGUA POTABLE: 89.75 ML
PAVIMENTACIÓN: 368.89 M2

	BENEFICIARIOS:
	251  PERSONAS 

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	DRENAJE SANITARIO: TRAZO Y NIVELACIÓN; RETIRO DE TUBERÍA; RETIRO DE DESCARGA SANITARIA; DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CONCRETO; EXCAVACIÓN A MÁQUINA; CAMA DE ARENA  PARA APOYO DE TUBERÍAS; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA SANITARIA; INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA; CANCELACIÓN DE ENTRADA Y/O SALIDA DE POZO; POZO DE VISITA COMÚN CON MUROS DE TABICÓN; CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO; SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL; SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL  MEJORADO DE BANCO; RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL  PRODUCTO DE CORTES; SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA;  CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO; LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO; ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO, AGUA POTABLE; TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO; RETIRO DE TUBERÍA;  EXCAVACIÓN A MÁQUINA; CAMA DE ARENA; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA DE PVC; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE “T”; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA TIPO COMPUERTA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE TAPÓN CAMPANA; ATRAQUE DE CONCRETO; CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO “B”; MÓDULO DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA DOMICILIARIA; SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL  MEJORADO DE BANCO; RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL  PRODUCTO DE CORTES;  LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA;  ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO; PAVIMENTACIÓN: LIMPIEZA DEL TERRENO; TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO; DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CONCRETO HIDRÁULICO; CORTE EN CAJA EN TERRENO, AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO; SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA, CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO; RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA;    LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA; ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO.

	E S T R U C T U R A      F I N A N C I E R A

	APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACIÓN ESTATAL
	 $             000.00
	 $             000.00
	$        000.00

	APORTACIÓN MUNICIPAL  (RAMO 33 - FIII)
	    $  1,297,224.98
	    $  1,297,224.98
	   $        000.00

	PROGRAMA FEDERAL
	  $             000.00
	  $             000.00
	$        000.00

	TOTAL 
	    $  1,297,224.98
	    $  1,297,224.98
	$        000.00



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. JUAN DANIEL VÁSQUEZ AQUINO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: MEGACONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AQUIMMA, S.A. DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

	ENTREGA LA OBRA:

	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	MEGACONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AQUIMMA, S.A. DE C.V.

	REPRESENTANTE :
	C. JUAN DANIEL VÁSQUEZ AQUINO

	CARGO :
	REPRESENTANTE LEGAL

	R.F.C. :
	MEA1911128U7

	DIRECCIÓN:
	CALLE COSTA RICA, No. 102, INT. 3, COL. AMÉRICA NORTE, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68050




	_________________________________________
MEGACONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AQUIMMA , S.A. DE C.V.
C.  JUAN DANIEL VÁSQUEZ AQUINO
REPRESENTANTE LEGAL 




	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	



________________________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

	




____________________________________
ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
 DE OBRA CONTRATADA
	
	



_____________________________
ING. JOSÉ DE JESÚS BAUTISTA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

	POR EL COMITÉ DE OBRA

	



_________________________________________
C. FERNANDO JACINTO CORTÉS 
PRESIDENTE
	
	



______________________________________
C. NAHUM PAZ GARCÍA.
SECRETARIO

	



_________________________________________
C. FLORENTINO FLORES 
VOCAL














































LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2024, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO DCSyCOP/FIII 028/2023.
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