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APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.


	FONDO III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL


[image: ]ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA 
EJERCICIO 2023
“2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD”


REUNIDOS EN LA CALLE 5 DE FEBRERO, COLONIA PATRIA NUEVA, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024, POR PARTE LA EMPRESA GRUPO KOIS, S.A. DE C.V. EL CIUDADANO C. ORLANDO ENRIQUE MARTINEZ PERALTA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ING. AGUSTIN BARRANCO GARCIA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO, COLONIA PATRIA NUEVA, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO  NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”
	

	UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	  08
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	  19
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	 067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD:
	0701
	AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO



	D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

	FONDO:
	III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL.

	FUNCIÓN:
	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

	SUBFUNCIÓN:
	2.2.1.- URBANIZACION.

	OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:
	FISMDF/031/2023
	FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.  

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2210504K23010137-61412-2533322
	IMPORTE AUTORIZADO: $4’698,946.93

	CONVENIO DE REUCCIÓN PRESUPUESTAL:
	TM/MP/DPRF/015/2023
	FECHA:   28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.  

	
	REDUCCIONES PRESUPUESTALES CON BASE AL RECURSO APROBADO Y CONTRATADO
	IMPORTE DE REDUCCIÒN: 
 $ 281,464,16

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO
	IMPORTE DE CONTRATO: 
 $ 4’417,482.77

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 031/2023
	FECHA:   10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

	CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN:
	DCSyCOP/FIII 031/CM-01/2023
	FECHA:   28 DE DICIEMBRE DEL 2023

	PERIODO AMPLIADO DE CONVENIO:
	DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 10 DE FEBRERO DE 2023.
	

	CONVENIO MODIFICATORIO DE TERMINOS Y CONDICIONES:
	DCSyCOP/FIII 031/CM-02/2023
	FECHA:   10 DE ENERO DEL 2024

	FECHA DE INICIO REAL:
	13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	FECHA DE TERMINACIÓN: 10 DE FEBRERO DEL 2024.

	METAS INICIALES:
	2456.12 M2/ 347.08 ML/ 653.79 M2
	METAS ALCANZADAS: 2496.70 M2 /351.53 ML/ 653.79 M2 

	BENEFICIARIOS:
	326 PERSONAS 

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	PAVIMENTO: LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, DEMOLICION CON MEDIOS MANUALES DE CONCRETO HIDRAULICO, SIMPLE ARMADO DE 15 CM. DE ESPESOR PROMEDIO CON MARRO Y HERRAMIENTAS AUXILIARES; DEMOLICION A MAQUINA DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE O ARMADO DE 10 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, CON MARTILLO NEUMATICO Y COMPRESOR, INCLUYE EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA A TIRO LIBRE; TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON TRANSITO Y NIVEL, INCLUYE CRUCETAS Y ESTACAS, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL; DESPALME DE TERRENO A MANO, EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CM. EN MATERIAL TIPO VEGETAL DEL LUGAR, INCLUYE MANO DE OBRA, APILE DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME, ACARREO A PIE DE CAMION, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE EN CAMION VOLTEO; CORTE EN CAJA EN TERRENO NATURAL TIPO II, CON MOTONIVELADORA, INCLUYE TALUDES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE A PRIMERA ESTACION DE 20 M.; AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR DE 2 TONELADAS AL 95% DE SU P. V. S. M. INCLUYE AGUA PARA LA COMPACTACION Y PRUEBA DE LABORATORIO @ 200 M2; SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRAULICA CON MOTONIVELADORA Y RODILLO VIBRATORIO DE 2 TON. CARACTERISTICAS DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y 65% DE MATERIAL TIPO GRAVA-ARENA, CONSIDERANDO DENTRO DE ESTE PORCENTAJE AL MENOS UN 40% DEL VOLUMEN DE GRAVA CON UN T. M. A. DE 1 ½” Y UN 60% ARENA, PUDIENDO SER EL MISMO BANCO O DE BANCOS DIFERENTES, INCLUYE DISDEÑO DE LA MEZCLA REALIZADO POR UN LABORATORIO CERTIFICADO, COMPACTADO DE LA MISMA PARA OBTENER UN GRADO DE COMPACTACIÓN DEL 95% DE SU P. V. S. M. COMO MINIMO, RIEGO DE AGUA CON PIPA PARA EL MEZCLADO Y LA COMPACTACION, PRUEBAS DE LABORATORIO @ 140 M3, ACARREOS LIBRES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y EQUIPO DE TRABAJO; CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CM. MODULO DE RUPTURA DE 38 KG/CM2 Y UN REVINIMIENTO DE 12 CM. +/- 3 CM. ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO, CON UNA PROFUNDIDAD DE 5 MM. Y SEPARACIONES DE CERDAS DE 1”, CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R) EN LOSAS DE 3.00 X 3.00 M. DE SECCION MAXIMA, PUDIENDOSE REDUCIRSE HASTA LOSAS QUE CUMPLAN CON LA RELACION MINIMA DE LARGO-ANCHO 2:1 SIN EXCEDER 3.00 LA MAXIMA, CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA Y COLADO DE LOSAS DE FORMA ALTERNADA CON DIFERENCIAS DE UN DIA COMO MINIMO ENTRE COLADOS, INC. JUNTAS DE CARTON ASFALTICO DE 3 MM. VOLTEADOR, CIMBRA METALICA, SUMINISTRO DE MATERIALES, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA EMULSIONADA (BASE AGUA), APLICADA CON ASPERSOR Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A ENSION POR FLEXION POR MEDIO DE VIGA SIMPLE CON CARGA EN LOS TERCIOS DEL CLARO CONFORME A LA NORMA NMX-C-191-ONNCCE-VIGENTE, SE ENSAYARA UNA PRUEBA POR CADA 40 M3; DENTELLON DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE F’C= 250 KG/CM2 DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 40 CM. DE BASE Y ALTURS DE 10 Y 25 CM. CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R), INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO SUMINISTRO DE MATERIALES, ELABORACION TENDIDO Y VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA EMULSIONADA BASE AGUA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO (A 45° CON RESPECTO AL SENTIDO DEL DENTELLON) ACARREOS LIBRES DE LOS MATERIALES; RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.25 M. ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL DEL TERRENO, INC. RETIRO Y DESMONTAJE CON MEDIOS MANUALES (CINCEL Y MARRO) DEL BROCAL Y TAPA DE Fo.Fo. MATERIAL RECUPERABLE DE CADENA DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE, RESGUARDO DEL MISMO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA OBRA, DEMOLICION DE CADENA PERIMETRAL, CON SECCION DE 30 X 30 CM. ENRACE CON MURO DE TABICON DE 28 CM. DE ESPESOR, CON MORTERO C-A PROP. 1:4, ELABORACION DE CADENA PERIMETRAL DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 30 X 30 CM., COLADA CON CONCRETO F’C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VAR. DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 CM. COLOCACION DEL BROCAL Y TAPA DE Fo.Fo. (MATERIAL RECUPERADO) REPELLADO, INTERIOR, PULIDO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA; RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.25 M. ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL DEL TERRENO, INC. RETIRO Y DESMONTAJE CON MEDIOS MANUALES (CINCEL Y MARRO) DEL BROCAL Y TAPA DE Fo.Fo. POLIETILENO O CONCRETO ARMADO, MATERIAL NO RECUPERABLE DE CADENA DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE, DEMOLICION DE CADENA PERIMETRAL, CON SECCION DE 30 X 30 CM. ENRACE CON MURO DE TABICON DE 28 CM. DE ESPESOR, CON MORTERO C-A PROP. 1:4, ELABORACION DE CADENA PERIMETRAL DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 30 X 30 CM., COLADA CON CONCRETO F’C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VAR. DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION DEL BROCAL Y TAPA DE Fo.Fo. REPELLADO, INTERIOR, PULIDO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA; ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES Y/O EXCAVACIONES, EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE, INCLUYE CARGA CON CARGADOR FRONTAL Y/O MANO, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL LUGAR, MANO DE OBRA Y EQUIPO; LIMPIEZA DE LA OBRA A MANO, PARA ENTREGA DE LA MISMA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA; GUARNICIOS Y BANQUETAS: LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRANSITO Y NIVEL, INCLUYE CRUCETAS Y ESTACAS, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL; EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACION, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A PRIMERA ESTACION DE 20 M. ACARREOS LIBRES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA; AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL DE 10 CM. DE ESPESOR PROMEDIO CON VIBROAPISONADOR (BAILARINA) EN ZONAS DE ACCESO COMPLICADO PARA MAQUINARIA PESADA, AL 95% DE SU P. V. S. M. INCLUYE: PRUEBA DE LABORARTORIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y TRASLAPEOS NECESARIOS; SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON BAILARINA DE COMPACTACION Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 95% PROCTOR, INCLUYE PRUEBAS DE LABORATORIO, ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA; CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO MACHUELO ELABORADA CON CONCRETO HIDRAULICO F’C=200 KG/CM2, CONSIDERANDO UN REVENIMIENTO DE 12 +/- 3 CM. TERMINADO APARENTE A UNA CARA CON SECCION DE 70 LTS. ELABORADO CON PROCEDIMIENTOS MECANICOS (REVOLVEDORA) CON AGREGADO GRUESO DE 3/4” CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R) QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-414-ONNCCE-VIGENTE, INCLUYE PRUEBAS DE LABORATORIO, VIBRADO, CURADO DEL CONCRETO CON MEMBRANA EMULSIONADA (BASE AGUA) APLICADA CON ASPERSOR, JUNTAS DE CONTRACCION A BASE DE CARTON ASFALTICO DE 3 MM. DE ESPESOR, ESPACIADA @3.00 M. CIMBRA METALICA, ACARREO LIBRE DE MATERIALES, COLADO EN TRAMOS DE 3.00 M. EN FORMA ALTERNADA, DESCIMBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA; CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F’C=200 KG/CM2, HECHO CON REVOLVEDORA CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CCP-30R), ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, INC. PRUEBAS DE LABORATORIO, CINTA DE PROTECCION, CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3RA. VOLTEADOR JUNTA DE DILATACION A BASE DE CARTON ASFALTICO DE 3 MM. DE ESP. ESPACIADA @2.50 ML, ELABORACION COLADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCREO CON MEMBRANA EMULSIONADA (BASE AGUA) APLICADA CON ASPERSOR; CIMBRA APARENTE PARA LA FORMACION DE ARRIATE CIRCULAR CON DIAMETRO DE 40 CM. Y ALTURA DE 15 CM. COLOCADA A NIVEL DE PISO TERMINADO, PARA PROTECCION DE ARBOLES O ARBUSTOS, ELABORADA CON LAMINA LISA CALIBRE 28, INCLUYE 5 TRAMOS DE VARILLA DEL # 3 DE 30 CM. DE LONGITUD CADA UNO, PARA LA FORMACION DE LA FORMA CIRCULAR, ALAMBRE RECOCIDO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, NIVELACIONES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIDO POR SUPERFICIE DE CONTACTO; SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES DE COLOR AMARILLO TRAFICO APLICADO CON MICROESFERA, PARA FORMACION DE MARIMBA CON UN ANCHO DE 3.00 M. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO BASE SOLVENTE, ACABADO MATE RESISTENTE A LA ABRASION E INTEMPERIE APLICADA A DOS MANOS EN CARAS VISIBLES DE GUARNICIONES TIPO MACHUELO DE 70 LTS. CON BROCHA, RODILLO O ASPERSOR, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PROTECCION DE LAS AREAS CIRCUNDANTES PARA UNA CORRECTA DEFINICION DE LA PINTURA, MATERIALES, ACARREO, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA; ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE: CORTES Y/O EXCAVACIONES, EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE, INCLUYE CARGA CON CARGADOR FRONTAL Y/O A MANO, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL LUGAR, MANO DE OBRA Y EQUIPO; LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO, PARA ENTREGA DE LA MISM, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.


	E S T R U C T U R A      F I N A N C I E R A

	APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACIÓN ESTATAL
	 $             000.00
	 $             000.00
	$        000.00

	APORTACIÓN MUNICIPAL  (RAMO 33 - FIII)
	    $ 4’417,482.77
	    $ 4’417,842.77
	   $        000.00

	PROGRAMA FEDERAL
	  $             000.00
	  $             000.00
	$        000.00

	TOTAL 
	    $ 4’417,482.77
	   $ 4’417,482.77
	$        000.00



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EL CIUDADANO C. ORLANDO ENRIQUE MARTINEZ PERALTA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: GRUPO KOIS, S.A. DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

	ENTREGA LA OBRA:

	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	GRUPO KOIS, S.A. DE C.V.

	REPRESENTANTE :
	C. ORLANDO ENRIQUE MARTINEZ PERALTA

	CARGO :
	REPRESENTANTE LEGAL

	R.F.C. :
	GKO140221AW3

	DIRECCIÓN:
	AVENIDA LAS RAZAS, MZ 22, No. 181, COL. COLINAS DE MONTE ALBAN, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA C.P.  68159




	_________________________________________
GRUPO KOIS, S.A. DE C.V.
C. ORLANDO ENRIQUE MARTINEZ PERALTA 
[bookmark: _GoBack]REPRESENTANTE LEGAL










	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	






________________________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

	





____________________________________
ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
 DE OBRA CONTRATADA
	
	




_____________________________
ING. AGUSTIN BARRANCO GARCIA
RESIDENTE DE OBRA
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