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EN LA CALLE PROLONGACION DE MAGNOLIA, COLONIA LIBERTAD, CABECERA MUNICIPAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, POR PARTE LA EMPRESA “CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO S.A. DE C.V.”, LA C. GUILLERMINA RAMÍREZ BAUTISTA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ARQ. LUIS DANIEL DIEGO PIMENTEL, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ, Y LOS CC. ANGEL NOYOLA MARTINEZ, ARELI YESCAS ALCÁNTARA Y SOLEDAD VERÓNICA GARCIA BRETON, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE MAGNOLIA, COLONIA LIBERTAD, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”.                                                                                                                                  

	UBICACIÓN:
	No.
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	008
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	19
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD
	0001
	CABECERA MUNICIPAL 

	D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
FONDO III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL.

	FUNCIÓN:
	2.2.-VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.

	SUB-FUNCIÓN: 
	2.2.3. ABASTECIMIENTO DE AGUA.

	OFICIO DE APROBACIÓN:
	FISMDF/032/2023
	FECHA:   
	11 DE SEPTIEMBRE DE 2023

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2230501K26030109-61412-2533323.

	OF. REDUCCION PRESUPUESTAL No.
	TM/MP/DPRF/015/2023
	FECHA:
	28 DE NOVIEMBRE DE 2023

	OF. AMPLIACION PRESUPUESTAL No.
	TM/MP/DPRF/024/2023
	FECHA:
	28 DE DICIEMBRE DE 2023

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO                                     
	IMPORTE AUTORIZADO:        
	$ 392,167.71

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 032/2023
	FECHA:   
	10 DE NOVIEMBRE DE 2023

	No. DE CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO, TERMINOS Y CONDICIONES:
	DCSyCOP/FIII 032/CM-02/2023         FECHA:      19 DE ENERO DE 2024

	FECHA DE INICIO REAL:
	13 DE NOVIEMBRE DE  2023
	FECHA DE TERMINACIÓN:   
	26 DE ENERO DE 2024

	METAS INICIALES:
	114.06   ML
	METAS ALCANZADAS: 
	114.06 ML

	BENEFICIARIOS:
	503 PERSONAS      

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA DEL TERRENO; TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO; CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO; CORTE DE BANQUETA  DE CONCRETO HIDRÁULICO;  RETIRO DE TUBERIA; DEMOLICIÓN A MAQUINA, DE CONCRETO HIDRAULICO; DEMOLICIÓN A MAQUINA DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO; EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II; CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD ESPIGA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC HIDRÁULICO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD CAMPANA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE; ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE; MODULO DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA; SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO; SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRAULICA; CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO; CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA; LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO; ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO.

	ESTRUCTURA FINANCIERA

	APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)
	$ 392,167.71
	$ 392,167.71
	$ 0.00

	APORTACION ESTATAL
	
	
	

	RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO
	
	
	

	APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
	
	
	

	OTROS
	
	
	

	TOTAL
	$ 392,167.71
	$ 392,167.71
	$ 0.00


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. GUILLERMINA RAMÍREZ BAUTISTA EN SU CARÁCTER DE: REPRESENTANTE LEGAL, DE LA EMPRESA: “CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO S.A. DE C.V.” RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLÚIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
	ENTREGA LA OBRA:

	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	“CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO S.A. DE C.V.”

	REPRESENTANTE:
	C. GUILLERMINA RAMÍREZ BAUTISTA

	CARGO:
	REPRESENTANTE LEGAL

	R.F.C.:
	CIH190809E34

	DIRECCIÓN:
	CALLE MOISES SAENZ No. 107, COL. DEL MAESTRO, PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68010.


	_________________________________________________________
“CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO S.A. DE C.V.”
C. GUILLERMINA RAMÍREZ BAUTISTA 

REPRESENTANTE LEGAL


	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	______________________________

ING.ARMANDO CRUZ MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

	_______________________________________

ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA


	
	__________________________________________

ARQ. LUIS DANIEL DIEGO PIMENTEL
RESIDENTE DE OBRA

	POR EL COMITÉ DE OBRA



	_________________________________________

C. ANGEL NOYOLA MARTINEZ.
PRESIDENTE
	
	______________________________________

C. ARELI YESCAS ALCÁNTARA.
SECRETARIO

	_________________________________________

C. SOLEDAD VERÓNICA GARCIA BRETON.
VOCAL
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