[image: ]RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.


	FONDO III  “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL


[image: ]ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA 
EJERCICIO 2023

“2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD”


REUNIDOS EN CALLE 19 DE AGOSTO, COLONIA NUEVE DE MAYO, AGENCIA MPAL. DE PUEBLO NUEVO. PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2024, POR PARTE LA EMPRESA: "RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SCARB, S.A. DE C.V.", LA CIUDADANA 
[bookmark: _GoBack]C. VERÓNICA JUAN GARCÍA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES, ING. AGUSTÍN BARRANCO GARCÍA; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA EXPLANADA DE LA AGENCIA, CALLE 19 DE AGOSTO, COLONIA NUEVE DE MAYO, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA".



	

	UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	  08
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	  19
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	 067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD:
	0701
	AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO 



	D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

	FONDO:
	III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL.

	FUNCIÓN:
	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.

	SUBFUNCIÓN:
	2.2. 1.- URBANIZACIÓN 

	OFICIO DE APROBACIÓN DE RECURSOS:
	FISMDF/035/2023
	FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2210504K23010801-61412-2533323
	IMPORTE AUTORIZADO:
 $ 1’400,476.36

	CONVENIO DE DIFERIMIENTO:
	DCSyCOP/FIII 035/CM-01/2023
	FECHA: 19 DE ENERO DE 2024

	PERÍODO DE EJECUCION DIFERIDO:
	FECHA DE INICIO: 19 DE ENERO DE 2024                             FECHA DE TERMINO: 2 DE FEBRERO DE 2024

	CONVENIO MODIFICATORIO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES
	DCSyCOP/FIII 035/CM-02/2023 
	FECHA: 29 DE ENERO DE 2024 

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO
	IMPORTE DE CONTRATO: 
$ 1,383,102.89

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 075/2023
	FECHA:    13 DE NOVIEMBRE DE 2023

	FECHA DE INICIO REAL:
	14 DE NOVIEMBRE DE 2023
	FECHA DE TERMINO:  2 DE FEBRERO DE 2023

	METAS INICIALES:
	194.86 M2
	METAS ALCANZADAS:   194.86 M2

	BENEFICIÁRIOS:
	160 PERSONAS 

	
	

	   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	
PODA DE ÁRBOL; LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO; DEMOLICIÓN DE ADOQUÍN; EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO III; PLANTILLA DE CONCRETO; ACERO DE REFUERZO COLOCADO EN CIMENTACIÓN; CIMBRA COMÚN EN CIMENTACIÓN; CONCRETO PREMEZCLADO EN CIMENTACIÓN; SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO; REPOSICIÓN DE PISO A BASE DE ADOQUÍN; DEMOLICIÓN DE BANQUETA Y CORDÓN CUNETA; LAVADERO DE TABIQUE REPELLADO; REPOSICIÓN DE BANQUETA Y CORDÓN CUNETA DE CONCRETO; CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA BASE INFERIOR PARA APOYO DE COLUMNA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE ANCLAS DE ACERO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO EN PLACA BASE DE COLUMNA METÁLICA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA C1 A BASE DE PERFIL MONTÓN; SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA EL; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO 12 DE CUBIERTA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO II DE CUBIERTA; SUMINISTRO Y MONTAJE DE VIGAS TIPO "V2"; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDONDO DE ACERO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO REDONDO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA GALVANIZADA ZINTRO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABALLETE DE LÁMINA ZINTRO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOLDO O CORTINA A BASE DE LONA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN; SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA SOPORTE PARA CANALÓN; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJADAS PLUVIALES; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE CONTROL QO-8; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA INDUSTRIAL DE ALUMINIO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT P.G.. GALVANIZADO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAS Y MONITORES PARA TUBO CONDUIT; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO CUADRADA GALVANIZADA; EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE TIERRA COPPERWEID; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE ENCHUFE DE 4 TERMINALES; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT P.G. GALVANIZADO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE TIERRA COPPERWEID; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT P.G. GALVANIZADO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD BIFÁSICO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUFA; TRÁMITES Y PAGOS ANTE LA CFE PARA ACOMETIDA. MISMA QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, EXCAVACIONES, SUBESTRUCTURA: CIMENTACIÓN, RELLENOS Y COMPACTADOS, ALBAÑILERÍA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, ESTRUCTURA, INSTALACIÓN PLUVIAL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ACOMETIDA.

	


E S T R U C T U R A      F I N A N C I E R A

	APORTACIÓNES Y TRANSFERÊNCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACIÓN ESTATAL
	 $            000.00
	  $            000.00
	  $             000.00

	APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)
	                            $ 1,383,102.89    
	                   $ 1,383,102.89    
	$             000.00

	PROGRAMA FEDERAL
	  $             000.00
	  $             000.00
	  $             000.00

	TOTAL 
	                            $ 1,383,102.89    
	$ 1,383,102.89    
	$             000.00






UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME Al CIUDADANO C. VERÓNICA JUAN GARCÍA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: "RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SCARB, S.A. DE C.V.”, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11.00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.









	ENTREGA LA OBRA:

	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	"RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SCARB, S.A. DE C.V.”,

	REPRESENTANTE:
	 C. VERÓNICA JUAN GARCÍA

	CARGO:
	REPRESENTANTE LEGAL

	R.F.C. :
	RME220126LY2

	DIRECCIÓN:
	CALLE FRANCISCO I. MADERO, NO. 3, INT. 2, COL. SAN ANTONIO, TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA. C.P. 68270



	


                                                                                      
                                                                                                          _________________________________________
                                                        "RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SCARB, S.A. DE C.V.”,
                                                                                                   C. VERÓNICA JUAN GARCÍA
                                                                                                     REPRESENTANTE LEGAL






	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	



________________________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

	




____________________________________
ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
 DE OBRA CONTRATADA
	
	




_____________________________
ING. AGUSTÍN BARRANCO GARCIA
RESIDENTE DE OBRA

















LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2024, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 035/2023
[image: ]  
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