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ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 035/2023

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA, QUE SE LEVANTA EN APEGO AL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y APLICADO DE FORMA SUPLETORIA LOS ARTÍCULOS 144 Y 147 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN LA QUE SE HACE CONSTAR LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO: DCSYCOP/FIII 035/2023, DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ Y LA EMPRESA CONTRATISTA “RENTA DE MAQUINARÍA Y EQUIPO SCARB, S.A. DE C.V.” A TRAVÉS DE SU  REPRESENTANTE LEGAL LA C. VERÓNICA JUAN GARCÍA EN ADELANTE “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE.

I.- LUGAR, HORA Y FECHA.

EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL DÍA CATORCE DE DICIEMBRE DEL 2023.

II.- INTERVIENEN. 

LOS QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE INSTRUMENTO, CUYOS NOMBRES Y REPRESENTACIONES SE INDICAN A CONTINUACIÓN: POR “EL MUNICIPIO”: LOS CIUDADANOS ARMANDO CRUZ MENDOZA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, ING. RAÚL GARCÍA ÁLVAREZ, RESIDENTE DE OBRA DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”: LA C. VERÓNICA JUAN GARCÍA, REPRESENTANTE LEGAL  DE “RENTA DE MAQUINARÍA Y EQUIPO SCARB, S.A. DE C.V.”, ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA Y EL ING. CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ SANTIAGO, SUPERINTENDENTE DE OBRA.


III.- OBJETO.

POR ESTE ACTO Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y ARTÍCULOS 144 Y 147 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, APLICADO DE FORMA SUPLETORIA, EN LA FORMULACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SE HACE CONSTAR LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO: DCSYCOP/FIII 035/2023, FIRMADO ENTRE LAS PARTES EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.





IV.- ANTECEDENTES.

SE REALIZÓ LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA “CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA EXPLANADA DE LA AGENCIA, CALLE 19 DE AGOSTO, COLONIA NUEVE DE MAYO, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA” ,EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO; CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 24, 25 FRACCIÓN I Y 28 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO 2023, HABIÉNDOSELE ADJUDICADO LA OBRA A LA EMPRESA DENOMINADA “RENTA DE MAQUINARÍA Y EQUIPO SCARB, S.A. DE C.V.”  CON EL CONTRATO NÚMERO DCSYCOP/FIII 035/2023, DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023, CON UN MONTO DE CONTRATO DE $1,383,102.89 (UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO DOS PESOS 89/100 M.N.) CON I.V.A. INCLUIDO Y CON UN  PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS DE 45 DÍAS, CUYO INICIO REFIERE AL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023, Y CON FECHA DE TERMINACIÓN EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2023. SIN EMBARGO, DERIVADO DE CIRCUNSTANCIAS AJENAS A LA EMPRESA CONTRATISTA Y A ESTE MUNICIPIO, SE TIENE LA NECESIDAD DE SUSPENDER LA OBRA.

V.- DECLARACIÓN DE MOTIVOS QUE DAN ORIGEN A LA SUSPENSIÓN.

CON FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2023, LA AGENTE MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, MEDIANTE UN ESCRITO DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, HACE DEL CONOCIMIENTO DIVERSAS INQUIETUDES DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO, EN EL CUAL REQUIERE SE PRECISEN DIVERSOS ASPECTOS TÉCNICOS CONSIDERADOS EN EL PROYECTO ORIGINAL, POR LO QUE EN RAZON DE ESTAS INQUIETUDES QUE SON SENALADAS EN EL OFICIO DE REFERENCIA Y CON LA FINALIDAD DE QUE LA OBRA PUEDA CONTINUAR SIN NINGUN CUESTIONAMIENTO, LA RESIDENCIA DE OBRA DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DETERMINÓ SUSPENDER LOS TRABAJOS HASTA EN TANTO SE TENGAN LAS CONDICIONES DE CONTINUARSE CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.


VI.- TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN.

[bookmark: _GoBack]DERIVADO DE LO ANTERIOR Y CON BASE EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y  ARTÍCULO 144 Y 147 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS APLICADO DE FORMA SUPLETORIA, “EL MUNICIPIO” HACE DE CONOCIMIENTO A “EL CONTRATISTA” LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS, EN UN PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE 2023 AL 18 DE ENERO DE 2024, EN TANTO SE PRESENTAN LAS CONDICIONES FAVORABLES EN ESPACIO Y TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA  ANTES CITADA Y QUE EN ESTE ACTO SE DA POR NOTIFICADO A LA C. VERÓNICA JUAN GARCÍA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE “RENTA DE MAQUINARÍA Y EQUIPO SCARB, S.A. DE C.V.”, CON LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA.

VII.- SE HACE CONSTAR. 

 QUE TODO EL PERSONAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CONTRATISTA SE RETIRA DEL LUGAR Y QUE LOS TRABAJOS SE REINICIARAN UNA VEZ QUE SE TENGAN LAS CONDICIONES REQUERIDAS  PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE NO SE AUTORIZA LA PERMANENCIA DE PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DURANTE EL PERIODO DE SUSPENSIÓN.

VIII.- NOTIFÍQUESE AL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO PARA SU CONOCIMIENTO.

 IX.- CIERRE DEL ACTA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE ASENTAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, PREVIA LECTURA DEL ACTA, SE PROCEDE A FIRMAR AL CALCE Y AL MARGEN POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA SU DEBIDA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, SIRVIENDO LA PRESENTE COMO NOTIFICACIÓN OFICIAL EFECTUADA AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA QUE INTERVIENE.

	POR EL MUNICIPIO

	

___________________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
	


____________________________________
ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 
DE OBRA CONTRATADA

	

________________________________________
ING. RAÚL GARCÍA ÁLVAREZ
RESIDENTE DE OBRA



	POR LA CONTRATISTA
RENTA DE MAQUINARÍA Y EQUIPO SCARB, S.A. DE C.V.





	________________________________
C. VERÓNICA JUAN GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL

	________________________________
ING. CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ SANTIAGO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
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