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APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.


	FONDO III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL


[image: ]ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA 
EJERCICIO 2023
“2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD”


REUNIDOS EN LA CALLE COLÓN, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 26 DE MARZO DEL 2024, POR PARTE LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V. LA CIUDADANA C. ELISANDRA SANTIAGO LÓPEZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ING. AGUSTIN BARRANCO GARCIA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO, CALLE COLÓN, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”.
	

	UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	  08
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	  19
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	 067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD:
	0801
	AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA



	D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

	FONDO:
	III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL.

	FUNCIÓN:
	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

	SUBFUNCIÓN:
	2.2.1.- URBANIZACION.

	OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:
	FISMDF/037/2023
	FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.  

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2210504K23010901-61412-2533322
	IMPORTE AUTORIZADO: $9,091,298.52

	CONVENIO DE REDUCCIÓN PRESUPUESTAL:
	TM/MP/DPRF/015/2023
	FECHA:   28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.  

	
	REDUCCIONES PRESUPUESTALES CON BASE AL RECURSO APROBADO Y CONTRATADO
	IMPORTE DE REDUCCIÒN: 
 $ 364,031,79

	CONVENIO DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL:
	TM/MP/DPRF/030/2023
	FECHA:   30 DE DICIEMBRE DEL 2023.  

	
	AMPLIACION PRESUPUESTAL
	IMPORTE DE AMPLIACIÒN: 
 $ 941,297.97

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO
	IMPORTE DE CONTRATO: 
  $ 8,727,284.73

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 037/2023
	FECHA:   10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

	CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO:
	DCSyCOP/FIII 037/CM-01/2023
	FECHA:   30 DE DICIEMBRE DEL 2023

	
	MONTO DEL CONVENIO: 
  $ 941,297.97
	IMPORTE TOTAL DE CONVENIO: 
  $ 9,668,582.70

	CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN:
	DCSyCOP/FIII 037/CM-02/2023
	FECHA:   10 DE ENERO DEL 2024

	PERIODO AMPLIADO DE CONVENIO:
	DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 15 DE MARZO DE 2024.
	

	CONVENIO MODIFICATORIO DE TERMINOS Y CONDICIONES:
	DCSyCOP/FIII 031/CM-03/2023
	FECHA:   15 DE FEBRERO DEL 2024

	FECHA DE INICIO REAL:
	30 DE DICIEMBRE DEL 2023.
	FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE MARZO DEL 2024.

	METAS INICIALES:
	612.85 M2
	METAS ALCANZADAS: 612.85 M2 

	BENEFICIARIOS:
	1000 PERSONAS 

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	PRELIMINARES, CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA, INSTALACION HIDRAULICA, INSTALACION SANITARIA Y PLUVIAL, HERRERIA Y CANCELERIA, ACABADOS, TECHADO, INSTALACION ELECTRICA (TUBERIA, CONDUCTOR, INST. ELECTRICA - LOCALES), SEÑALETICA Y SEGURIDAD, LIMPIEZAS Y ACARREOS.

	E S T R U C T U R A      F I N A N C I E R A

	APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACIÓN ESTATAL
	 $             000.00
	 $             000.00
	$        000.00

	APORTACIÓN MUNICIPAL  (RAMO 33 - FIII)
	    $ 9,668,582.70
	    $ 9,668,582.70
	   $        000.00

	PROGRAMA FEDERAL
	  $             000.00
	  $             000.00
	$        000.00

	TOTAL 
	    $ 9,668,582.70
	   $ 9,668,582.70
	$        000.00



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EL CIUDADANO C. ELISANDRA SANTIAGO LÓPEZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V., RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

[bookmark: _GoBack]
	ENTREGA LA OBRA:

	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V.

	REPRESENTANTE :
	C. ELISANDRA SANTIAGO LÓPEZ

	CARGO :
	REPRESENTANTE LEGAL

	R.F.C. :
	GCL140919V58

	DIRECCIÓN:
	CALLE RÍO BLANCO, NO. 115, COL. SAN FELIPE DEL AGUA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA C.P. 68026



	






_________________________________________
GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V.
C. ELISANDRA SANTIAGO LÓPEZ 
REPRESENTANTE LEGAL














	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	








________________________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

	







____________________________________
ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
 DE OBRA CONTRATADA
	
	





_____________________________
ING. AGUSTIN BARRANCO GARCIA
RESIDENTE DE OBRA
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