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Contratista: “Grupo Constructor Leyma S.A. de C.V.”
Representante Legal: C. Elisandra Santiago López
Domicilio: Calle Río Blanco, No. 115, Col. San Felipe del Agua, Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68026.
Teléfono: 951 350 9058 / 951 517 3298
R.F.C.: GCL140919V58
I.M.S.S: D6859233100

Convenio No. DCSyCOP/FIII 037/CM-01/2023

Fuente de Financiamiento: Ramo General 33 / Fondo III (FAISMUN)

Ejercicio Fiscal: 2023.

No. de Obra: FIII/037/2023

Obra: “Construcción de mercado público, calle Colón, Casco de la Agencia, Agencia Municipal de San Felipe del Agua, Oaxaca de Juárez, Oaxaca”

Municipio: Oaxaca de Juárez                                                                                                                          Estado: Oaxaca



Monto total
$9,668,582.70 
(Nueve millones seiscientos sesenta y ocho mil quinientos ochenta y dos pesos  70/100 M.N.)
Monto de Convenio:
$941,297.97

Monto de Contrato:
$8,727,284.73

Fecha de Convenio:
30 de diciembre del 2023




































































               



























































Convenio Modificatorio en Monto al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número DCSyCOP/FIII 037/CM-01/2023, que celebran por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por la L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa en su carácter de Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento, ambos de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este convenio se les denominará “El Municipio”, y por la otra parte Grupo Constructor Leyma S.A. de C.V. a través de su representante legal Elisandra Santiago López, a quien en lo sucesivo y para efectos de este convenio se le denominará “El Contratista”, y cuando actúen de forma conjunta se les denominarán “Las Partes”, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas:

A N T E C E D E N T E S:

I.- Con fecha 13 de noviembre del 2023 “El Municipio” y “El Contratista”, celebraron el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número DCSyCOP/FIII 037/2023, mediante el cual “El Contratista” se obligó a ejecutar los trabajos descritos en sus Cláusulas Primera, Segunda y Tercera, consistentes en la obra pública denominada: “Construcción de mercado público, calle Colón, Casco de la Agencia, Agencia Municipal de San Felipe del Agua, Oaxaca de Juárez, Oaxaca”, por un monto de $8,727,284.73 (Ocho millones setecientos veintisiete mil doscientos ochenta y cuatro pesos 73/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado y con un plazo de ejecución de los trabajos de 90 Días Naturales, contados a partir del día 14 de noviembre del 2023 y con fecha de terminación el día 11 de febrero del 2024. 

II.- Mediante escrito de fecha 20 de diciembre del 2023 “El Contratista” solicitó la revisión y autorización de volúmenes adicionales, los cuáles no fueron previstos en el catálogo original contratado. Mismos que fueron autorizados por “El Municipio” mediante oficio número DOPyM/DCOC/4954/2023 de fecha 21 de diciembre del 2023. 

III.- Los trabajos materia de este convenio ascienden a la cantidad de $941,297.97 (Novecientos cuarenta y un mil doscientos noventa y siete pesos 97/100 M.N.) los cuales serán pagados con Recursos Provenientes de "Ramo General 33 / Fondo III (FAISMUN) - Rendimientos Financieros", según Oficio de Aprobación de Modificación Presupuestal No. TM/MP/DPRF/030/2023 con fecha 30 de diciembre del 2023, signado por la C.P. Leticia Domínguez Martínez en su carácter de Tesorera Municipal.

IV.- El Contrato en mención, se suscribió en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; por lo que conforme a lo dispuesto por el Artículo 52 del citado ordenamiento legal, “Las Partes” están autorizadas para modificar el contrato mediante la suscripción de un Convenio. Este Convenio no se celebra para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.  

D E C L A R A C I O N E S:
I.- Declaran “Las Partes” 

I.1.- Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número DCSyCOP/FIII 037/2023 de fecha 13 de noviembre del 2023, para todos los efectos legales correspondientes.

I.2.- Que se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad y personalidad jurídica, así como los alcances de las modificaciones materia de este convenio para sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este instrumento legal.

I.3.- Que existe la necesidad de modificar las condiciones inicialmente pactadas en el contrato de la obra pública denominada: “Construcción de mercado público, calle Colón, Casco de la Agencia, Agencia Municipal de San Felipe del Agua, Oaxaca de Juárez, Oaxaca”; por lo que “El Municipio” considera necesario ejecutar cantidades adicionales a los conceptos previstos en el catálogo original, y que se describen en el dictamen técnico de fecha 27 de diciembre del 2023, los cuales no implican variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado, por esta razón y con la finalidad de cumplir con las metas del proyecto y construir una obra eficiente para los beneficiarios, se requiere de una modificación al monto establecido en  el contrato original.

Por lo antes expuesto y citados los antecedentes y declaraciones antes descritos, de común acuerdo “Las Partes” se sujetan al tenor de las siguientes:

C  L  A  U  S  U  L  A  S:

PRIMERA: El objeto del presente convenio, tiene como finalidad establecer las bases, términos y condiciones bajo las cuales “El Municipio” y “El Contratista” modifican el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número: DCSyCOP/FIII 037/2023, de fecha 13 de noviembre del 2023, cuyo objeto es la Obra: “Construcción de mercado público, calle Colón, Casco de la Agencia, Agencia Municipal de San Felipe del Agua, Oaxaca de Juárez, Oaxaca” en el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

SEGUNDA: El monto del Convenio Modificatorio asciende a la cantidad de $941,297.97 (Novecientos cuarenta y un mil doscientos noventa y siete pesos 97/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, por lo que el monto del Contrato de referencia se modifica quedando el importe total contratado por la cantidad de $9,668,582.70 (Nueve millones seiscientos sesenta y ocho mil quinientos ochenta y dos pesos 70/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. El monto de este convenio representa el 10.79% del monto originalmente contratado; en el que se incluyen los volúmenes adicionales no contemplados en el catálogo original contratado.

TERCERA: “Las Partes” establecen que “El Contratista” ejecutará los trabajos encomendados en la cláusula anterior, en el plazo definido en el contrato No. DCSyCOP/FIII 037/2023 de fecha 13 de noviembre del 2023.

CUARTA: “El Contratista” Se obliga a entregar un documento adicional a la fianza de cumplimiento estipulada en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número DCSyCOP/FIII 037/2023, en los términos del artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la cual será conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato original misma que será cancelada una vez que se hayan ejecutado en su totalidad los trabajos objeto del presente convenio y “El Municipio” los reciba a su entera satisfacción.

QUINTA: “Las Partes” convienen que a excepción de lo aquí pactado quedan vigentes todos los derechos y obligaciones a que se contrae en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número DCSyCOP/FIII 037/2023 con fecha 13 de noviembre del 2023, ratificándolo en todo su contenido. Las modificaciones que se aprueban mediante la elaboración del presente convenio se consideran parte integrante del contrato y por lo tanto son obligatorias para “Las Partes”.

Enteradas “Las Partes” del contenido y alcance legal del presente convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman en cinco tantos al calce y margen, ante los testigos en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, de fecha 30 de diciembre del 2023.












“El Municipio”



___________________________
 L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa 
Síndica Primera Municipal y 
Representante Legal del
 Municipio de Oaxaca de Juárez. 

  

“El Contratista” 



_____________________________
 Elisandra Santiago López.
Representante Legal de
Grupo Constructor Leyma S.A. de C.V.



“Testigos de Asistencia”




	___________________________
C. Eustorgio Ocampo Salinas. 
Director de Contratación, Seguimiento y
 Control de Obra Pública.
	________________________________
C. Armando Cruz Mendoza.
Director de Obras Públicas y Mantenimiento.
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La presente hoja de firmas corresponde al Convenio Modificatorio en Monto no. DCSyCOP/FIII 037/CM-01/2023, de fecha 30 de diciembre del 2023.
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Por una ciudad educadora
Patrimonio cultural de la humanidad



Oaxaca de Juárez
2022 - 2024











