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APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.


	FONDO III  “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL


[image: ]ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA 
EJERCICIO FISCAL 2023
“2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD”

EN LA CALLE SIERRA JUÁREZ, COLONIA 7 REGIONES, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. JORGE ARTURO AROCHE CORTÉS EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA  "ARACENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V."; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES E ING. JORGE ENRIQUE AVENDAÑO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE,  LOS CC. EMILIO HERNÁNDEZ GARCÍA, GILBERTO ALAVEZ HERNÁNDEZ, GUILLERMINA DE JESÚS CRUZ, ROSALBA SANTIAGO MENDOZA Y JOSÉ MANUEL PÉREZ BENITEZ, PRESIDENTE, SECRETARIO, VOCALES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO RESPECTIVAMENTE, QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SIERRA JUÁREZ, COLONIA 7 REGIONES, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, OAXACA DE JUÁREZ”
	

	BICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	  08
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	  19
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	 067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD:
	0401
404
	AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ
COLONIA 7 REGIONES



	D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

	FONDO:
	III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL.

	FUNCIÓN:
	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

	SUBFUNCIÓN:
	2.2.1.- URBANIZACIÓN.

	OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:
	FISMDF/030/2023
	FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.  

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2210504K23010306-61412-2533323
	IMPORTE AUTORIZADO: $ 1,958,816.17

	CONVENIO DE MODIFICATORIO:
	DCSyCOP/FIII 030/CM-01/2023
	FECHA:   30 DE DICIEMBRE DEL 2023
IMPORTE DE CONVENIO: $ 146,914.75 IVA INCLUIDO

	PERIODO DEL CONVENIO:
	18 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024

	CONVENIO MODIFICATORIO:
	DCSyCOP/FIII 030/CM-02/2023
	FECHA:   25 DE ENERO DEL 2024

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO
	IMPORTE DE CONTRATO:  $ 1,811,901.42

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 030/2023
	FECHA:   15 DE DICIEMBRE DEL 2023

	FECHA DE INICIO REAL:
	18  DE DICIEMBRE DEL 2023.
	FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE ENERO DEL 2024.

	METAS INICIALES:
	324.41  M3
	METAS ALCANZADAS:  328.39  M3

	BENEFICIARIOS:
	27  PERSONAS 

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	ESTA OBRA CONSISTIÓ EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL,   DERRIBO DE ARBOLES DE 0.31 A 0.60 DE DIAMETRO Y ALTURAS DE 6.01 A 10.00 MTS. DERRIBO DE ARBOLES DE 0.10 A 0.30 DE DIAMETRO Y ALTURAS DE 1.00 A 6.00 MTS., DERRIBO DE AGAVE AMERICANA (MAGUEY) DE 1.00 A 3.00 METROS DE ALTURA, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO  II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE  0.00 A 2.00 MTS DE PROF. EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO  II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE  2.01 A 4.00 MTS DE PROF,  EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO  III PARA DESPLANTE  DE ESTRUCTURAS DE  0.00 A 2.00 MTS DE PROF. INCLUYE: AFINE  DE  TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO  III PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE  2.01 A 4.00 MTS DE PROF, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE F'c= 100 KG/CM2, DE 5 CMS.DE ESPESOR,  MAMPOSTERIA DE PIEDRA CANTERA JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP 30R) ELABORADO CON REVOLVEDORA,SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRENES A BASE DE TUBO PVC  SANITARIO DE 4", COLOCADOS A CADA 3.00 MTS DE SEPARACION HORIZONTAL Y A 1.50 MTS DE SEPARACION VERTICAL, COLOCADOS EN FORMA DE TRES BOLILLO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DRENES A BASE DE TUBO PVC SANITARIO DE 4", COLOCADOS PARALELOS AL MURO CON UNA PENDIENTE MINIMA DE 2%, SE REALIZARÁN PERFORACIONES DE 1" EN LOS LATERALES DEL TUBO @ 20 CM,, SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO A BASE DE GRAVA SELECCIONADA 1 1/2", RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CORTES Y/O EXCAVACIONES,  EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE.

	E S T R U C T U R A      F I N A N C I E R A

	APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACIÓN ESTATAL
	 $             000.00
	 $             000.00
	$        000.00

	APORTACIÓN MUNICIPAL  (RAMO 33 - FIII)
	[bookmark: _GoBack]    $  1,958,816.17
	    $  1,958,816.17
	   $        000.00

	PROGRAMA FEDERAL
	  $             000.00
	  $             000.00
	$        000.00

	TOTAL 
	    $  1,958,816.17
	    $  1,958,816.17
	$        000.00



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EL C. JORGE ARTURO AROCHE CORTÉS EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA  "ARACENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V."; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

	ENTREGA LA OBRA:

	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	  "ARACENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.".

	REPRESENTANTE :
	C. JORGE ARTURO AROCHE CORTÉS

	CARGO :
	REPRESENTANTE LEGAL

	R.F.C. :
	ACO981204U92

	DIRECCIÓN:
	CALLE JADE NO. 105, COLONIA. BUGAMBILIAS, SANTA ROSA PANZACOLA,OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68010



	


_________________________________________
“ARACENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.”
C. JORGE ARTURO AROCHE CORTÉS 
REPRESENTANTE LEGAL 



	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	




________________________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

	





____________________________________
ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
 DE OBRA CONTRATADA
	
	




_____________________________
ING. JORGE ENRIQUE AVENDAÑO
RESIDENTE DE OBRA

	

	



____________________________
C. EMILIO HERNÁNDEZ GARCÍA
PRESIDENTE
	
	



_______________________________
C. GILBERTO ALAVEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO

	



______________________________
C. GUILLERMINA DE JESÚS CRUZ
PRIMER VOCAL
	
	


________________________________
C. ROSALBA SANTIAGO MENDOZA
SEGUNDO VOCAL

	   


_______________________________________
JOSÉ MANUEL PÉREZ BENITEZ
TERCER VOCAL













































Las firmas de la presente hoja, corresponden al Acta de Entrega- Recepción de fecha 19 de Febrero de 2024, del contrato de obra pública número DCSyCOP/FIII 030/2023 de fecha 15 de diciembre de 2023 
[image: ]  
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