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	FONDO III  “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL


[image: ]ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA 
EJERCICIO 2023
“2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD”



REUNIDOS EN LA ESCUELA PRIMARIA “TIERRA Y LIBERTAD”  CLAVE 20DPR0316I DE LA  AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10 :00 HORAS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2024, POR PARTE DE LA EMPRESA, CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C. V. LA CIUDADANA  GUILLERMINA RAMÍREZ BAUTISTA,  EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL;  LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES, ING. GUMERCINDO FULGENCIO CRUZ MARTINEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ , QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA “TIERRA Y LIBERTAD”,  CLAVE 20DPR0316I, CALLE ÁLVARO OBREGÓN  AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”


	UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	  08
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	  19
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	 067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD:
	0401
	AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI.




	D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

	FONDO:
	III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL.

	FUNCIÓN:
	2.5.- EDUCACIÓN.

	SUBFUNCIÓN:
	2.5.1.- EDUCACIÓN BÁSICA.

	OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:
	FISMDF/044/2023
	FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2023.  

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2510504K24010104--61412-2533323
	IMPORTE AUTORIZADO: $ 1, 168,327.11

	CONVENIO DE DIFERIMIENTO:
	DCSyCOP/FIII 044/CM-01/2023
	FECHA:   29 DE FEBRERO DEL 2024.

	PERIODO DE EJECUCION DIFERIDO:
	DEL 09 DE ENERO DEL 2024 AL 08 DE MARZO DEL 2024.

	OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL No. 
	TM/MP/DPRF/037/2023
	FECHA: 29 DE DICIEMBRE DE 2023

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO
	IMPORTE DE CONTRATO: 
 $ 1, 152,886.73

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 044/2023
	FECHA:   15 DE DICIEMBRE DEL 2023

	FECHA DE INICIO REAL:
	09 DE ENERO DEL 2024.
	FECHA DE TERMINACIÓN: 08 DE MARZO DEL 2024.

	METAS INICIALES:
	42.07  M2
	METAS ALCANZADAS:  42.07 M2

	BENEFICIARIOS:
	80  PERSONAS 

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA DEL TERRENO, TRAZO Y NIVELACIÓN, RETIRO Y DESMONTAJE DE MALLA CICLONICA, DEMOLICIÓN A MANO DE FIRME DE CONCRETO, DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADOEN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, DEMOLICIÓN DE MUROS, DEMOLICIÓN DE BANQUETA, CORTE DE PAVIMENTO, HABILITADO, COLOCACIÓN Y DESHABILITADO  DE TAPIAL PROVISIONAL, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II Y TIPO III; ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO: CADENA DE CIMENTACIÓN; MURO DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN; MURO DE CONCRETO FC= 250 KG7CM2 DE 15 CMS, DE ESPESOR ; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DRENES A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO; CASTILLOS DE 15X15 CMS. 15X20 CMS. DE 0.15X 0.30 CMS, DE 15X15 CMS. DE SECCIÓN ARMADA, CADENA DE DESPLANTE: MURO DE ENRASE COLOCADO EN CIMENTACIÓN : SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO; FILTRO A BASE DE GRAVA,CADENA INTERMEDIA;  MURO DE 14 CMS DE LADRILO DE BARRO ROJO  RECOCIDO, CADENA DE CERRAMIENTO; TRABE DE CONCRETO, LOSA DE CONCRETO ARMADO FC= 250 KG/CM2 DE 10 CMS, DE ESPESOR, ELABORACIÓN DE ENTORTADO; CHAFLAN DE CONCRETO; RELLENO DE MATERIAL INERTE, FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO ; APLANADO FINO; BARRA DE LAVABOS ELABORADA EN OBRA; CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO,; CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIAL; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA ANTIDERRAPANTE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO PARA MURO; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA , APLICACIÓN DE UNA CAPA DE MACILLA DE MARMOL, ACABADO PULIDO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATUTAL; MAMPARAS SANITARIA TIPO SANMODUL/SANILOCK O SIMILAR;  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA VENTANA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACO; RANURADO EN MURO DE LADRILLO DE BARRO ROJO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SUMINISTRO Y COLOCIÓN DE LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  HIDRANTE; SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DESCARGA Y ALIMENTACIÓN DE WC; SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DESCARGA Y ALIMENTACIÓN DE MINGITORIO; SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DESCARGA Y ALIMENTACIÓN DE LAVABO CIRCULAR ; SUMINISRO Y TENDIDO DE TUBO  TUBOPLUS; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE SEGURIDAD DE W. C. PARA MINUSVALIDOS ; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GANCHOS PARA MULETA TIPO;  SUMINISTRO Y COOCACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO ;  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO VENTILADOR DE PVC ; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL COLADERA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PARA AGUA  PLUVIALES ; BAJADA DE AGUA PLUVIALES; SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE ; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA POLIDUCTO LISO COLOR NARANJA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHALUPA GALVANIZADA ; EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II , SUNINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE TABLERO DE CONTROL QO-4; SUMNISTRO Y COLOCACIÓN DE INT, TERMOMAGNETICO ; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO SENCILLO POLARIZADOS; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADORES SENCILLOS. SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO CUADRADA GALVANIZADA ; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE  CONCRETO PREFABRICADO PARA ALUMBRADO RAP F T 1 ; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE TIERRA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE,  APLANADO RUSTICO EN MUROS, LIMPEZA FINAL DE LA OBRA; ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO,

	E S T R U C T U R A      F I N A N C I E R A

	APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACIÓN ESTATAL
	 $             000.00
	 $             000.00
	$        000.00

	APORTACIÓN MUNICIPAL  (RAMO 33 - FIII)
	    $  1,152,886.73
	    $  1,152,886.73
	   $        000.00

	PROGRAMA FEDERAL
	  $             000.00
	  $             000.00
	$        000.00

	TOTAL 
	    $  1,152,886.73
	    $  1,152,886.73
	$        000.00





UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA CIUDADANA C. GUILLERMINA RAMÍREZ BAUTISTA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO S.A. DE C.V.   RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.


[bookmark: _GoBack]NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

	



































ENTREGA LA OBRA:

	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO S.A. DE C.V.

	REPRESENTANTE :
	C. GUILLERMINA RAMÍREZ BAUTISTA.

	CARGO :
	REPRESENTANTE LEGAL.

	R.F.C. :
	CIH190809E34

	DIRECCIÓN:
	CALLE MOISES SAENZ No. 107, COL. DEL MAESTRO, PLUEBO NUEVO,  OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68010.




	_________________________________________
C. GUILLERMINA RAMÍREZ BAUTISTA
REPRESENTANTE LEGAL





	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	



________________________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

	




____________________________________
ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
 DE OBRA CONTRATADA
	
	




_____________________________
ING. GUMERCINDO FULGENCIO CRUZ MARTINEZ.
RESIDENTE DE OBRA

	

	
	
	

	


LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS  UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 044/2023.
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