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EN LA CALLE MISIÓN DEL FRAILE, COLONIA LAS CAMPANAS, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARDENAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 15:30 HORAS DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, POR PARTE LA EMPRESA “CONSTRUCCIONES SANTIAGO LUSTRE S.A. DE C.V.”, EL C. MARCELO SANTIAGO LUSTRE EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ARQ. LUIS DANIEL DIEGO PIMENTEL, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ, Y LOS CC. LEONEL AQUINO VAZQUEZ, DELFINA MIJANGOS ARAGON Y YANET VILLEGAS AQUINO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIA Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE MISIÓN DEL FRAILE, COLONIA LAS CAMPANAS, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARDENAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.”
	UBICACIÓN:
	No.
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	008
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	19
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD
	1101
	AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM 

	D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
FONDO III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL.

	FUNCIÓN:
	2.1.-PROTECCION AMBIENTAL.

	SUB-FUNCIÓN: 
	2.1.3. ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.

	OFICIO DE APROBACIÓN:
	FISMDF/042/2023
	FECHA:   
	11 DE OCTUBRE DE 2023

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2130504K25030137-61412-2533323.

	OF. REDUCCION PRESUPUESTAL No.
	TM/MP/DPRF/037/2023
	FECHA
	29 DE DICIEMBRE DE 2023

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO                                     
	IMPORTE AUTORIZADO:        
	$ 836,351.89

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 042/2023
	FECHA:   
	15 DE DICIEMBRE DE 2023

	No. DE CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO, TERMINOS Y CONDICIONES:
	DCSyCOP/FIII 042/CM-01/2023         FECHA:      25 DE ENERO DE 2024

	FECHA DE INICIO REAL:
	18 DE DICIEMBRE DE  2023
	FECHA DE TERMINACIÓN:   
	30 DE ENERO DE 2024

	METAS INICIALES:
	216.26   ML
	METAS ALCANZADAS: 
	211.55 ML

	BENEFICIARIOS:
	142 PERSONAS      

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: DRENAJE SANITARIO. PRELIMINARES, LIMPIEZA DEL TERRENO; TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO; RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO O PVC ALCANTARILLADO; RETIRO, DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN DE LINEA DE DESCARGA SANITARIA; EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II; CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIA; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA SANITARIA DE POLIETILENO; INTERCONEXIÓN DE TUBERIA  A POZO DE VISITA EXISTENTE; SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO; RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES; MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO “A” A LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO; REGISTRO SANITARIO DE TRANSICIÓN; POZO DE VISITA COMÚN CON MUROS DE TABICÓN, MEDIA CAÑA CON CONCRETO SIMPLE F´C=200 KG/CM2; LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO; ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO.

	ESTRUCTURA FINANCIERA

	APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)
	$ 836,351.89
	$ 836,351.89
	$ 0.00

	APORTACION ESTATAL
	
	
	

	RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO
	
	
	

	APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
	
	
	

	OTROS
	
	
	

	TOTAL
	$ 836,351.89
	$ 836,351.89
	$ 0.00


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A EL C. MARCELO SANTIAGO LUSTRE EN SU CARÁCTER DE: REPRESENTANTE LEGAL, DE LA EMPRESA: “CONSTRUCCIONES SANTIAGO LUSTRE S.A. DE C.V.” RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLÚIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
	ENTREGA LA OBRA:

	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	“CONSTRUCCIONES SANTIAGO LUSTRE S.A. DE C.V.”

	REPRESENTANTE:
	C. MARCELO SANTIAGO LUSTRE

	CARGO:
	REPRESENTANTE LEGAL

	R.F.C.:
	CSL010822TB2

	DIRECCIÓN:
	CALLE MANUEL DOBLADO S/N, COLONIA EL PARAISO, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, OAXACA.
C.P. 71233


	_________________________________________________________
“CONSTRUCCIONES SANTIAGO LUSTRE S.A. DE C.V.”
C. MARCELO SANTIAGO LUSTRE 

REPRESENTANTE LEGAL


	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	______________________________

ING.ARMANDO CRUZ MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

	_______________________________________

ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA


	
	__________________________________________

ARQ. LUIS DANIEL DIEGO PIMENTEL
RESIDENTE DE OBRA

	POR EL COMITÉ DE OBRA



	_________________________________________

C. LEONEL AQUINO VAZQUEZ.
PRESIDENTE
	
	______________________________________

C. DELFINA MIJANGOS ARAGON.
SECRETARIA

	_________________________________________

C. YANET VILLEGAS AQUINO.
VOCAL
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