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EN LA CALLE NOGALES, COLONIA PRIMAVERA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARDENAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 9:00 HORAS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, POR PARTE LA EMPRESA “CONSTRUCCIONES SANTIAGO LUSTRE S.A. DE C.V.”, EL C. MARCELO SANTIAGO LUSTRE EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ARQ. LUIS DANIEL DIEGO PIMENTEL, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ, Y LOS CC. JAVIER JOEL CAMACHO PEREZ, LOURDES SAN PEDRO CRUZ Y JOSE DANIEL GONZALES SANTIAGO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIA Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, CALLE NOGALES, COLONIA PRIMAVERA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARDENAS, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA”.
	UBICACIÓN:
	No.
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	008
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	19
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD
	1101
	AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM 

	D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
FONDO III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL.

	FUNCIÓN:
	2.1.-PROTECCION AMBIENTAL.

	SUB-FUNCIÓN: 
	2.1.3. ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.

	OFICIO DE APROBACIÓN:
	FISMDF/049/2023
	FECHA:   
	26 DE OCTUBRE DE 2023

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2130504K25030139-61412-2533323.

	OF. REDUCCION PRESUPUESTAL No.
	TM/MP/DPRF/037/2023
	FECHA
	29 DE DICIEMBRE DE 2023

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO                                     
	IMPORTE AUTORIZADO:        
	$ 943,015.88

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 049/2023
	FECHA:   
	15 DE DICIEMBRE DE 2023

	No. DE CONVENIO MODIFICATORIO EN TERMINOS Y CONDICIONES:
	DCSyCOP/FIII 049/CM-01/2023         FECHA:      25 DE ENERO DE 2024

	FECHA DE INICIO REAL:
	19 DE DICIEMBRE DE  2023
	FECHA DE TERMINACIÓN:   
	01 DE FEBRERO DE 2024

	METAS INICIALES:
	152.52   ML
	METAS ALCANZADAS: 
	148.95 ML

	BENEFICIARIOS:
	99 PERSONAS      

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA DEL TERRENO; TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO; CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO; DEMOLICIÓN A MAQUINA DE CONCRETO; DEMOLICIÓN DE POZO DE VISITA PARA DRENAJE SANITARIO EXISTENTE; DESAZOLVE DE POZO DE VISITA; RETIRO DE TUBERIA; RETIRO DE DESCARGA SANITARIA; EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II; CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA SANITARIA; POZO DE VISITA COMÚN; INTERCONEXIÓN DE TUBERIA; MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO “B”; REGISTRO SANITARIO; SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO; RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES; SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRAULICA; CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO; LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA; ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO.

	ESTRUCTURA FINANCIERA

	APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)
	$ 943,015.88
	$ 943,015.88
	$ 0.00

	APORTACION ESTATAL
	
	
	

	RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO
	
	
	

	APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
	
	
	

	OTROS
	
	
	

	TOTAL
	$ 943,015.88
	$ 943,015.88
	$ 0.00


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A EL C. MARCELO SANTIAGO LUSTRE EN SU CARÁCTER DE: REPRESENTANTE LEGAL, DE LA EMPRESA: “CONSTRUCCIONES SANTIAGO LUSTRE S.A. DE C.V.” RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLÚIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
	ENTREGA LA OBRA:

	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	“CONSTRUCCIONES SANTIAGO LUSTRE S.A. DE C.V.”

	REPRESENTANTE:
	C. MARCELO SANTIAGO LUSTRE

	CARGO:
	REPRESENTANTE LEGAL

	R.F.C.:
	CSL010822TB2

	DIRECCIÓN:
	CALLE MANUEL DOBLADO S/N, COLONIA EL PARAISO, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, OAXACA.
C.P. 71233


	_________________________________________________________
“CONSTRUCCIONES SANTIAGO LUSTRE S.A. DE C.V.”
C. MARCELO SANTIAGO LUSTRE 

REPRESENTANTE LEGAL


	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	______________________________

ING.ARMANDO CRUZ MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

	_______________________________________

ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA


	
	__________________________________________

ARQ. LUIS DANIEL DIEGO PIMENTEL
RESIDENTE DE OBRA

	POR EL COMITÉ DE OBRA



	_________________________________________

C. JAVIER JOEL CAMACHO PEREZ.
PRESIDENTE
	
	______________________________________

C. LOURDES SAN PEDRO CRUZ.
SECRETARIA

	_________________________________________

C. JOSE DANIEL GONZALES SANTIAGO.
VOCAL
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