[image: ]RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.


	FONDO III  “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL


[image: ]ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA 
EJERCICIO 2023
“2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD”

[bookmark: _GoBack]    REUNIDOS EN LA CARRETERA A MONTE ALBÁN, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024, POR PARTE LA EMPRESA “CONSTRUCTORA ACAXAO, S.A. DE C.V.” LA CIUDADANA C. ALEXIA MAGDALENA RIVERA BAIGORRIA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CARRETERA A MONTE ALBÁN, TRAMO VALERIO TRUJANO A GALEANA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”
	

	UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	  08
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	  19
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	 067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD:
	0901
	AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC



	D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

	FONDO:
	III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL.

	FUNCIÓN:
	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

	SUBFUNCIÓN:
	2.2.1.- URBANIZACIÓN

	OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:
	FISMDF/045/2023
	FECHA: 26 DE OCTUBREE DEL 2023.  

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2210504K23030112-61412-2533323.
	IMPORTE AUTORIZADO: $9,939,663.52

	
	
	

	No. DE CONVENIO MODIFICATORIO PLAZO,TERMINOS Y CONDICIONES: 
	DCSyCOP/FIII 045/CM--01/2024 DE FECHA  09 DE FEBRERO 2024
	

	OF. REDUCCION PRESUPUESTAL No.
	TM/MP/DPRF/037/2023         
	FECHA: 29 DE DICIEMBRE DEL 2023

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO
	IMPORTEDECONTRATO:
$ 9,878,854.69

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 045/2023
	FECHA:   18 DE DICIEMBRE DEL 2023

	FECHA DE INICIO REAL:
	19 DE DICIEMBRE DEL 2023.
	FECHA DE TERMINACIÓN: 16 DE FEBRERO DEL 2024.

	METAS INICIALES: 
	AGUA POTABLE
(AGEB 1734) 257.80
PAVIMENTACION
AGEB 0670) 1820.46 (AGEB 1734)3,386.27
	METAS ALCANZADAS: AGUA POTABLE
(AGEB 1734) 246.80
PAVIMENTACION
(AGEB 0670) 1,839.75 (AGEB 1734) 3,206.95

	BENEFICIARIOS:
	(AGEB 0670) 243 PERSONAS  (AGEB 1734) 280 PERSONAS

	   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	SE REALIZARON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: RED DE AGUA POTABLE, AGEB 1734: PRELIMINARES, EXCAVACIONES, TUBERÍA Y FONTANERÍA, ATRAQUES Y CONEXIONES, RELLENOS Y COMPACTADOS, REPOSICIONES, LIMPIEZA Y ACARREOS, PAVIMENTACIÓN, AGEB 0670: PRELIMINARES, CORTES Y AFINES, BASES Y PAVIMENTOS, PINTURA, LIMPIEZA Y EXTRAORDINARIO.

	E S T R U C T U R A      F I N A N C I E R A

	APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACIÓN MUNICIPAL  (RAMO 33 - FIII)
	    $9,878,854.69
	    $9,878,854.69  
	   $        000.00

	TOTAL 
	    $9,878,854.69
	    $9,878,854.69    
	$        000.00







UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA CIUDADANA C. ALEXIA MAGDALENA RIVERA BAIGORRIA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: “CONSTRUCTORA ACAXAO, S.A. DE C.V.” RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

	ENTREGA LA OBRA:

	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	“CONSTRUCTORA ACAXAO, S.A. DE C.V.” 

	REPRESENTANTE :
	C. ALEXIA MAGDALENA RIVERA BAIGORRIA 

	CARGO :
	REPRESENTANTE LEGAL 

	R.F.C. :
	CAC1305219I6

	DIRECCIÓN:
	CALLE HUERTO LOS OLIVOS NO. 204 INT. A, FRACC. TRINIDAD DE LAS HUERTAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68120






	_________________________________________
“CONSTRUCTORA ACAXAO, S.A. DE C.V.” 
 C. ALEXIA MAGDALENA RIVERA BAIGORRIA  
REPRESENTANTE LEGAL




	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	

________________________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

	


____________________________________
ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
 DE OBRA CONTRATADA
	
	

_____________________________
ARQ.  JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES
RESIDENTE DE OBRA
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