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ACTA CIRCUNSTANCIADA

I.- LUGAR, FECHA Y HORA

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; Siendo las 11:00 horas del día 08 de marzo del Año 2024.

II.- INTERVIENEN 
Los que suscribimos: Los C.C. Ing. Armando Cruz Mendoza, Director de Obras Públicas y Mantenimiento; Arq. Miguel Ángel Morales y Morales, Jefe de Departamento de Construcción de Obra Contratada e Ing.  Francisco Jerónimo Oliver Martínez, Residente de Obra; pertenecientes a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio De Oaxaca de Juárez y el C. Juan Daniel Vásquez Aquino, en su carácter de Representante Legal de la empresa: MEGACONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AQUIMMA, S.A. DE C.V.
III. OBJETO.

Formalización del Acta de Entrega-Recepción de la obra denominada: “REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL, CALLE MARGARITAS”, con número de obra FIII/052/2023 y Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado con número DCSyCOP/FIII 052/2023  Sin las firmas de quienes integran el comité de la obra, dando cumplimiento con lo ordenado por el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
IV.- ANTECEDENTES

Con fecha 17 de febrero del año en curso se concluyen los trabajos relativos a la obra antes mencionada quedando esta de manera operativa y funcionando, la contratista presento la estimación 03 (tres) y finiquito, por lo cual se procedió a la elaboración del Acta Entrega-Recepción de la obra que se hace mención, al solicitar la presencia del comité de obra para llevar acabo el acto de entrega, estos manifiestan que existen diferencias ajenas a la ejecución de los trabajos, entre los integrantes del comité de obra, el comité de vida vecinal y los vecinos, motivo por el cual no es factible llevarse a cabo la firma del Acta de Entrega-Recepción de la Obra, sin embargo manifiestan reconocer que los trabajos se han concluido.
Se lleva a cabo un recorrido e inspección física de los trabajos por las partes que intervienen en este acto, al término del mismo se concluye que la obra está ejecutada en su totalidad. La presente acta no exime al C. JUAN DANIEL VASQUEZ AQUINO, en su carácter de Representante Legal de la empresa: MEGACONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AQUIMMA, S.A. DE C.V., responsable de su ejecución de los defectos ó vicios ocultos que resulten en la misma, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Municipio.

V.- SE HACE CONSTAR
Derivado de los antecedentes mencionados se procede a la elaboración del Acta Entrega-Recepción haciendo la aclaración que se tramitara sin firmas del Comité de obra.

VI.- CIERRE DEL ACTA.

No habiendo otro asunto que asentar, se cierra la presente, siendo las 11:30 horas del día de su inicio, previa lectura del acta, se procede a firmar al calce por los que en ella intervinieron para su debida constancia y efectos legales a que haya lugar.

	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	__________________________________

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

	__________________________________

ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 
DE OBRA CONTRATADA


	
	________________________________________

ING.  FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA

	POR LA EMPRESA CONTRATISTA 

________________________________________________________

MEGACONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AQUIMMA, S.A. DE C.V.

C. JUAN DANIEL VASQUEZ AQUINO
REPRESENTANTE LEGAL
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DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO


