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ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA 
EJERCICIO 2023
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EN LA CALLE ARTICULO 123, AGENCIA DE POLÍCIA DE CINCO SEÑORES, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DIA 27 DE FEBRERO  DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. VERONICA LOPEZ CHAVEZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA “CONSTRU MARKET IPR, S.A. DE C.V.” Y LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES E ING. JORGE ENRIQUE AVENDAÑO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE, QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARTICULO 123, AGENCIA DE POLICÍA DE CINCO SEÑORES, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.”
	

	BICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	                                                                                                                                                           REGIÓN:
	  08
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	  19
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	 067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD:
	0201
	AGENCIA DE POLICIA DE CINCO SEÑORES



	D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO 28, RECUPERACIÓN DEL ISR, EJERCICIO FISCAL 2023

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL.

	FUNCIÓN:
	2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL

	SUBFUNCIÓN:
	2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

	OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:
	RG28/001/2023
	FECHA: 27 DE OCTUBRE DEL 2023.  

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2130504K25030140-61412-1528123
	IMPORTE AUTORIZADO: $1,334,849.11

	CONVENIO MODIFICATORIO MODIFICATÓRIO EN TÉRMINOS Y CONDICIONES:
	DCSyCOP/RG28  001/CM-01/2023
	FECHA:   24 DE ENERO DEL 2024

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO
	IMPORTE DE CONTRATO: 
 $ 1,229,395.93

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/RG28 001/2023
	FECHA:   19 DE DICIEMBRE DEL 2023

	FECHA DE INICIO REAL:
	20  DE DICIEMBRE DEL 2023.
	FECHA DE TERMINACIÓN: 02 DE FEBRERO DEL 2024.

	METAS INICIALES:
	190.81  ML
	METAS ALCANZADAS:  193.68  ML

	BENEFICIARIOS:
	930  PERSONAS 

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	ESTA OBRA CONSISTIÓ EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE O ARMADO, DE 10 CMS. DE PROFUNDIDAD DEL CORTE, TRABAJOS REALIZADOS CON CORTADORA PARA CONCRETO Y DISCO DE 14", DEMOLICIÓN A MAQUINA, DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE O ARMADO, DE 30 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, CON MARTILLO NEUMÁTICO Y COMPRESOR; DESAZOLVE DE POZO DE VISITA EXISTENTE DE DRENAJE SANITARIO DE 0.0 A 1.50 MTS DE ALTURA POR MEDIOS MANUALES, ACHIQUE DE POZOS DE VISITA CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 8 H.P. Y ABSORCIÓN SOLIDOS, DEMOLICIÓN DE POZO DE VISITA PARA DRENAJE SANITARIO EXISTENTE A MANO CON CINCEL Y MARRO CON ALTURA DE 1.51 A 2.0 MTS., DIAMETROS INTERIORES INFERIOR DE 1.6 MTS. Y SUPERIOR DE 0.60 MTS.CON MURO DE TABICÓN DE 28 CMS DE ESP. DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE BROCAL DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA DE 30 X 30 CMS. ARMADO CON 3 VAR. DE No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS., RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO O PVC ALCANTARILLADO DE UN RANGO DE DIAMETRO DE 8" A 24" (20 A 60 CMS.) SIN RECUPERACION DE MATERIAL, RETIRO DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE O PVC SANITARIO DE 6" (15 CMS), DESMONTAJE CON MATERIAL RECUPERABLE DE REJILLA PLUVIAL A BASE DE VIGA IPR DE 4" X 2" DE 8.40 MTS. DE LARGO POR 1.00 M DE ANCHO, CON VIGA DE 4" LONGITUDINALES SEPARADAS @ 0.05 M. SOBRE VIGAS DE 4" DE PERALTE, TRANSVERSAL @ 1.25 M DE SEPARACIÓN, AHOGADAS EN UNA CADENA PERIMETRAL., SOBRE VIGAS LONGITUDINALES Y SOLERAS DE 2 1/2" X 1/4" SOLDADAS @ 1.25M. DE SEPARACIÓN, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO  II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE  0.00 A 2.00 MTS DE PROF. CAMA DE ARENA PARA  APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, COMPACTADO A MANO, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, HERMÉTICO DE 30 CMS. NOMINAL (12") CERTIFICADO CON LA NORMA NMX-E-241-CNCP-VIGENTE, POZO DE VISITA COMÚN CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE Fo.Fo. AL NIVEL DE ARRASTRE) VARÍE EN UN RANGO DE 1.00 A 1.25 M. DE DIÁMETRO INTERIOR EN EL ARRASTRE DE 1.20 MTS. Y HASTA UNA ALTURA DE 30 CMS., CONTINUANDO CON UNA FORMACIÓN TRONCOCÓNICA HASTA REDUCIR EL DÁMETRO INTERIOR SUPERIOR A 60 CMS., CON MUROS DE TABICÓN DE 28 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:3, DESPLANTADO SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CMS. DE ESPESOR, F´C=200 KG/CM2, FORMACIÓN DE MEDIACAÑA  CON CONCRETO SIMPLE F´C=200 KG/CM2, APLANADO INT. PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP1:4, BROCAL CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO (TRÁNSITO PESADO) QUE SE FIJARA Y LIGARA CON UNA CADENA DE TRANSICIÓN DE 30 X 30 CMS. (VER DETALLE) DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS. Y ESCALONES MARINOS DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO (P-ESC-01) Y (P-ESC-02) COLOCADOS A MODO DE ZIGZAG @ 30 CMS. SEGÚN PLANO, INTERCONEXION DE TUBERIA DE UN RANGO DE 8" A 24" ( 20 A 60 CMS.) DE DIAMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE, MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO “A” A LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO, PARA UNA TUBERÍA DE 6” (15 CMS.) DE DESCARGA DOMICILIARIA Y SU INTERCONEXIÓN A TUBERÍA DE RANGO 12” A 18” (20 A 45 CMS.) DE DIÁMETRO NOMINAL, REGISTRO SANITARIO DE TRANSICIÓN DE 60 X 40 CMS. DE MEDIDAS INTERIORES Y CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE CONCRETO AL NIVEL DE ARRASTRE), VARÍE EN UN RANGO DE 0.50 A 1.00 MTS. DE MEDIDAS INTERIORES, ELABORADO A BASE DE PIEZAS DE TABICÓN PESADO DE 10 X 14 X 28, DE 14 CMS. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, DESPLANTADO SOBRE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS. DE ESPESOR CON UN F´C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", APLANADO PULIDO DE INTERIORES DE 1.5 CMS. PROMEDIO, TRAZADO, NIVELADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, CONFORMACIÓN DE MEDIA CAÑA CON CONCRETO F´C=150 KG/CM2, EN EL FONDO DEL REGISTRO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS RESIDUALES, TAPA DE CUBIERTA DEL REGISTRO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 6 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, ARMADA CON VARILLAS DEL #3 @ 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, CON MARCO A BASE DE ÁNGULO DE 1 3/4" X 1/4" Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 2" X 1/4" , CADENA DE CORONACIÓN DE 15 X 15 CMS. ARMADA A BASE DE ARMEX DE 11 X 11 CMS. (15 X 15 X 3), COLADOS CON CONCRETO F´C=200 KG/CM2, CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CIMBRA COMÚN. SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON BAILARINA DE COMPACTACIÓN Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 90% PROCTOR, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON PISON DE MANO DE 20 LBS. Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 85% PROCTOR, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA CON BAILARINA DE COMPACTACIÓN Y MEDIOS MANUALES; CARACTERÍSTICAS DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y 65% DE MATERIAL DEL TIPO GRAVA-ARENA, CONSIDERANDO DENTRO DE ESTE PORCENTAJE AL MENOS UN 40%  DEL VOLUMEN DE GRAVA CON UN T.M.A. DE 1  1/2" Y UN 60% DE ARENA, PUDIENDO SER DEL MISMO BANCO O DE BANCOS DIFERENTES,. CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS. Y MODULO DE RUPTURA DE 38 KG/CM2, ACABADO RAYADO CON PEINE METÁLICO, CON CEMENTO PORTLAND PUZONALICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R), EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 MTS., HECHO CON REVOLVEDORA, INC. JUNTAS DE PVC, VOLTEADOR, CIMBRA METÁLICA, SUMINISTRO DE MATERIALES, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA EMULSIONADA (BASE AGUA), APLICADA CON ASPERSOR Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A TENSIÓN POR FLEXIÓN POR MEDIO DE VIGA SIMPLE CON CARGA EN LOS TERCIOS DEL CLARO CONFORME A LA NORMA NMX-C-191-ONNCCE-VIGENTE; SE ENSAYARA UNA PRUEBA POR CADA 40 M3., LOSA DE CONCRETO ARMADO F'C=250 KG/CM2, DE 10 CMS, ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DEL No. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.50 MTS. ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL DEL TERRENO, INCLUYE: DESMONTAJE DEL BROCAL Y TAPA DE Fo. Fo. CON MATERIAL RECUPERABLE, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO. ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES Y/O EXCAVACIONES, EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE, CONCEPTO EXTRAORDINARIO RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA 0.00 A 0.50 MTS. ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL DEL TERRENO, INCLUYE: SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE Fo. Fo.


	E S T R U C T U R A      F I N A N C I E R A

	APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACIÓN ESTATAL
	 $             000.00
	 $             000.00
	$  000.00

	APORTACIÓN MUNICIPAL  (RAMO 33 - FIII)
	$ 1,229,395.93
	    $ 1,229,395.93
	   $  000.00

	PROGRAMA FEDERAL
	  $             000.00
	  $             000.00
	$  000.00

	TOTAL 
	$  1,229,395.93
	$ 1,229,395.93
	   $  000.00



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. VERONICA LOPEZ CHAVEZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL  RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

	ENTREGA LA OBRA:


	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	“CONSTRU MARKET IPR, S.A. DE C.V.”

	REPRESENTANTE :
	C. VERONICA LOPEZ CHAVEZ

	CARGO :
	REPRESENTANTE LEGAL

	R.F.C. :
	CMI211025IX0

	DIRECCIÓN:
	CALLE CUAUHTEMOC No. 22, COL. NUEVO MÉXICO, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA. C.P. 68285



	


_________________________________________
C. VERONICA LOPEZ CHAVEZ  
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRU MARKET IPR, S.A. DE C.V.





	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	



________________________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

	




____________________________________
ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
 DE OBRA CONTRATADA
	
	



_____________________________
ING. JORGE ENRIQUE AVENDAÑO
RESIDENTE DE OBRA
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Las firmas de la presente hoja, corresponden al Acta de Entrega- Recepción de fecha 27 de febrero de 2024, del contrato de obra pública número DCSyCOP/RG28  001/2023 de fecha 19 de diciembre de 2023.
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