[image: ]RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.


	FONDO III  “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL


[image: ]ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA 
EJERCICIO 2023
“2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD”


[bookmark: _Hlk162025143][bookmark: _Hlk162025091][bookmark: _Hlk162024713][bookmark: _Hlk162024755][bookmark: _Hlk162025174]REUNIDOS EN LA CALLE CARLOS MARÍA BASTAMENTE, COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024, POR PARTE LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A. DE C.V. LA CIUDADANA ARQ. GUADALUPE ELIZABETH GARCÍA ENRÍQUEZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ING. SAMUEL LÓPEZ HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ Y LOS  CC. ARMANDO PÉREZ LINARES, RUBÉN CRUZ QUINTERO Y MARÍA DEL CONSUELO RODRÍGUEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CARLOS MARIA BUSTAMANTE DEL TRAMO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE ZARAGOZA, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.”

	UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	  08
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	  19
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	 067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD:
	0001
	CABECERA MUNICIPAL



	D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

	FONDO:
	III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL.

	FUNCIÓN:
	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

	SUBFUNCIÓN:
	2.1.1.-URBANIZACIÓN.

	OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:
	FISMDF/057/2023
	FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.  

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2210504K23010402-61412-2533323
	IMPORTE AUTORIZADO: $ 14’773,095.16

	CONVENIO MODIFICATORIO DE MONTO:
	DCSyCOP/FIII 057/CM-01/2023

	FECHA DE CONVENIO:
	FECHA:   30 DE DICIEMBRE DEL 2023
	IMPORTE DE CONVENIO:  $ 151, 700.85

	CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO DE PERIODO DE EJECUCION:
	DCSyCOP/FIII 057/CM-02/2023
	FECHA DE CONVENIO:   31 DE ENERO DEL 2024

	PERIODO DE EJECUCION DIFERIDO:
	09 DE ENERO DE 2024 AL 20 DE MARZO DE 2024

	CONVENIO DE TERMINO Y CONDICIONES:
	DCSyCOP/FIII 057/CM-03/2023
	FECHA DE CONVENIO:  11 DE MARZO DEL 2024

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO
	IMPORTE DE CONTRATO:    $ 14,621,394.31

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 057/2022
	FECHA:   19 DE DICIEMBRE DEL 2023

	FECHA DE INICIO REAL:
	09 DE ENERO DEL 2024.
	FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE MARZO DEL 2024.

	METAS INICIALES:
	1,795.98 M2 DE BANQUETAS
799.87 ML DE GUARNICIÓN
	2,386.15 M2 DE BANQUETAS
703.36 ML DE GUARNICIÓN

	BENEFICIARIOS:
	264,251 PERSONAS 

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: ACORDONAMIENTO PREVENTIVO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS; TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO; INTEGRACIÓN DE PASO PEATONAL PROVISIONAL; LIBERACIÓN DE TAPA DE REGISTRO DE TELMEX; LIBERACIÓN DE TAPA DE DRENAJE SANITARIO; LIBERACIÓN DE RAMPA DE ACCESO; DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE GUARNICIÓN DE CONCRETO; LIBERACIÓN DE REJILLA SANITARIA; DEMOLICIÓN DE REGISTRO DE LUMINARIAS; DEMOLICIÓN DE REGISTRO EXISTENTE DE CONCRETO ARMADO; LIBERACIÓN DE TAPA DE ALCANTARILLA; RETIRO DE POSTE Y LUMINARIA TIPO COLONIAL; LIBERACIÓN DE TORRE DE BANQUETA; LIBERACIÓN DE BOLARDO; LIBERACIÓN DE PAVIMENTO; DEMOLICIÓN DE BANQUETA ELABORADA A BASE DE SILLARES DE PIEDRA CANTERA LIBERACIÓN DE RAMPA SIN RECUPERACIÓN; LIBERACIÓN DE FIRME DE CONCRETO; CORTE DEL TERRENO POR MEDIOS MANUALES; SUMINISTRO Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO REVESTIMIENTO; SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE FIRME DE CONCRETO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE CANTERA VERDE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARNICIÓN DE CANTERA VERDE; REINTEGRACIÓN DE PIEDRA DE MONTE; ELABORACIÓN DE BANCA DE CONCRETO ARMADO; INTEGRACIÓN DE BOLARDOS METÁLICOS; INTEGRACIÓN DE LINEA GUIA PARA INVIDENTES; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁRBOLES; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BICIESTACIONAMIENTO; APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTONES REFLEJANTES; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA; RESANE DE 20 CMS. DE ANCHO PROMEDIO EN MURO; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS; RENIVELACIÓN DE TAPAS DE REGISTROS; RENIVELACIÓN DE REGISTRO EXISTENTE DE TELMEX; RENIVELACIÓN DE REGISTRO TAPA DE CFE; RENIVELACIÓN DEL TERRENO; ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO; LAVADO CON PIPA A TIRO DIRECTO EN ARROYO Y BANQUETAS; LIMPIEZA FINA DE OBRA; REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADO TIPO PIRAMIDAL Y LUMINARIA PUNTA DE POSTE DE UNO O DOS FAROLES; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLAS DE TIERRA COPPERWELL; LIBERACIÓN DE PAVIMENTO POR MEDIOS MANUALES DE PIEDRA NEGRA DE MONTE EN ARROYO VEHICULAR· RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA: ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO

	E S T R U C T U R A      F I N A N C I E R A

	APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACIÓN ESTATAL
	 $             000.00
	 $             000.00
	$        000.00

	APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)
	    $ 14,773,095.16
	    $ 14,773,095.16
	   $        000.00

	PROGRAMA FEDERAL
	  $             000.00
	  $             000.00
	$        000.00

	TOTAL 
	    $ 14,773,095.16
	    $ 14,773,095.16
	$        000.00




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EL CIUDADANO ARQ. GUADALUPE ELIZABETH GARCÍA ENRÍQUEZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A. DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



	ENTREGA LA OBRA:

	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A. DE C.V.

	REPRESENTANTE :
	ARQ. GUADALUPE ELIZABETH GARCÍA ENRÍQUEZ

	CARGO :
	REPRESENTANTE LEGAL

	R.F.C. :
	GCA0908811IXA

	DIRECCIÓN:
	CALLE SANTOS DEGOLLADO No. 117, COL. CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 68000





	_________________________________________
GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A. DE C.V.
ARQ. GUADALUPE ELIZABETH GARCÍA ENRÍQUEZ  
REPRESENTANTE LEGAL 





	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	



________________________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

	



____________________________________
ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
 DE OBRA CONTRATADA
	
	




_____________________________
ING. SAMUEL LÓPEZ HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA



La presente hoja de firmas corresponde al acta entrega recepción de la obra de fecha 25 de marzo del 2024, correspondiente al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinarlo No. DCSyCOP/FIII 057/2023.
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