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FONDO III
 
 
“FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
)	

 (
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA 
EJERCICIO 2023
)[image: ] (
“2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD”
)
REUNIDOS EN EL PUENTE PEATONAL UBICADO ENTRE EL BARRIO LA SOLEDAD Y LAS BODEGAS DEL MERCADO DE ABASTOS, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024, POR PARTE DE LA EMPRESA CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V. EL C. JUAN ANTONIO CHÁVEZ NOTARIO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES, ING. JOSÉ DE JESÚS BAUTISTA HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DEL PUENTE PEATONAL PARA BENEFICIO DE LOS SECTORES VULNERABLES, UBICADO ENTRE EL BARRIO LA SOLEDAD Y LAS BODEGAS DEL MERCADO DE ABASTOS, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.”
	

	UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	  08
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	  19
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	 067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD:
	1101
	AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM



	D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

	FONDO:
	III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL.

	FUNCIÓN:
	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

	SUBFUNCIÓN:
	2.2.1.- URBANIZACIÓN.

	OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:
	FISMDF/056/2023
	FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023. 

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2210504K23030401-61412-2533323
	IMPORTE AUTORIZADO: 
$ 2’268,610.52

	CONVENIO MODIFICATORIO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES:
	DCSyCOP/FIII 056/CM-01/2023
	FECHA:   08 DE FEBRERO DEL 2024

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO
	IMPORTE DE CONTRATO: 
 $ 2,237,844.71

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 056/2023
	FECHA:   19 DE DICIEMBRE DEL 2023

	FECHA DE INICIO REAL:
	20 DE DICIEMBRE DEL 2023.
	FECHA DE TERMINACIÓN: 17 DE FEBRERO DEL 2024.

	METAS INICIALES:
	266.00  M2
	METAS ALCANZADAS:  266.00  M2

	BENEFICIARIOS:
	800  PERSONAS 

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	LIMPIEZA GENERAL EN EL ÁREA DE LOS TRABAJOS; ACORDONAMIENTO PREVENTIVO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA; DEMOLICIÓN DE FIRME; RETIRO DE LÁMINA ANTIDERRAPANTE; RETIRO Y DESMONTAJE DE MALLA CICLÓNICA; DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO; DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE ESCALINATAS; REHABILITACIÓN DE POSTE DE ESTRUCTURA METÁLICA; SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO PERIMETRAL; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA ANTIDERRAPANTE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE METAL DESPLEGADO; SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE TIPO AMERICANO; RETIRO DE LUMINARIO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO CUADRADA GALVANIZADA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA EN MURO DE CONTENCIÓN; LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA DE PUENTE.

	E S T R U C T U R A      F I N A N C I E R A

	APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACIÓN ESTATAL
	 $             000.00
	 $             000.00
	$        000.00

	APORTACIÓN MUNICIPAL  (RAMO 33 - FIII)
	    $  2,237,844.71
	    $  2,237,844.71
	   $        000.00

	PROGRAMA FEDERAL
	  $             000.00
	  $             000.00
	$        000.00

	TOTAL 
	    $  2,237,844.71
	    $  2,237,844.71
	$        000.00



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. JUAN ANTONIO CHÁVEZ NOTARIO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

	ENTREGA LA OBRA:

	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V.

	REPRESENTANTE :
	C. JUAN ANTONIO CHÁVEZ NOTARIO

	CARGO :
	REPRESENTANTE LEGAL

	R.F.C. :
	CCM220530BW0

	DIRECCIÓN:
	CALLE AMAPOLAS No. 1006, INT. 2 D, COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68050




	_________________________________________
CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V.
C.   JUAN ANTONIO CHÁVEZ NOTARIO
REPRESENTANTE LEGAL 




	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	



________________________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

	




____________________________________
ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
 DE OBRA CONTRATADA
	
	




_____________________________
ING. JOSÉ DE JESÚS BAUTISTA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
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