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“2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD”
)

REUNIDOS EN LA AVENIDA FERROCARRIL, TRAMO PRIVADA DE ATOYAC A CALLE GUILLERMO PRIETO, COLONIA SANTA ANITA PARTE BAJA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024, POR PARTE DE LA EMPRESA ULISES MONTERRUBIO RUIZ EL C. ULISES MONTERRUBIO RUIZ EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES, ING. JOSÉ DE JESÚS BAUTISTA HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA FERROCARRIL, TRAMO PRIVADA DE ATOYAC A CALLE GUILLERMO PRIETO, COLONIA SANTA ANITA PARTE BAJA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.”
	

	UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	  08
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	  19
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	 067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD:
	0901
	AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC



	D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

	FONDO:
	III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL.

	FUNCIÓN:
	2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL

	SUBFUNCIÓN:
	2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.

	OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:
	FISMDF/074/2023
	FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023. 

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2130504K25030147-61412-2533323
	IMPORTE AUTORIZADO: $ 1’267,331.38

	CONVENIO MODIFICATORIO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES:
	DCSyCOP/FIII 074/CM-01/2023
	FECHA:   20 DE FEBRERO DEL 2024

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO
	IMPORTE DE CONTRATO: 
 $ 1’201,360.08

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 074/2023
	FECHA:   28 DE DICIEMBRE DEL 2023

	FECHA DE INICIO REAL:
	29 DE DICIEMBRE DEL 2023.
	FECHA DE TERMINACIÓN: 26 DE FEBRERO DEL 2024.

	METAS INICIALES:
	263.22  ML
	METAS ALCANZADAS:  263.22  ML

	BENEFICIARIOS:
	91  PERSONAS 

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO; CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO; DEMOLICIÓN DE BANQUETA EXISTENTE DE CONCRETO HIDRÁULICO; RETIRO DE TUBERÍA DE CONCRETO; DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE REGISTRO SANITARIO; DEMOLICIÓN DE POZOS EXISTENTES; EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II; CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS; REGISTRO SANITARIO; POZO DE VISITA COMÚN; REGISTRO SANITARIO DE TRANSICIÓN; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD; MÓDULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO “A”; SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO; AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL; SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA; REPOSICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO; ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO; LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

	E S T R U C T U R A      F I N A N C I E R A

	APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACIÓN ESTATAL
	 $             000.00
	 $             000.00
	$        000.00

	APORTACIÓN MUNICIPAL  (RAMO 33 - FIII)
	    $  1’201,360.08
	    $  1’201,360.08
	   $        000.00

	PROGRAMA FEDERAL
	  $             000.00
	  $             000.00
	$        000.00

	TOTAL 
	    $  1’201,360.08
	    $  1’201,360.08
	$        000.00



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. ULISES MONTERRUBIO RUIZ EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA DE LA EMPRESA: ULISES MONTERRUBIO RUIZ; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

	ENTREGA LA OBRA:

	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	ULISES MONTERRUBIO RUIZ

	REPRESENTANTE :
	C. ULISES MONTERRUBIO RUIZ

	CARGO :
	PERSONA FÍSICA

	R.F.C. :
	MORU830425EI9

	DIRECCIÓN:
	CALLE INDEPENDENCIA No. 79, COLONIA CENTRO, SAN PABLO VILLA DE MITLA, OAXACA C.P. 70430




	_________________________________________
ULISES MONTERRUBIO RUIZ 
C. ULISES MONTERRUBIO RUIZ
PERSONA FÍSICA 





	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	




________________________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO



	




____________________________________
ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
 DE OBRA CONTRATADA

	
	


_____________________________
ING. JOSÉ DE JESÚS BAUTISTA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
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