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APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.


	FONDO III  “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL


[image: ]ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA 
EJERCICIO 2023

“2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD”


REUNIDOS EN LA PRIV. LOS CERRITOS, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS BELTRÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024, POR PARTE LA EMPRESA: PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL SUR, S.A. DE C.V. EL CIUDADANO C.MOISÉS PÉREZ ALONSO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES, ERIK GAUDENCIO ROBLES PACHECO; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: ‘‘CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. AGENCIA MUNICIPAL, DE SAN LUIS BELTRÁN, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA’’



	

	UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	  08
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	  19
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	 067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD:
	1001
	AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS BELTRÁN



	D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

	FONDO:
	III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL.

	FUNCIÓN:
	2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL.

	SUBFUNCIÓN:
	2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

	OFICIO DE APROBACIÓN DE RECURSOS:
	FISMDF/076/2023
	FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2023.  

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2130504K25010123-61412-2533323
	IMPORTE AUTORIZADO:
 $ 1’706,993.00

	CONVENIO DE DIFERIMIENTO:
	NO APLICA
	

	PERÍODO DE EJECUCION DIFERIDO:
	NO APLICA

	CONVENIO MODIFICATORIO:
	DCSyCOP/FIII 076/CM-01/2023
	FECHA: 16 DE FEBRERO DE 2024

	PERIODO AMPLIADO DE CONVENIO:
	NO APLICA
	

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO
	IMPORTE DE CONTRATO: 
 $ 1’687,356.74

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 076/2023
	FECHA:    28 DE DICIEMBRE DE 2023

	FECHA DE INICIO REAL:
	29 DE DICIEMBRE DE 2023
	FECHA:    26 DE FEBRERO DE 2024

	METAS INICIALES:
	23 PIEZAS
	METAS ALCANZADAS:   23 PIEZAS

	BENEFICIÁRIOS:
	150 PERSONAS 

	
	

	   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	
CIMENTACIÓN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES; EXCAVACIÓN MATERIAL EN CEPA, EN MATERIAL TIPO II; ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN; ACERO DE REFUERZO EN LOSA DE CIMENTACIÓN; CIMBRA EN CONTRATRABE; CONCRETO EN LOSA DE CIMENTACIÓN; RELLENO CON MATERIAL; ALBAÑILERÍA Y ACABADOS: MURO DE 12 CM DE ESPESOR, DE LADRILLO CERÁMICO HUECO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN CASTILLO AHOGADO EN MURO HUECO; MORTERO EN CASTILLOS AHOGADOS EN MURO HUECO DE LADRILLO CERÁMICO; CADENA DE CERRAMIENTO CC DE CONCRETO; CIMBRA EN LOSA DE CONCRETO; ACERO DE REFUERZO EN LOSA DE CONCRETO ARMADO; CONCRETO EN LOSA O ESTRUCTURA HECHO EN OBRA; INSTALACIÓN ELÉCTRICA:  SALIDA ELÉCTRICA DE LUMINARIA A BASE DE TUBERÍA TIPO POLIFLEX; INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA: SALIDA SANITARIA PARA W.C., CON TUBO DE PVC; SALIDA SANITARIA PARA LAVABO CON TUBO DE PVC; SALIDA HIDRÁULICA PARA W.C. TANQUE CON TUBERÍA DE CPVC; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. TANQUE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBREPONER; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO DE 450 ITS; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIODIGESTOR DE 600 ITS; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO; FABRICACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE LODOS PREFABRICADO DE 220 LITROS DE CAPACIDAD; CUBIERTA Y PUERTA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE LÁMINA TIPO MULTIPANEL; LIMPIEZA: LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. EXTRAORDINARIOS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO DE 4" X 90; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC HIDRÁULICO DE 2" X 90; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE DE PVC SANITARIO DE 4" DE DIAM; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE DE PVC HIDRÁULICO DE 2"; ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO; ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A HASTA UNA DISTANCIA DE 20 MTS. 

	


E S T R U C T U R A      F I N A N C I E R A

	APORTACIÓNES Y TRANSFERÊNCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACIÓN ESTATAL
	 $            000.00
	  $            000.00
	  $             000.00

	APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)
	                               $ 1’687,356.74    
	$ 1’630,614.50    
	$ 56,742.24

	PROGRAMA FEDERAL
	  $             000.00
	  $             000.00
	  $             000.00

	TOTAL 
	                               $ 1’687,356.74        
	 $ 1’630,614.50
	 $ 56,742.24        






UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME Al CIUDADANO C. MOISÉS PÉREZ ALONSO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL SUR, S.A. DE C.V. RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 18:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



















	ENTREGA LA OBRA:

	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL SUR, S.A. DE C.V.

	REPRESENTANTE:
	C. MOISÉS PÉREZ ALONSO

	CARGO:
	REPRESENTANTE LEGAL

	R.F.C. :
	PCU0309173F1

	DIRECCIÓN:
	CALLE NAYARIT NO. 102 COI. SAN FELIPE DEL AGUA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68026





	

                                                                                                  _________________________________________
                                                     PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DER SUR S.A DE C.V.
                                                                                                     C. MOISÉS PÉREZ ALONSO
                                                                                                        REPRESENTANTE LEGAL




	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	



________________________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

	




____________________________________
ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
 DE OBRA CONTRATADA
	
	




_____________________________
ARQ. ERIK GAUDENCIO ROBLES PACHECO
RESIDENTE DE OBRA
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