[image: ]RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.


	FONDO III  “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL


[image: ]ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA 
EJERCICIO 2023
“2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD”


REUNIDOS EN LA CALLE NUÑO DEL MERCADO, COLONIA COSIJOEZA, CABECERA MUNICIPAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 29 DE FEBRERO DEL 2024, POR PARTE DE LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA S.A. DE C.V. EL C. MARCO ANTONIO CORTÉS PÉREZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES, ING. JOSÉ DE JESÚS BAUTISTA HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CALLE NUÑO DEL MERCADO Y PRIVADA DE NUÑO DEL MERCADO COLONIA COSIJOEZA, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.”
	

	UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	  08
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	  19
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	 067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD:
	0001
	CABECERA MUNICIPAL



	D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

	FONDO:
	III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL.

	FUNCIÓN:
	2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL

	SUBFUNCIÓN:
	2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.

	OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:
	FISMDF/085/2023
	FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023. 

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2130504K25010124-61412-2533523
	IMPORTE AUTORIZADO: 
$ 1’481,851.93

	CONVENIO MODIFICATORIO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES:
	DCSyCOP/FIII 085/CM-01/2023
	FECHA:   02 DE FEBRERO DEL 2024

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO
	IMPORTE DE CONTRATO: 
 $ 1’411,357.85

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 085/2023
	FECHA:   28 DE DICIEMBRE DEL 2023

	FECHA DE INICIO REAL:
	29 DE DICIEMBRE DEL 2023.
	FECHA DE TERMINACIÓN: 11 DE FEBRERO DEL 2024.

	METAS INICIALES:
	213.75  ML
	METAS ALCANZADAS:  213.75  ML

	BENEFICIARIOS:
	232  PERSONAS 

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	

TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO; CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO; DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CONCRETO ASFÁLTICO; EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II; CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS; CONSTRUCCIÓN DE REJILLA; POZO DE VISITA COMÚN; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA SANITARIA DE POLIETILENO; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMÉTICO; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD; INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA; RELLENO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO;  RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIONES; SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA; REPOSICIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO; ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO; LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.



	E S T R U C T U R A      F I N A N C I E R A

	APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACIÓN ESTATAL
	 $             000.00
	 $             000.00
	$        000.00

	APORTACIÓN MUNICIPAL  (RAMO 33 - FIII)
	    $ 1’411,357.85
	    $ 1’411,357.85
	   $        000.00

	PROGRAMA FEDERAL
	  $             000.00
	  $             000.00
	$        000.00

	TOTAL 
	    $ 1’411,357.85
	    $ 1’411,357.85
	$        000.00



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. MARCO ANTONIO CORTÉS PÉREZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA S.A. DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

	ENTREGA LA OBRA:

	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA S.A. DE C.V.

	REPRESENTANTE :
	C. MARCO ANTONIO CORTÉS PÉREZ

	CARGO :
	REPRESENTANTE LEGAL

	R.F.C. :
	GCV200128ME2

	DIRECCIÓN:
	AVENIDA RIBERA DEL RIO SALADO No. 124, INT. 6C, COL. LA EXPERIMENTAL, SAN ANTONIO DE  LA CAL, OAXACA, C.P. 71254




	_________________________________________
GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA S.A. DE C.V.
C.  MARCO ANTONIO CORTÉS PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL 





	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	




________________________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO



	




____________________________________
ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
 DE OBRA CONTRATADA

	
	



_____________________________
ING. JOSÉ DE JESÚS BAUTISTA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
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