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EN LA 4TA. PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, PERTENECIENTE A LA AGENCIA DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA, SIENDO A LAS 10:30 HORAS DEL DIA 13 DE MARZO DEL AÑO 2025, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 4TA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, SECTOR 3, AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”. LOS C.C. ARQ. LUIS CABRERA VÁSQUEZ, ING. GIOVANNI CHÁVEZ DANIEL Y LA ARQ AURORA REYES BAUTISTA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ Y POR EL COMITÉ DE OBRAS LOS C.C. MARCO ANTONIO MIGUEL SANTIAGO, JOSÉ GERARDO RODRÍGUEZ BOLAÑOS Y RODOLFO VÁSQUEZ GARCÍA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL 1, RESPECTIVAMENTE CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ACTA ANTES MENCIONADA.
	UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	008
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	019
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD
	0501
	                    AGENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE VICTORIA


DATOS GENERALES

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO: 
	RAMO GENERAL 33 DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III. “FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL

	FUNCIÓN:
	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

	SUB-FUNCIÓN:
	2.2.1.- URBANIZACIÓN

	OFICIO DE APROBACIÓN:
	FISMDF/019/2024
	FECHA:   
	17 DE ABRIL DEL 2024

	OFICIO DE MODIFICACION 

PRESUPUESTAL No.
	TM/MP/DPRF/014/2024
	FECHA:
	22 DE AGOSTO DE 2024

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2210504K270501 18-61412-2533324

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO                                        IMPORTE AUTORIZADO:  $ 2,461,055.49 IVA INCLUIDO

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 019/2024
	FECHA:   
	20 DE JUNIO DE 2024

	CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCION No.
	DCSyCOP/FIII 019/CM-01/2024
	FECHA:
	12 DE AGOSTO DE 2024

	CONVENIO MODIFICATORIO DE MONTO No.
	DCSyCOP/FIII 019/CM-02/2024
	FECHA:
	23 DE AGOSTO DE 2024

	CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCION No. 
	DCSyCOP/FIII 019/CM-03/2024
	FECHA:
	13 DE NOVIEMBRE DE 2024

	CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO Y AMPLIACION DEL PERIODO DE EJECUCION No.
	DCSyCOP/FIII 019/CM-04/2024
	FECHA:
	11 DE DICIEMBRE DE 2024

	CONVENIO MODIFICATORIO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES 
	DCSyCOP/FIII 019/CM-05/2024
	FECHA:   
	18 DE DICIEMBRE DE 2024

	FECHA DE INICIO REAL:
	12 DE AGOSTO DEL 2024
	FECHA DE TERMINACIÓN:   
	04 DE MARZO DE 2025

	METAS INICIALES:
	PAVIMENTOS          861..67  M2
BANQUETAS            266.00  M2

GUARNICIONES      143.45   ML
	METAS ALCANZADAS: 
	PAVIMENTOS          892.00  M2

BANQUETAS              89.24  M2

GUARNICIONES      176.43   ML

	BENEFICIARIOS:
	117 PERSONAS

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	SE REALIZARON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PAVIMENTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES 


	APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)
	$ 2,461,055.49 
	$ 2,461,055.49
	$   000.00

	APORTACION ESTATAL
	$  000.00
	$  000.00
	$  000.00

	APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
	$  000.00
	$  000.00
	$  000.00

	TOTAL
	$ 2,461,055.49
	$ 2,461,055.49
	$   000.00


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:15 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ASÍ COMO LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE DAN FE DE LO ACTUADO. 

ENTREGA LA OBRA:
	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	__________________________________

ARQ. LUIS CABRERA VASQUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
	___________________________________

ING. GIOVANNI CHAVEZ DANIEL
JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA

	__________________________________
ARQ. AURORA REYES BAUTISTA 

RESIDENTE DE OBRA


	

	RECIBE LA OBRA:
POR EL COMITÉ DE OBRA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DE LA OBRA



	___________________________________________

C. MARCO ANTONIO MIGUEL SANTIAGO
PRESIDENTE
	________________________________________

C. JOSE GERARDO RODRIGUEZ BOLAÑOS
SECRETARIO

	
	
	

	
	
	


__________________________________
C. RODOLFO VASQUEZ GARCIA
VOCAL 1
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