“2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana”.

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 017/2024

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA, QUE SE LEVANTA EN APEGO AL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y APLICADO DE FORMA SUPLETORIA LOS ARTÍCULOS 144 Y 147 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN LA QUE SE HACE CONSTAR LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO: DCSyCOP/FIII 017/2024, DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2024, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ Y CON EL CONTRATISTA  “ARRENDAMIENTOS MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL PROGRESO, S.A. DE C.V.” REPRESENTADO POR EL C. JOSÉ EDUARDO SAMARIO CARBALLIDO, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; EN ADELANTE “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE.

I.- LUGAR, HORA Y FECHA.
REUNIDOS EN LA AGENCIA DE POLICIA DE GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA; SIENDO LAS DIECISEIS HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DEL 2024.

II.- INTERVIENEN. 
LOS QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE INSTRUMENTO, CUYOS NOMBRES Y REPRESENTACIONES SE INDICAN A CONTINUACIÓN: POR “EL MUNICIPIO”: LOS CIUDADANOS ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, ING. RICARDO DIDIERE SANTIAGO MANZANO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, ARQ. AURORA REYES BAUTISTA, RESIDENTE DE OBRA DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” Y POR EL C. JOSÉ EDUARDO SAMARIO CARBALLIDO, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA “ARRENDAMIENTOS MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL PROGRESO, S.A. DE C.V.” ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA.

III.- OBJETO.
POR ESTE ACTO Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y ARTÍCULOS 144 Y 147 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, APLICADO DE FORMA SUPLETORIA, EN LA FORMULACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SE HACE CONSTAR LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO: DCSyCOP/FIII 017/2024, FIRMADO ENTRE LAS PARTES EL DÍA 20 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.

IV.- ANTECEDENTES.
CON FECHA 20 DE JUNIO DE 2024, "EL MUNICIPIO" Y “EL CONTRATISTA”, CELEBRARON EL CONTRATO CON BASE EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, MEDIANTE EL CUAL “EL CONTRATISTA” SE OBLIGÓ A EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL MISMO,  CONSISTENTES EN LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 4TA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, SECTOR 3, AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”. EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO; CON UN MONTO DE CONTRATO DE $ 476,922.37 (CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS 37/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, TENIENDO UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE 30 DIAS NATURALES.

ASI MISMO CON FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2024 "EL MUNICIPIO" Y “EL CONTRATISTA”, CELEBRARON EL CONVENIO MODIFICATORIO NUMERO DCSyCOP/FIII 017/CM-01/2024 DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2024, CON FECHA DE TERMINACIÓN EL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2024.  POSTERIORMENTE EL 23 DE AGOSTO DEL 2024 CELEBRARON EL CONVENIO MODIFICATORIO NUMERO DCSyCOP/FIII 017/CM-02/2024 DE MONTO Y AMPLIACION DEL PERIODO EJECUCIÓN DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2024, CON UN IMPORTE DE CONVENIO DE $ 61,832.45 (SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 45/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y CON FECHA DE TERMINACIÓN EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

V. DECLARACION DE MOTIVOS QUE DAN ORIGEN A LA SUSPENSIÓN.
LA CONTRATISTA REALIZO LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 4TA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, SECTOR 3, AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”;  DONDE A LA FECHA PERSISTEN LOS PROBLEMAS DE INDOLE SOCIAL CON EL C. RODOLFO GARCÍA VÁSQUEZ VECINO Y BENEFICIARIO DE LAS OBRAS, QUIEN CONTINUA INCONFORME CON LA REALIZACION DE LOS MISMOS DEBIDO A LA AFECTACION QUE SUS NEGOCIOS DEBIDO A LA PRESENCIA DE LA TIERRA PRODUCTO DE LOS TRABAJOS, LOS OLORES Y SOBRE TODO QUE NO PUEDE UTILIZAR NORMALMENTE EL ESPACIO DE LA CALLE COMO LO HACIA DE COSTUMBRE, INTERRUMPIENDO CONTINUAMENTE EL PROCESO DE LA OBRA, A LA FECHA SE HA REALIZADO LA INTERCONEXIÓN AL COLECTOR GENERAL UNOS METROS ANTES DE LO INDICADO DEBIDO A LOS NIVELES DE ARRASTRE EXISTENTES Y SE DEBERIA REALIZAR LOS TRABAJOS DE TERMINACION DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE TRANSCICION, LOS CUALES DEPENDEN DEL NIVEL DE PISO TERMINADO DE LA PAVIMENTACION, SIN EMBARGO A LA FECHA NO SE TIENE, RAZON POR LA CUAL ESTA RESIDENCIA DE OBRA DETERMINA LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO: DCSYCOP/FIII 017/2024. LOS CUALES SE REINICIARÁN UNA VEZ LE SEA NOTIFICADO DE MANERA OFICIAL A LA EMPRESA CONTRATISTA.

VI.- TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN:
DERIVADO DE LO ANTERIOR Y CON BASE EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y  ARTÍCULO 144 Y 147 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS APLICADO DE FORMA SUPLETORIA, “EL MUNICIPIO” HACE DE CONOCIMIENTO A “EL CONTRATISTA” LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS EN TANTO SE PRESENTAN LAS CONDICIONES FAVORABLES EN ESPACIO, TIEMPO Y SOCIALES PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA ANTES CITADA Y QUE EN ESTE ACTO SE DA POR NOTIFICADO AL CIUDADANO C. JOSÉ EDUARDO SAMARIO CARBALLIDO, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA “ARRENDAMIENTOS MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL PROGRESO, S.A. DE C.V.” CON LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA.

VII.- SE HACE CONSTAR: 
QUE TODO PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATISTA SE RETIRA DE LA CALLE Y QUE LOS TRABAJOS SE REINICIARAN UNA VEZ QUE SE TENGAN LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS. POR LO QUE NO SE AUTORIZA LA PERMANENCIA DE PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DURANTE EL PERIODO DE SUSPENSIÓN.

VIII.- NOTIFIQUESE AL ORGANO DE CONTROL INTERNO PARA SU CONOCIMIENTO.

 IX.- CIERRE DEL ACTA.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE ASENTAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS DIECISEIS HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA DE SU INICIO, PREVIA LECTURA DEL ACTA, SE PROCEDE A FIRMAR AL CALCE Y AL MARGEN POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA SU DEBIDA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, SIRVIENDO LA PRESENTE COMO NOTIFICACIÓN OFICIAL EFECTUADA AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA QUE INTERVIENE.

	POR EL MUNICIPIO

	


___________________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
	


____________________________________
ING. RICARDO DIDIERE SANTIAGO MANZANO.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 
DE OBRA CONTRATADA

	

_____________________________________
ARQ. AURORA REYES BAUTISTA.
RESIDENTE DE OBRA.


	POR LA CONTRATISTA:

	

[bookmark: _GoBack]
________________________________
C. JOSÉ EDUARDO SAMARIO CARBALLIDO 
REPRESENTANTE LEGAL
ARRENDAMIENTOS MATERIALES Y CONSTRUCCIONES 
EL PROGRESO, S.A. DE C.V.



LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 017/2024.
Hoja  1Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento
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