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Contratista: Arrendamientos Materiales y Construcciones El Progreso, S.A. de C.V. 
Representante Legal: José Eduardo Samario Carballido
Domicilio: Calle el Calvario No. 302, Col. Jalatlaco, Oaxaca de Juarez, Oaxaca. C.P. 68080
Teléfono: 951-273-43-42
R.F.C.: AMC210731SM7
I.M.S.S: D68 66047 10 5

Convenio No. DCSyCOP/FIII 019/CM-02/2024

Fuente de Financiamiento: Ramo General 33 / Fondo III (FAISMUN)

Ejercicio Fiscal: 2024.

No. de Obra: FIII/019/2024

Obra: “Construcción de pavimento con concreto hidráulico en 4ta Privada de Emiliano Zapata, Sector 3, Agencia de Policía de Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca”

Municipio: Oaxaca de Juárez                                                                                                                          Estado: Oaxaca



Monto total
$2,461,055.49
(Dos millones cuatrocientos sesenta y un mil cincuenta y cinco pesos 49/100 M.N.)
Monto de Convenio:
$296,169.01

Monto de Contrato:
$2,164,886.48

Fecha de Convenio:
23 de agosto de 2024




































































               



























































Convenio Modificatorio número DCSyCOP/FIII 019/CM-02/2024 mediante el cual se incrementa el monto al  Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número DCSyCOP/FIII 019/2024, que celebran por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por la L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa en su carácter de Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento, ambos de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este convenio se les denominará “El Municipio”, y por la otra parte Arrendamientos Materiales y Construcciones El Progreso, S.A. de C.V. a través de su representante legal José Eduardo Samario Carballido, a quien en lo sucesivo y para efectos de este convenio se le denominará “El Contratista”, y cuando actúen de forma conjunta se les denominarán “Las Partes”, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas:


A N T E C E D E N T E S:

I.- Con fecha 20 de junio de 2024 “El Municipio” y “El Contratista”, celebraron el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número DCSyCOP/FIII 019/2024, mediante el cual “El Contratista” se obligó a ejecutar los trabajos relativos a la obra pública denominada: “Construcción de pavimento con concreto hidráulico en 4ta Privada de Emiliano Zapata, Sector 3, Agencia de Policía de Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca”, por un monto de $2,164,886.48 (Dos millones ciento sesenta y cuatro mil ochocientos ochenta y seis pesos 48/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado, con un plazo de ejecución de los trabajos de 45 Días Naturales, contados a partir del día 21 de julio de 2024 y con fecha de terminación el día 03 de septiembre de 2024. 

II.- Mediante convenio DCSyCOP/FIII 019/CM-01/2024 de fecha 12 de agosto del 2024 “las partes”, formalizaron el diferimiento del periodo de ejecución de los trabajos del 12 de agosto del 2024 al 25 de septiembre del 2024.

III.- Mediante escrito de fecha 15 de agosto de 2024, “El Contratista” solicitó la revisión y autorización de volúmenes adicionales, los cuáles no fueron previstos en el catálogo original contratado. Mismos que fueron autorizados por “El Municipio” mediante oficio número DOPyM/DCOC/3348/2024 de fecha 16 de agosto de 2024. 

IV.- Los trabajos materia de este convenio ascienden a la cantidad de $296,169.01 (Doscientos noventa y seis mil ciento sesenta y nueve pesos 01/100 M.N.) los cuales serán pagados con Recursos Provenientes de "Ramo General 33 / Fondo III (FAISMUN) - Rendimientos Financieros", según Oficio de Aprobación de Modificación Presupuestal No. TM/MP/DPRF/014/2024 con fecha 22 de agosto de 2024, signado por la C.P. Leticia Domínguez Martínez en su carácter de Tesorera Municipal.

V.- El Contrato en mención, se suscribió en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; por lo que conforme a lo dispuesto por el Artículo 52 del citado ordenamiento legal, “Las Partes” están autorizadas para modificar el contrato mediante la suscripción de un Convenio.


D E C L A R A C I O N E S:
I.- Declaran “Las Partes” 

I.1.- Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número DCSyCOP/FIII 019/2024 de fecha 20 de junio de 2024, y el Convenio Modificatorio número DCSyCOP/FIII 019/CM-01/2024 de fecha 12 de agosto del 2024 para todos los efectos legales correspondientes.

I.2.- Que se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad y personalidad jurídica, así como los alcances de las modificaciones materia de este convenio para sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este instrumento legal.

I.3.- Que existe la necesidad de modificar las condiciones inicialmente pactadas en el contrato de la obra pública denominada: “Construcción de pavimento con concreto hidráulico en 4ta Privada de Emiliano Zapata, Sector 3, Agencia de Policía de Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca”; por lo que “El Municipio” considera necesario ejecutar cantidades adicionales a los conceptos previstos en el catálogo original, y que se describen en el dictamen técnico de fecha 20 de agosto de 2024, los cuales no implican variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado, por esta razón y con la finalidad de cumplir con las metas del proyecto y construir una obra eficiente para los beneficiarios, se requiere de una modificación al monto establecido en  el contrato original.

Por lo antes expuesto y citados los antecedentes y declaraciones antes descritos, de común acuerdo “Las Partes” se sujetan al tenor de las siguientes:


C  L  A  U  S  U  L  A  S:

PRIMERA: El objeto del presente convenio, tiene como finalidad establecer las bases, términos y condiciones bajo las cuales “El Municipio” y “El Contratista” modifican el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número: DCSyCOP/FIII 019/2024, de fecha 20 de junio de 2024, cuyo objeto es la Obra: “Construcción de pavimento con concreto hidráulico en 4ta Privada de Emiliano Zapata, Sector 3, Agencia de Policía de Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca” en el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

SEGUNDA: El monto del Convenio Modificatorio asciende a la cantidad de $296,169.01 (Doscientos noventa y seis mil ciento sesenta y nueve pesos 01/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, por lo que el monto del Contrato de referencia se modifica por única ocasión quedando el importe total contratado por la cantidad de $2,461,055.49 (Dos millones cuatrocientos sesenta y un mil cincuenta y cinco pesos 49/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. El monto de este convenio representa el 13.68% del monto originalmente contratado; en el que se incluyen los volúmenes adicionales no contemplados en el catálogo original contratado.

TERCERA: “Las Partes” establecen que “El Contratista” ejecutará los trabajos encomendados en la cláusula anterior, en el plazo definido en el contrato No. DCSyCOP/FIII 019/2024 de fecha 20 de junio de 2024 y el Convenio Modificatorio número DCSyCOP/FIII 019/CM-01/2024 de fecha 12 de agosto del 2024.

CUARTA: “El Contratista” Se obliga a entregar un documento adicional a la fianza de cumplimiento estipulada en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número DCSyCOP/FIII 019/2024, en los términos del artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la cual será conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato original misma que será cancelada una vez que se hayan ejecutado en su totalidad los trabajos objeto del presente convenio y “El Municipio” los reciba a su entera satisfacción.

QUINTA: “Las Partes” convienen que a excepción de lo aquí pactado quedan vigentes todos los derechos y obligaciones a que se contrae en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número DCSyCOP/FIII 019/2024 con fecha 20 de junio de 2024 y el Convenio Modificatorio número DCSyCOP/FIII 019/CM-01/2024 de fecha 12 de agosto del 2024, ratificándolos en todo su contenido. Las modificaciones que se aprueban mediante la elaboración del presente convenio se consideran parte integrante del contrato y por lo tanto son obligatorias para “Las Partes”.


Enteradas “Las Partes” del contenido y alcance legal del presente convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman en cinco tantos al calce y margen, ante los testigos en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, de fecha 23 de agosto de 2024.



“El Municipio”



___________________________
 L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa 
Síndica Primera Municipal y 
Representante Legal del
 Municipio de Oaxaca de Juárez. 

  

“El Contratista” 



_____________________________
 José Eduardo Samario Carballido.
Representante Legal de
Arrendamientos Materiales y Construcciones El Progreso, S.A. de C.V.



“Testigos de Asistencia”




	___________________________
C. Eustorgio Ocampo Salinas. 
Director de Contratación, Seguimiento y
 Control de Obra Pública.
	________________________________
C. Armando Cruz Mendoza.
Director de Obras Públicas y Mantenimiento.
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. DCSyCOP/FIII 019/2024
CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 019/CM-02/2024
EN MONTO

 
Página 1 de 4Convenio Modificatorio en Monto No. DCSyCOP/FIII 019/CM-02/2024 del 23 de agosto de 2024, relativo al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado “DCSyCOP/FIII 019/2024”, que celebraron por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez y por la otra parte el Contratista Arrendamientos Materiales y Construcciones El Progreso, S.A. de C.V.de fecha 20 de junio de 2024.





La presente hoja de firmas corresponde al Convenio Modificatorio no. DCSyCOP/FIII 019/CM-02/2024 en Monto de fecha 23 de agosto de 2024.
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Por una ciudad educadora
Patrimonio cultural de la humanidad



Oaxaca de Juárez
2022 - 2024











