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ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUE SE ELABORA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA; EN LA LOCALIDAD DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CARRETERA A MONTE ALBÁN, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.”, LOS C.C. ARMANDO CRUZ MENDOZA, Y JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ: Y POR PARTE DE LA EMPRESA “CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A DE C.V.” SE ENCUENTRA PRESENTE EL C. JUAN ANTONIO CHÁVEZ NOTARIO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
	
UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	008
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	019
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD
	0901
	AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC

	D A T O S       G E N E R A L E S


	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

	FONDO
	FONDO III “FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD
	2.-DESARROLLO SOCIAL 

	FUNCIÓN 
	2.2.-VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

	SUB-FUNCIÓN
	2.2.1.-URBANIZACION

	OFICIO DE APROBACIÓN:
	FISMDF/024/2024
	FECHA:   
	23 DE ABRIL DE 2024

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2210504K27050120-61412-2533324

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO                                         IMPORTE AUTORIZADO:  $5,293,005.69

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 024/2024
	FECHA:   
	20 DE JUNIO DE 2024

	CONVENIO DE DIFERIMIENTO No.
	DCSyCOP/FIII 024/CM-01/2024  
	FECHA:   
	09 DE AGOSTO DE 2024

	CONVENIO DE DIFERIMIENTO No.
	DCSyCOP/FIII 024/CM-02/2024  
	FECHA:   
	01 DE NOVIEMBRE DE 2024

	CONVENIO MODIFICATORIO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES No:
	DCSyCOP/FIII 024/CM-03/2024
	FECHA:
	13 DE NOVIEMBRE DE 2024

	FECHA DE INICIO REAL:
	21 DE JUNIO DE 2024
	FECHA DE TERMINACIÓN:   
	03 DE SEPTIEMBRE DE 2024

	METAS INICIALES:
	(DRENAJE PLUVIA) 13.50 ML

(PAVIMENTO) 2,744.15 M2
	METAS ALCANZADAS: 
	(DRENAJE PLUVIA) 14.00 ML

(PAVIMENTO) 2,591.88 M2

	BENEFICIARIOS:
	 2043 PERSONAS

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	SE REALIZARAN LOS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES, LIMPIEZA Y ACARREOS, PAVIMENTO, CORTES Y AFINES, RENIVELACIONES,PINTURA Y ACABADOS.


	APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)
	$   5,191,325.94
	$   5,191,325.94
	$   000.00

	APORTACION ESTATAL
	$  000.00
	$  000.00
	$   000.00

	APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
	$  000.00
	$  000.00
	$   000.00

	OTROS
	$  000.00
	$  000.00
	$   000.00

	TOTAL
	$   5,191,325.94
	$   5,191,325.94
	$   000.00


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE HACE CONSTAR EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA REALIZÁ LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, DE LA OBRA DESCRITA EN EL OBJETO DEL CONTRATO, EN LOS CONCEPTOS Y VOLUMETRÍAS PACTADAS EN EL CONTRATO. 
LA PERSONA MORAL, CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A DE C.V. A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL C.JUAN ANTONIO CHÁVEZ NOTARIO, MANIFIESTA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA GARANTIZAR SU RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO REFERIDO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE, OTORGA A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ RECIBE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE CORRESPONDEN A LA OBRA, OBJETO DE PRESENTE ACTA, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PROCEDENTES POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO LA EMPRESA: CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A DE C.V.
UNA VEZ RECEPCIONADOS LOS TRABAJOS SE CITARÁ A LA PERSONA MORAL CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A DE C.V. A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL C. JUAN ANTONIO CHAVEZ NOTARIO, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, UBICADAS EN: PLAZUELA VICENTE GUERRERO N° 105, COL. EX MARQUESADO C.P. 68050, OAXACA DE JUÁREZ, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA LEY.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE DILIGENCIA SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 Y PREVIA LECTURA QUE SE DA DEL ACTA, LA RATIFICAN Y FIRMAN QUIENES EN ELLA INTERVIENEN.
	ENTREGA LA OBRA

	


POR LA EMPRESA CONTRATISTA

___________________________________

C. JUAN ANTONIO CHAVEZ NOTARIO

REPRESENTANTE LEGAL
CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V.
RECIBE LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ
	________________________________  
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBICAS

 Y MANTENIMIENTO


	
	___________________________________________

ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES
RESIDENTE DE OBRA 


LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CARRETERA A MONTE ALBÁN, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”, RELATIVA AL CONTRATO NÚMERO DCSyCOP/FIII 024/2024, DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2024.
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