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EN LA LOCALIDAD, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA “REHABILITACIÓN DE  LA RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE QUINTA ORIENTE, COLONIAC CUAHUTEMOC, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.”,LOS C.C. ARMANDO CRUZ MENDOZA, KRISTOFER JAIR MENDEZ ANTONIO Y FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTÍNEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ Y POR EL COMITÉ DE OBRA LOS C.C. DEMETRIO MANUEL GOMEZ VÁSQUEZ, GLORIA CRISTINA HERNANDEZ JUAREZ Y MARCELINO RAMON VAZQUEZ RUIZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIA Y VOCAL, RESPECTIVAMENTE, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACABO EL ACTO DE: ENTREGA- RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
	
UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	008
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	019
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD
	1201
	AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA 

	D A T O S       G E N E R A L E S


	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

	FONDO:
	FONDO III “FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL

	FUNCIÓN:
	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

	SUB-FUNCIÓN:
	2.2.1. URBANIZACIÓN

	OFICIO DE APROBACIÓN:
	FISMDF/008/2024
	FECHA:   
	08 DE ABRIL DEL 2024

	OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL No.:
	TM/MP/DPRF/009/2024
	FECHA:   
	22 DE AGOSTO DEL 2024

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2130504K27020118-61412-2533324

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO                                         
	IMPORTE AUTORIZADO:  $ 1,174,419.22

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 008/2024
	FECHA:   
	20 DE JUNIO DEL 2024

	CONVENIO MODIFICATORIO DE MONTO, DIFERIMIENTO Y APLICACIÓN DEL PERIODO DE EJECUCIÓN No.:
	DCSyCOP/FIII 008/CM-01/2024
	FECHA:
	23 DE AGOSTO DEL 2024

	CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN No :
	DCSyCOP/FIII 008/CM-02/2024
	FECHA:
	04 DE NOVIEMBRE DEL 2024

	CONVENIO MODIFICATORIO DE TERMINOS Y CONDICIONES No : 
	DCSyCOP/FIII 008/CM-03/2024
	FECHA: 
	13 DE NOVIEMBRE DEL 2024

	FECHA DE INICIO REAL:
	16 DE JULIO DEL 2024
	FECHA DE TERMINACIÓN:   
	15 DE NOVIEMBRE DEL 2024

	METAS INICIALES:
	111.96 ML
	METAS ALCANZADAS: 
	110.96 ML

	BENEFICIARIOS:
	198 PERSONAS

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	SE REALIZARON LAS SIGUIENTE PARTIDAS: PRELIMINARES, EXCAVACIÓN Y CAMA DE ARENA, TUBERIA, RELLENOS Y COMPACTADOS, POZOS, REGISTROS E INTERCONEXIONES, LIMPIEZA Y ACARREOS Y JUNTA DE ACLARACIONES. 


	APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)
	$ 1,174,419.22
	$ 1,156, 622.86
	$   17,796.36

	APORTACION ESTATAL
	$  000.00
	$  000.00
	$   000.00

	APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
	$  000.00
	$  000.00
	$   000.00

	OTROS
	$  000.00
	$  000.00
	$   000.00

	TOTAL
	$ 1,174,419.22
	$ 1,156, 622.86
	$   17,796.36


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ASÍ COMO LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE DAN FE DE LO ACTUADO. 

ENTREGA LA OBRA:
	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	________________________________________

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

Y MANTENIMIENTO

	_________________________________

ING. KRISTOFER JAIR MENDEZ ANTONIO 
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA
	_________________________________

ING. FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTÍNEZ 
RESIDENTE DE OBRA 

	RECIBE LA OBRA:
POR EL COMITÉ DE OBRA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DE LA OBRA



	_________________________________
 C. DEMETRIO MANUEL GOMEZ VÁSQUEZ
PRESIDENTE
	
	_________________________________
C. GLORIA CRISTINA HERNANDEZ JUAREZ
SECRETARIA


_________________________________

C. MARCELINO RAMON VAZQUEZ RUIZ
VOCAL 
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