[image: ]MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/FIII 032/2024
CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: DCSyCOP/FIII 032/CM-03/2024
DE TÉRMINOS Y CONDICIONES


Convenio Modificatorio que establece los nuevos términos y condiciones del Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: DCSyCOP/FIII 032/2024, que celebran por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, representado en este acto por la C. Nancy Belem Mota Figueroa, en su carácter de Síndica Primera y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez, y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este Convenio se les denominará “El Municipio”, y por la otra parte la empresa denominada "Construcciones Industriales Montajes e Ingeniería Metalux, S.A. de C.V.” por conducto de su representante legal Diana Paulina Mañón Jaime, a quien en lo sucesivo y para efectos de este Convenio se le denominará “El Contratista", y cuando actúen en forma conjunta se les denominará “Las Partes”, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Clausulas:

I.      A N T E C E D E N T E S

I.1. Con fecha 20 de junio de 2024, "El Municipio" y “El Contratista”, celebraron el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número DCSyCOP/FIII 032/2024, relativo a la Obra Pública denominada: Ampliación de la red de drenaje sanitario de la calle Pinos, colonia Laureles, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en el Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro; con un monto de contrato de $ 339,628.92 (Trescientos treinta y nueve mil seiscientos veintiocho pesos 92/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado, teniendo un plazo de ejecución de los trabajos de 60 días naturales, contados a partir del día 21 de junio de 2024 y con fecha de terminación el día 19 de agosto de 2024.

I.2. Mediante convenio modificatorio No. DCSyCOP/FIII 032/CM-01/2024 de Diferimiento del Periodo de Ejecución, de fecha 15 de julio del 2024, por medio del cual se difirió la fecha de terminación al 12 de septiembre del 2024. 

I.3. Mediante convenio modificatorio No. DCSyCOP/FIII 032/CM-02/2024 en Monto, de fecha 23 de agosto del 2024.

I.4. Ante la necesidad de modificar los volúmenes originalmente contratados, con fecha 28 de agosto del 2024, “El Contratista” mediante escrito solicita a “El Municipio” la revisión y autorización de cantidades adicionales y/o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; mediante oficio número DOPyM/DCOC/3585/2024 de fecha 30 de agosto del 2024, “El Municipio” autoriza las modificaciones solicitadas para su ejecución y continuación de los trabajos; con fecha 22 de julio del 2024, “El Contratista” mediante escrito solicita a “El Municipio” la revisión y autorización de precios unitarios extraordinarios no previstos en el catálogo original del contrato; mediante oficio número DOPyM/DCOC/2572/2024 de fecha 26 de julio del 2024, “El Municipio” autoriza las modificaciones solicitadas para su ejecución y continuación de los trabajos.

I.5. Con fecha 04 de septiembre del 2024 se emitió el dictamen técnico número DCSyCOP/FIII 032/DT 01/2024 debidamente fundado y motivado para la formalización del presente convenio modificatorio. 


II. D E C L A R A C I O N E S
	
Declaran “Las Partes”

II.1.- Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública número: DCSyCOP/FIII 032/2024 de fecha 20 de junio de 2024, para todos los efectos legales correspondientes.

II.2.- Que reconocen el alcance de las modificaciones materia de este convenio, que tienen suficiente capacidad jurídica, para suscribirlo y sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este convenio.


III. C L A U S U L A S

Primera. - El objeto del presente Convenio, tiene como finalidad establecer los nuevos términos y condiciones bajo los cuales “El Municipio” y “El Contratista” ejecutaran los trabajos relativos al Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: DCSyCOP/FIII 032/2024 de fecha 20 de junio de 2024.

Segunda. - “El Municipio” y “El Contratista” modifican los volúmenes de obra del Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: DCSyCOP/FIII 032/2024 de fecha 20 de junio de 2024, conforme a lo siguiente:

A). – CONCEPTOS CON VOLUMENES EXCEDENTES.

	CLAVE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	P.U.
	VOLUMEN
	IMPORTE

	DSEX-008
	CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, COMPACTADO A MANO CON PISÓN DE 20 LBS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA PARA ACARREO, TENDIDO, CONFORMACION, COMPACTACION Y HERRAMIENTA MENOR.
	M3
	$1,227.72
	0.74
	$        908.51

	 
	 
	
	
	SUBTOTAL
	$        908.51

	 
	 
	
	
	I.V.A.
	$        145.36

	 
	 
	
	
	TOTAL
	$     1,053.87


B). – CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.

	CLAVE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	P.U.
	VOLUMEN
	IMPORTE

	A07
	EXTRAORDINARIOS
	
	
	
	

	EXT.001
	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO 1, DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	M3
	$ 127.07
	196.93
	$  25,023.90

	EXT.002
	SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON COMPACTADOR BAILARINA Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 85% PROCTOR, INCLUYE: ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO @ 140 M3, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
	M3
	$ 787.69
	109.2944
	$  86,090.11

	
	
	
	
	SUBTOTAL
	$ 111,114.01

	
	
	
	
	I.V.A.
	$   17,778.24

	
	
	
	
	TOTAL
	$ 128,892.25



C). – CONCEPTOS CON REDUCCIÓN DE VOLUMENES.

	CLAVE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	P.U.
	VOLUMEN
	IMPORTE

	A01
	PRELIMINARES
	
	
	
	

	23-PRLIM
N-02
	LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
	M2
	$     12.62
	23.96
	$         302.38

	23-PRTR
EQ-01
	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL; INCLUYE CRUCETAS Y ESTACAS, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.
	M2
	$     18.46
	23.96
	$         442.30

	A02
	EXCAVACIONES Y CAMA DE ARENA
	
	
	
	

	23-EXMQ
M202-01
	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS. Y ACARREOS A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	M3
	$   246.15
	135.68
	$    33,397.63

	A03
	TUBERÍA
	
	
	
	

	23-DTBP
E08-01
	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, HERMÉTICO DE 20 CMS. (8") CERTIFICADO CON LA NORMA NMX-E-241-CNCP-VIGENTE, INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD Y ESTANQUIDAD, ACARREO DE INSUMOS AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, RECTIFICACIÓN DE NIVELES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.
	ML
	$   447.71
	4.73
	$      2,117.67

	A04
	POZOS DE VISITA E INTERCONEXIONES.
	
	
	
	

	23-DPCO
CBF-R1
	POZO  DE  VISITA  COMÚN  CUYA  PROFUNDIDAD  INTERIOR (DE LA TAPA DE Fo.Fo. AL NIVEL DE ARRASTRE) VARÍE EN UN RANGO DE 1.00 A 1.25 M. DE DIÁMETRO INTERIOR EN EL ARRASTRE DE 1.20 MTS. Y HASTA UNA ALTURA DE 30 CMS., CONTINUANDO CON UNA FORMACIÓN TRONCOCÓNICA HASTA  REDUCIR  EL  DÁMETRO  INTERIOR  SUPERIOR  A  60 CMS., CON MUROS DE TABICÓN DE 28 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:3, DESPLANTADO SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CMS. DE ESPESOR, F C=200 KG/CM2, FORMACIÓN DE MEDIACAÑA  CON CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2, APLANADO INT. PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP1:4, BROCAL CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO (TRÁNSITO PESADO) QUE SE FIJARA Y LIGARA CON UNA CADENA DE TRANSICIÓN DE 30 X 30 CMS. (VER DETALLE) DE CONCRETO FC=200  KG/CM2  ARMADO  CON  4  VARILLAS  DEL  No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS. Y ESCALONES MARINOS DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO (P-ESC-01) Y (P-ESC-02) COLOCADOS A MODO DE ZIGZAG @ 30 CMS. SEGÚN PLANO, INCLUYE:EXCAVACIÓN, AFINE Y COMPACTADO DEL TERRENO DE DESPLANTE, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EMPAQUE DE POLIETILENO PARA ACOPLE DE TUBERÍA AL POZO DE VISITA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
	PZA
	$17,922.95
	1.00
	$    17,922.95

	A05
	RELLENOS Y COMPACTADOS
	
	
	
	

	23-TEREMB
MNPR-01
	SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON PISON DE MANO DE 20 LBS. Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 85% PROCTOR, INCLUYE: CRIBADO DE MATERIAL PARA RELLENO CON MALLA DEL #4, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO @ 140 M3, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
	M3
	$     804.51
	60.68
	$    48,817.67

	A06
	LIMPIEZA Y ACARREOS.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	23-LYAM
N-01
	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO, PARA ENTREGA DE LA MISMA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	M2
	$       16.82
	11.45
	$         192.59

	A07
	JUNTA DE ACLARACIONES
	
	
	
	

	23-TEREMEN
QPR-01
	RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIONES REALIZADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CON BAILARINA DE COMPACTACIÓN Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 95% PROCTOR, INCLUYE: ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
	M3
	$     174.08
	50.72
	$      8,829.34

	
	
	
	
	SUBTOTAL
	$  112,022.53

	
	
	
	
	I.V.A.
	$    17,923.60

	
	
	
	
	TOTAL
	$  129,946.13




Tercera.- Por quedar plenamente satisfechos sus derechos derivados del contrato original que se modifica y por las razones expuestas en este Convenio, “El Contratista” renuncia expresamente a cualquier otra compensación, indemnización o pago que pudiera derivar o derive de las causas, motivo u objeto del presente convenio, salvo los que en el mismo se estipulan.

Cuarta.– “El Contratista” se obliga a mantener vigente la garantía otorgada en el Contrato de Obra Pública número DCSyCOP/FIII 032/2024 de fecha 20 de junio de 2024, comprendiendo los términos y condiciones del presente Convenio Modificatorio, para todos los efectos correspondientes.

Quinta.- Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original número DCSyCOP/FIII 032/2024 de fecha 20 de junio de 2024.

Sexta.- Ambas partes manifiestan que, en el otorgamiento del presente Convenio, no ha existido error, lesión, dolo, violencia, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo.

Séptima.- Para la interpretación y cumplimiento de este Convenio, así como para todo aquello que no esté expresamente previsto en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales competentes con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, por lo tanto, “El Contratista” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

Enteradas “Las Partes” del contenido y alcance legal del presente Convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo, firmándose por triplicado el día 09 de septiembre del 2024 en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.



F I R M A S



	“EL MUNICIPIO”




C. Nancy Belem Mota Figueroa 
Síndica Primera y Representante Legal
del Municipio de Oaxaca de Juárez
	
	“EL CONTRATISTA”




C. Diana Paulina Mañón Jaime
Representante Legal de
Construcciones Industriales Montajes e Ingeniería Metalux, S.A. de C.V.





“TESTIGOS DE ASISTENCIA”




	C. Eustorgio Ocampo Salinas
Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública
	
	C. Armando Cruz Mendoza
Director de Obras Públicas y Mantenimiento
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO MODIFICATORIO NO. DCSYCOP/FIII 032/CM-03/2024 DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. DCSYCOP/FIII 032/2024.
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