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SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/FIII 014/2024
CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: 
DE TÉRMINOS Y CONDICIONES


Convenio Modificatorio que establece los nuevos términos y condiciones del Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: DCSyCOP/FIII 014/2024, que celebran por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, representado en este acto por la C. Nancy Belem Mota Figueroa, en su carácter de Síndica Primera y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez, y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este Convenio se les denominará “El Municipio”, y por la otra parte la empresa denominada "Constru Market IPR, S.A. de C.V.” por conducto de su representante legal Verónica López Chávez, a quien en lo sucesivo y para efectos de este Convenio se le denominará “El Contratista", y cuando actúen en forma conjunta se les denominará “Las Partes”, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Clausulas:

I.      A N T E C E D E N T E S

I.1.-  Con fecha 20 de junio de 2024, "El Municipio" y “El Contratista”, celebraron el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número DCSyCOP/FIII 014/2024, relativo a la Obra Pública denominada: Rehabilitación de la red de agua potable en la calle Panorámica del Fortín, entre las calles Unión y el Punto, Faldas del Fortín, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en el Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro; con un monto de contrato de $ 938,513.13 incluye el Impuesto al Valor Agregado, teniendo un plazo de ejecución de los trabajos de 60 días naturales, contados a partir del día 21 de junio de 2024 y con fecha de terminación el día 19 de agosto de 2024.

I.2. Con fechas 12, 16 y 24 de julio del 2024, “El contratista” mediante escritos solicita a “El municipio” la revisión y autorización de cantidades adicionales y/o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; mediante oficio número DOPyM/DCOC/2854/2024 de fecha 15 de julio de 2024, oficio número DCSyCOP/2955/2024 de fecha 22 de julio de 2024 y con oficio número DCSyCOP/2976/2024 de fecha 25 de julio de 2024, “El Municipio” autoriza las modificaciones solicitadas para su ejecución y continuación de los trabajos.

I.3.- Con fecha 07 de agosto del 2024 se emitió el dictamen técnico número DCSyCOP/FIII 014/DT 01/2024 debidamente fundado y motivado para la formalización del presente convenio modificatorio. 


II. D E C L A R A C I O N E S
	
Declaran “Las Partes”

II.1.- Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública número: DCSyCOP/FIII 014/2024 de fecha 20 de junio de 2024, para todos los efectos legales correspondientes.

II.2.- Que reconocen el alcance de las modificaciones materia de este convenio, que tienen suficiente capacidad jurídica, para suscribirlo y sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este convenio.

III. C L A U S U L A S

Primera. - El objeto del presente Convenio, tiene como finalidad establecer los nuevos términos y condiciones bajo los cuales “El Municipio” y “El Contratista” ejecutaran los trabajos relativos al Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: DCSyCOP/FIII 014/2024 de fecha 20 de junio de 2024.

Segunda. - “El Municipio” y “El Contratista” modifican los volúmenes de obra del Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: DCSyCOP/FIII 014/2024 de fecha 20 de junio de 2024, conforme a lo siguiente:

A). – CONCEPTOS CON VOLUMENES EXCEDENTES.

	CLAVE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	P. U.
	VOLUMEN
	IMPORTE

	A
	PRELIMINARES
	
	
	
	

	23-PRLIMN-02
	LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.




	M2
	$18.83
	20.9371
	$394.25

	23-DEMPAV-ASF
	DEMOLICIÓN CON MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO) DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EXISTENTE. INCLUYE: EQUIPO Y HERRAMIENTA, CINTA DE PROTECCIÓN, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE.


	M3
	$522.42
	14.86
	$7,763.16

	B
	EXCAVACIONES
	
	
	
	

	23-EXMQM202-01
	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS., ACARREOS LIBRES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.


	M3
	$263.52
	12.93
	$3,407.31

	C
	TUBERÍA Y FONTANERÍA
	
	
	
	

	23-APECPVC4-01
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 102 MM (4") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLOS, TUERCAS Y MANO DE OBRA.



	PZA
	$953.07
	1.00
	$953.07

	E
	RELLENOS Y COMPACTADOS
	
	
	
	

	23-TEBHMN-02
	SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA CON BAILARINA DE COMPACTACIÓN Y MEDIOS MANUALES; CARACTERÍSTICAS DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y 65% DE MATERIAL DEL TIPO GRAVA-ARENA, CONSIDERANDO DENTRO DE ESTE PORCENTAJE AL MENOS UN 40%  DEL VOLUMEN DE GRAVA CON UN T.M.A. DE 1  1/2" Y UN 60% DE ARENA, PUDIENDO SER DEL MISMO BANCO O DE BANCOS DIFERENTES, INCLUYE: DISEÑO DE LA MEZCLA, REALIZADO POR UN LABORATORIO CERTIFICADO, COMPACTADO DE LA MISMA PARA OBTENER UN GRADO DE COMPACTACIÓN DEL 95% DE SU P.V.S.M.  COMO  MÍNIMO, RIEGO DE AGUA CON PIPA PARA EL MEZCLADO Y LA COMPACTACIÓN; PRUEBAS DE LABORATORIO @ 140 M3., ACARREOS LIBRES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y EQUIPO DE TRABAJO.




	M3
	$993.83
	25.16
	$25,004.76

	F
	REPOSICIONES
	
	
	
	

	24-PASCTMRP-01
	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE, CONCRETO PRODUCIDO EN PLANTA TENDIDO CON MEDIOS MANUALES, ELABORADO CON CEMENTO AC-20 CON AGREGADOS PETREOS DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: ACARREO DEL CEMENTO ASFÁLTICO A LA PLANTA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y MAQUILA DEL CONCRETO, ACARREO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA DE LA PLANTA AL LUGAR  DE APLICACIÓN, RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Y ASPERSIÓN MANUAL, COMPACTADOR DE RODILLO LISO Y COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS EN LA ÚLTIMA PASADA DE LA COMPACTACIÓN, PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 100 M3.
	M3
	$5,530.09
	0.44
	$2,433.24

	G
	LIMPIEZA Y ACARREOS
	
	
	
	

	23-LYAMN-01
	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO, PARA ENTREGA DE LA MISMA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	M2
	$58.82
	159.84
	$9,401.79

	23-ACMTEDCV-02
	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE: CORTES Y/O EXCAVACIONES, EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE, INCLUYE: CARGA CON CARGADOR FRONTAL Y/O A MANO, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL LUGAR, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
	M3
	$621.89
	85.65
	$53,264.88

	
	
	
	
	SUBTOTAL
	$102,622.46

	
	
	
	
	I.V.A.
	$16,419.59

	

	
	
	
	TOTAL
	$119,042.05




B). – CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.

	CLAVE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	P. U.
	VOLUMEN
	IMPORTE

	I
	EXCTRAORDINARIOS 
	
	
	
	

	EXT001
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FO GO C-40  DE 4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMUNISTRO, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
	ML
	$1,439.11
	8.05
	$11,584.84

	EXT002
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° X 4" DE DIÁMETRO DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: SUMUNISTRO, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
	PZA
	$848.80
	5.00
	$4,244.00

	EXT003
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE FO GO C-40  DE 30 CM X 4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMUNISTRO, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

	PZA
	$743.08
	2.00
	$1,486.16

	EXT004
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE PVC HIDRÁULICO RD-26 3" X 2 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMUNISTRO, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.


	PZA
	$334.27
	1.00
	$334.27

	EXT005
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE PVC HIDRÁULICO RD-26 4" X 3" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMUNISTRO, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.


	PZA
	$480.95
	1.00
	$480.95

	EXT006
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE REPARACIÓN DE PVC HIDRÁULICO RD-26 2 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMUNISTRO, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.


	PZA
	$258.18
	1.00
	$258.18

	EXT007
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC HIDRÁULICO RD-26 4" X 4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMUNISTRO, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



	PZA
	$422.67
	1.00
	$422.67

	EXT009
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR CAMPANA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMUNISTRO, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



	PZA
	$623.98
	1.00
	$623.98

	EXT010
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA ROSCADA DE ACERO AL CARBÓN 4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMUNISTRO, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



	PZA
	$1,250.74
	2.00
	$2,501.48

	EXT011
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE FIERRO FUNDIDO 6" X 4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMUNISTRO, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



	PZA
	$1,613.29
	1.00
	$1,613.29

	EXT 012
	ENCAMIZADO DE CONCRETO SIMPLE F°c= 200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO (19 MM) 3/4", PARA TUBERÍA DE (100 MM) 4", CON DIMENSIONES DE 40 X 40 CM., CON APOYO DE TABICONES A CADA METRO, ARMADO EN LA PARTE SUPERIORCON VARILLAS DEL No. 3 (3/8") A CADA 16 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA COMÚN, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.




	ML
	$2,525.80
	3.50
	$8,840.30

	EXT 013
	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE 0.40 X 0.40 MTS DE SECCIÓN, MEDIDAS INTERIORES, X 0.50 MTS. DE ALTURA LIBRE, INCLUYE ABRAZADERA DE 4" PARA TOMA DE 1/2", VÁLVULA DE INSERCIÓN DE 1/2", NIPLE DE 0.20, 0.15 Y 0.10 MTS., VÁLVULA DE GLOBO DE 1/2", CAJA PARA TUBERÍA DE (100 MM) 4" DE DIÁMETRO, CONSTRUIDO CON PLANTILLA DEN CONCRETO F'c= 100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR REFORZADA CON ACERO DEL No. 3 @ 20 CMS., MURO DE TABICÓN PESADO DE MEDIDAS COMERCIALES, DE 14 CMS. DE ESPESOR, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO C-A PROPORCIÓN 1:3, CADENA DE CORONACIÓN PERIMETRAL DE 15 X 15 CMS. DE SECCIÓN, ARMADA CON 4 VAR. DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CMS. ELABORADA CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, LOSA SUPERIOR DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2 DE 10 CMS.DE ESPESOR,REFORZADO CON ACERO No. 3 @ 10 CMS., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA,CIMBRA, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCOS, Y TAPAS DE FIERRO FUNDIDO, COLADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE SOBRANTES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.


	PZA
	$16,002.99
	1.00
	$16,002.99

	
	
	
	
	SUBTOTAL
	$48,393.11

	
	
	
	
	I.V.A.
	$7,742.90

	
	
	
	
	TOTAL
	$56,136.01





C). – CONCEPTOS CON VOLUMENES EN REDUCCIÓN.

	CLAVE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	P. U.
	VOLUMEN
	IMPORTE

	A
	PRELIMINARES
	
	
	
	

	23-PRTREQ-01
	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL; INCLUYE CRUCETAS Y ESTACAS, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.
	M2
	$10.89
	21.57
	$234.90

	23-PRDCTPASF-01
	CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD DEL CORTE, TRABAJOS REALIZADOS CON CORTADORA PARA CONCRETO Y DISCO DE 14", INCLUYE: TRAZO EN LA SUPERFICIE PARA DEFINIR EL CORTE, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
	ML
	$61.85
	62.62
	$3,873.05

	23-PRDCTBNQ-01
	CORTE DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE O ARMADO, DE 5 CMS. DE PROFUNDIDAD DEL CORTE, TRABAJOS REALIZADOS CON CORTADORA PARA CONCRETO Y DISCO DE 14", INCLUYE: TRAZO EN LA SUPERFICIE PARA DEFINIR EL CORTE, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

	ML
	$50.67
	37.48
	$1,899.11

	23-PRDMQBNQ-02
	DEMOLICIÓN A MAQUINA, DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE O ARMADO, DE 10 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, CON MARTILLO NEUMÁTICO Y COMPRESOR; INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA A TIRO LIBRE.
	M2
	$369.80
	9.27
	$3,428.05

	APP-004
	RETIRO DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO, ASBESTO, PVC HIDRAULICO EN UN RANGO DE DIAMETRO DE 2" A 6" (51 MM A 151 MM) A MÁQUINA EN SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: ACARREO LIBRE, LIMPIEZA DE SOBRANTES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

	ML
	$344.77
	181.85
	$62,696.42

	APP-005
	RETIRO DE TUBERIA GALVANIZADA O COBRE FLEXIBLE PARA TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" (13 MM) A MÁQUINA, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: ACARREO LIBRE, LIMPIEZA DE SOBRANTES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

	ML
	$214.74
	39.51
	$8,484.38

	B
	EXCAVACIONES
	
	
	
	

	23-EXMQM302-01
	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO III, DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS., ACARREOS LIBRES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

	M3
	$370.82
	32.66
	$12,110.98

	23-EXMQM402-02
	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO IV (ROCA), DE 0.00 A 2.00 MTS.DE PROFUNDIDAD, CON MARTILLO HIDRÁULICO, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS., ACARREOS LIBRES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.


	M3
	$679.16
	17.01
	$11,552.51

	APEX-008
	CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, COMPACTADO A MANO CON PISÓN DE MANO DE 20 LBS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA PARA ACARREO, TENDIDO, CONFORMACION, COMPACTACION Y HERRAMIENTA MENOR.


	M3
	$836.16
	6.83
	$5,710.97

	C
	TUBERÍA Y FONTANERÍA
	
	
	
	

	23-APTUPVC4P1-01
	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO SERIE INGLESA, CON UNIÓN DE CAMPANA TIPO ANGER, RD-26 QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E-145-VIGENTE, DE 100 MM. NOMINAL (4") DE DIÁMETRO; QUE SOPORTE UNA PRESIÓN DE 11.1 KG/CM2; INC. ALINEADO, BAJADO, ACARREO LIBRE, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBA HIDROSTÁTICA.


	ML
	$458.08
	5.35
	$2,450.73

	23-APCPVC445-01
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 45° X (102 MM) 4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
	PZA
	$1,409.96
	2.00
	$2,819.92

	23-APTCFF4-01
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA DE Fo.Fo. DE 102 MM (4") DE DIÁMETRO, INCLUYE: EMPAQUES DE PLOMO, TORNILLOS Y TUERCAS, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

	PZA
	$1,156.91
	1.00
	$1,156.91

	D
	ATRAQUES E INTERCONEXIONES
	
	
	
	

	APACO-005
	ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F'c= 150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO (19 MM ) 3/4", PARA TUBERIA DE (51 MM A 151 MM) 2" - 6", CON DIMENSIONES DE 30 X 30 X 50 CM. INCLUYE: COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA


	PZA
	$807.94
	2.00
	$1,615.88

	E
	RELLENOS Y COMPACTADOS
	
	
	
	

	23-TEREMBMNPR-01
	SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON PISON DE MANO DE 20 LBS. Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 85% PROCTOR, INCLUYE: CRIBADO DE MATERIAL PARA RELLENO CON MALLA DEL # 4, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO @ 140 M3, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.


	M3
	$850.31
	13.92
	$11,836.32

	23-TEREMEMQPR-01
	RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIONES REALIZADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CON BAILARINA DE COMPACTACIÓN Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 90% PROCTOR, INCLUYE: ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO @ 140 M3, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.


	M3
	$498.09
	21.63
	$10,773.69

	F
	REPOSICIONES
	
	
	
	

	23-URBA10ARPR-01
	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR, CON CONCRETO F´C=200 KG/CM2, HECHO CON REVOLVEDORA CON CEMENTO PORTLAND PUZOLÁNICO DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R), ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, INCLUYE: CINTA DE PROTECCIÓN, CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3RA. VOLTEADOR, JUNTA DE DILATACIÓN A BASE DE CARTÓN ASFÁLTICO DE 3 MM. DE ESP. ESPACIADAS @ 2.5 ML, ELABORACIÓN, PRUEBAS DE LABORATORIO @40 M3, COLADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO CON MEMBRANA EMULSIONADA (BASE AGUA) APLICADA CON ASPERSOR.


	M2
	$751.69
	9.27
	$6,968.17

	H
	JUNTA DE ACLARACIONES
	
	
	
	

	23-APTUPVC3P1-01
	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO SERIE INGLESA, CON UNIÓN DE CAMPANA TIPO ANGER, RD-26 QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E-145-VIGENTE, DE 76 MM. NOMINAL  (3") DE DIÁMETRO; QUE SOPORTE UNA PRESIÓN DE 11.1 KG/CM2; INC. ALINEADO, BAJADO, ACARREO LIBRE, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBA HIDROSTÁTICA.


	ML
	$593.61
	1.30
	$771.69

	24-APCPVC2-01
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLPLE DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
	PZA
	$830.82
	1.00
	$830.82

	24-APTPVC43-01
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 102 X 76 MM (4" X 3") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
	PZA
	$1,801.08
	1.00
	$1,801.08

	
	 
	
	
	SUBTOTAL
	$151,015.58

	
	
	
	
	I.V.A.
	$24,162.49

	
	
	
	
	TOTAL
	$175,178.07




Tercera.- Por quedar plenamente satisfechos sus derechos derivados del contrato original que se modifica y por las razones expuestas en este Convenio, “El Contratista” renuncia expresamente a cualquier otra compensación, indemnización o pago que pudiera derivar o derive de las causas, motivo u objeto del presente convenio, salvo los que en el mismo se estipulan.

Cuarta.– “El Contratista” se obliga a mantener vigente la garantía otorgada en el Contrato de Obra Pública número DCSyCOP/FIII 014/2024 de fecha 20 de junio de 2024, comprendiendo los términos y condiciones del presente Convenio Modificatorio, para todos los efectos correspondientes.

Quinta.- Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original número DCSyCOP/FIII 014/2024 de fecha 20 de junio de 2024.

Sexta.- Ambas partes manifiestan que, en el otorgamiento del presente Convenio, no ha existido error, lesión, dolo, violencia, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo.

Séptima.- Para la interpretación y cumplimiento de este Convenio, así como para todo aquello que no esté expresamente previsto en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales competentes con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, por lo tanto, “El Contratista” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

Enteradas “Las Partes” del contenido y alcance legal del presente Convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo, firmándose por triplicado el día 12 de agosto del 2024 en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.



F I R M A S



	“EL MUNICIPIO”




C. Nancy Belem Mota Figueroa 
Síndica Primera y Representante Legal
del Municipio de Oaxaca de Juárez
	
	“EL CONTRATISTA”




C. Verónica López Chávez
Representante Legal de
Constru Market IPR, S.A. de C.V.






“TESTIGOS DE ASISTENCIA”





	C. Eustorgio Ocampo Salinas
Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública
	
	C. Armando Cruz Mendoza
Director de Obras Públicas y Mantenimiento
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