[image: ]        MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA
 


CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 
No. DCSyCOP/FIII 005/2024.
CONVENIO MODIFICATORIO No. 
DE MONTO Y AMPLIACIÓN DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN. 

	
Contratista: “Emec Infraestructura, S.A. de C.V.”
Representante legal: Carlos Cuauhtémoc Pérez León
Domicilio: Calle Luis Moya No. 100, Col. Las Flores, Santa Lucía del Camino, Oaxaca. C.P. 71245
Teléfono: 951-243-25-44
R.F.C.: EIN201203NS1
I.M.S.S: J2516661100 

	
Modalidad de Adjudicación: Licitación Pública Estatal
No. de Convocatoria: 001
Fecha de Convocatoria: 16 de mayo de 2024
No. de Licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/018/2024
Fecha de Fallo: 19 de junio de 2024
Fuente de Financiamiento: Ramo General 33 Fondo III (FAISMUN)
Ejercicio Fiscal: 2024





	
No. de Obra: FIII/005/2024

Obra: “Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, calle Francisco Villa, Colonia Cuauhtémoc, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca”

	Municipio: Oaxaca de Juárez	Estado: Oaxaca






Ampliación de monto
	
Monto contrato
: $ 374,083.59  


	
Monto convenio
$104,811.95
	
Total contratado
$ 478,895.54





Ampliación de plazo de ejecución
	Plazo de contrato:
45 días Naturales

	Plazo Convenio ampliatorio
08 días Naturales
	Plazo total de ejecución
53 días Naturales





Diferimiento de ejecución de trabajos.
	Plazo final de contrato
28 de agosto del 2024


	Plazo ampliatorio

08 días Naturales
	Término

05 de septiembre del 2024



	
	
Fecha de Convenio:
23 de agosto de 2024





Convenio modificatorio No. , mediante el cual se modifica el monto, se difiere y amplia el período de ejecución del Contrato Número DCSyCOP/FIII 005/2024 de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran por una parte, “El Municipio” de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por la L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa en su carácter de Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este convenio se les denominará “El Municipio”, y por la otra parte “El Contratista” denominado “Emec Infraestructura, S.A. de C.V.” representado en este acto por Carlos Cuauhtémoc Pérez León, en su carácter de representante legal a quien en lo sucesivo y para efectos de este convenio se le denominará “El Contratista”, y cuando actúen de forma conjunta se les denominarán “Las Partes”, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas:

A N T E C E D E N T E S:

I.- Con fecha 20 de junio de 2024 “El Municipio” y “El Contratista”, celebraron el contrato número DCSyCOP/FIII 005/2024, relativo a la obra pública denominada: “Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, calle Francisco Villa, Colonia Cuauhtémoc, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca”, por un monto de $ 374,083.59, incluyendo el impuesto al valor agregado y con un plazo de ejecución de 45 días naturales, contados a partir del día 15 de julio de 2024 al 28 de agosto de 2024. 

II.- Mediante escrito de fecha 29 de julio de 2024, “El Contratista” solicitó la revisión y autorización de volúmenes adicionales, los cuáles no fueron previstos en el catálogo original contratado. Mismos que fueron autorizados por “El Municipio” mediante oficio número DOPyM/DCOC/3150/2024 de fecha 05 de agosto de 2024. 

III.- Los trabajos materia de este convenio ascienden a la cantidad de $104,811.95 (Ciento cuatro mil ochocientos once pesos 95/100 M.N.) los cuales serán pagados con Recursos Provenientes de "Ramo General 33 / Fondo III (FAISMUN) - Rendimientos Financieros", según Oficio de Aprobación de Modificación Presupuestal No. TM/MP/DPRF/008/2024 con fecha 22 de agosto de 2024, signado por la C.P. Leticia Domínguez Martínez en su carácter de Tesorera Municipal.

D E C L A R A C I O N E S:
I.- Declaran “Las partes” 

I.1.- Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número DCSyCOP/FIII 005/2024 de fecha 20 de junio de 2024, para todos los efectos legales correspondientes.

I.2.- Que se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad y personalidad jurídica, así como los alcances de las modificaciones materia de este convenio para sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este instrumento legal.

[bookmark: _Hlk176441238][bookmark: _Hlk176520809]I.3.- Que existe la necesidad ampliar el monto contratado y el periodo de ejecución de los trabajos inicialmente pactados en el contrato de la obra pública denominada: “Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, calle Francisco Villa, Colonia Cuauhtémoc, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca”, y que se describen en el dictamen técnico de fecha 19 de agosto del 2024, los cuales no implican variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado, por esta razón y con la finalidad de cumplir con las metas del proyecto y construir una obra eficiente para los beneficiarios, se requiere de una modificación al contrato original. en términos de los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Por lo antes expuesto y citados los antecedentes y declaraciones que anteceden, de común acuerdo las partes se sujetan al tenor de las siguientes:

C  L  Á  U  S  U  L  A  S :

PRIMERA.- El monto contratado se incrementa por la cantidad de $104,811.95 (Ciento cuatro mil ochocientos once pesos 95/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, por lo que el monto del Contrato de referencia se modifica por única ocasión quedando el importe total contratado por la cantidad $ 478,895.54 (cuatrocientos setenta y ocho mil ochocientos noventa y cinco pesos 54/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. El monto de este convenio representa el 28.02% del monto originalmente contratado; en el que se incluyen los volúmenes adicionales no contemplados en el catálogo original contratado. 

SEGUNDA.- “Las Partes” convienen en ampliar el plazo de ejecución originalmente pactado con termino al 28 de agosto de 2024 previsto en el contrato número DCSyCOP/FIII 005/2024 de la obra denominada ““Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, calle Francisco Villa, Colonia Cuauhtémoc, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca”, conforme a lo dispuesto en los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, relativo al plazo y periodo de ejecución contractual del 15 de julio del 2024 al 28 de agosto del 2024. Mas el incremento por 08 días naturales para la ejecución de los volúmenes adicionales no contemplados en el catálogo original contratado lo que representa el 18 % del plazo originalmente contratado, por lo que el nuevo plazo de ejecución es de 53 días Naturales, con el siguiente periodo de ejecución

	PERIODO DE EJECUCIÓN

	FECHA INICIAL
	FECHA FINAL

	 15 de julio del 2024
	05 de septiembre del 2024


[bookmark: _Hlk176441655]
TERCERA.- “Las Partes” convienen que, quedan vigentes todos los derechos y obligaciones estipulados en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número DCSyCOP/FIII 005/2024 de fecha 20 de junio de 2024, ratificandolos en todas sus partes.

CUARTA.- “El Contratista” se obliga a mantener vigentes las fianzas, de anticipo y cumplimiento otorgadas como garantía en el contrato número DCSyCOP/FIII 005/2024 de fecha 20 de junio de 2024, con el refrendo correspondiente a las nuevas condiciones del presente convenio.

Enteradas “Las Partes” del contenido y alcance legal del presente convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman por tres tantos al calce y margen, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 23 de agosto de 2024.


	“El Municipio”




 L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa 
Síndica Primera Municipal y 
Representante Legal del
 Municipio de Oaxaca de Juárez.
	
	“El Contratista” 




C. Carlos Cuauhtémoc Pérez León
Representante legal de
 Emec Infraestructura, S.A. de C.V. 





“Testigos de Asistencia”





	C. Eustorgio Ocampo Salinas  
Director de Contratación, Seguimiento y
 Control de Obra Pública
	C. Armando Cruz Mendoza
Director de Obras Públicas y Mantenimiento.
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La presente hoja de firmas corresponde al Convenio Modificatorio No. DCSyCOP/FIII 005/CM-01/2024, de Monto y ampliación de periodo de ejecución de trabajos, de fecha 23 de agosto de 2024
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Por una ciudad educadora
Patrimonio cultural de la humanidad



Oaxaca de Juárez
2022 - 2024











