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ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUE SE ELABORA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA; EN LA COLONIA LA CASCADA, CABECERA MUNICIPAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN PABLO, COLONIA SAN ISIDRO, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, LOS C.C. ARMANDO CRUZ MENDOZA Y SAMUEL LÓPEZ HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, RESPECTIVAMENTE, Y EL C. ING. FRANCISCO CRUZ RODRIGUEZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MAFRA INGENIERÍA S.A DE C.V. CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
	
UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	008
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	019
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD
	0701
	AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO

	D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33 DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

	FONDO:
	FONDO III “FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL

	FUNCIÓN:
	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

	SUB-FUNCIÓN:
	2.2.1.- URBANIZACIÓN 

	OFICIO DE APROBACIÓN:
	FISMDF/051/2024                                  FECHA:      07 DE JUNIO DEL 2024

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2230504K27030104-61412-2533324

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO                                         IMPORTE AUTORIZADO:  $ 394,918.10

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 051/2024
	FECHA:   
	01 DE AGOSTO DEL 2024

	CONVENIO MODIFICATORIO No :
	DCSyCOP/FIII 051/CM-01/2024
	FECHA:
	02 DE OCTUBRE DE 2024

	CONVENIO MODIFICATORIO No :
	DCSyCOP/FIII 051/CM-01/2024
	FECHA:
	30 DE OCTUBRE DE 2024

	FECHA DE INICIO REAL:
	02 DE OCTUBRE DEL 2024
	FECHA DE TERMINACIÓN:   
	31 DE OCTUBRE DEL 2024

	METAS INICIALES:
	167.52 ML LINEA DE AGUA POTABLE
	METAS ALCANZADAS: 
	161.50 ML LINEA DE AGUA POTABLE

	BENEFICIARIOS:
	52 PERSONAS

	DESCRIPCION DEL PROYECTO
	SE REALIZARON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES, EXCAVACIONES TUBERÍA Y FONTANERÍA, ATRAQUES E INTERCONEXIONES, RELLENOS Y COMPACTADOS, LIMPIEZAS Y ACARREOS


	APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)
	$ 379,236.74
	$ 379,236.74
	$   0.00

	APORTACION ESTATAL
	$  000.00
	$  000.00
	$  000.00

	APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
	$  000.00
	$  000.00
	$  000.00

	OTROS
	$  000.00
	$  000.00
	$  000.00

	TOTAL
	$ 379,236.74
	$ 379,236.74
	$  0.00


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE HACE CONSTAR EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA REALIZÁ LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, DE LA OBRA DESCRITA EN EL OBJETO DEL CONTRATO, EN LOS CONCEPTOS Y VOLUMETRÍAS PACTADAS EN EL CONTRATO. 
LA EMPRESA “MAFRA INGENIERÍA S.A DE C.V.” A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL ING. FRANCISCO CRUZ RODRIGUEZ, MANIFIESTA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA GARANTIZAR SU RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO REFERIDO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE, OTORGA A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ RECIBE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE CORRESPONDEN A LA OBRA, OBJETO DE PRESENTE ACTA, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PROCEDENTES POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO LA EMPRESA “MAFRA INGENIERÍA S.A DE C.V.”
UNA VEZ RECEPCIONADOS LOS TRABAJOS SE CITARÁ A LA EMPRESA “MAFRA INGENIERÍA S.A DE C.V.” A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL ING. FRANCISCO CRUZ RODRIGUEZ, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, UBICADAS EN: PLAZUELA VICENTE GUERRERO N° 105, COL. EX MARQUESADO C.P. 68050, OAXACA DE JUÁREZ, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA LEY.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE DILIGENCIA SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y PREVIA LECTURA QUE SE DA DEL ACTA, LA RATIFICAN Y FIRMAN QUIENES EN ELLA INTERVIENEN.
	ENTREGA LA OBRA

	


POR LA EMPRESA CONTRATISTA

___________________________________

C. ING. FRANCISCO CRUZ RODRIGUEZ 

REPRESENTANTE LEGAL
“MAFRA INGENIERÍA S.A DE C.V.”
RECIBE LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ
	________________________________

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBICAS

 Y MANTENIMIENTO


	___________________________________________

ING. SAMUEL LÓPEZ HERNÁNDEZ

RESIDENTE DE OBRA



LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN PABLO, COLONIA SAN ISIDRO, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”, RELATIVA AL CONTRATO NÚMERO DCSyCOP/FIII 051/2024, DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2024.
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