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EN LA LOCALIDAD DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA, SIENDO LAS 12:10 HORAS DEL DÍA 20 DE ENERO DEL AÑO 2025, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE H. AYUNTAMIENTO, COLONIA 9 DE MAYO, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA", LOS C.C., LUIS CABRERA VÁSQUEZ, KRISTOFER JAIR MÉNDEZ ANTONIO Y JULIO PRESA OZUNA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,Y MANTENIMIENTO, ENCARGDO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ: Y POR EL COMITÉ DE OBRA LOS C.C. GERMAN ELÍAS HERNÁNDEZ NICOLAS, MARICELA GUERRERO ARANGO, CLARA LUCIA PÉREZ MONJAREZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIA Y VOCAL, RESPECTIVAMENTE, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
	
UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	008
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	019
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD
	0701
	AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO

	D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33 “FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS”

	FONDO:
	“FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL

	FUNCIÓN:
	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

	SUB-FUNCIÓN:
	2.2.1.- URBANIZACIÓN

	OFICIO DE APROBACIÓN:
	FISMDF/047/2024                                  
	FECHA:   
	04 DE JUNIO DE 2024

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2210504K27050125-61412-2533324  

	OFICIO MODIF. PRESUPUESTAL:
	TM/MP/DPRF/035/2024
	FECHA:   
	20 DE NOVIEMBRE DE 2024

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO                                     
	IMPORTE AUTORIZADO:        
	$ 1´771,286.14



	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 047/2024
	FECHA:   
	01 DE AGOSTO DEL 2024

	CONVENIO DE DIFERIMIENTO No:
	DCSyCOP/FIII 047/CM-01/2024
	FECHA:   
	18 DE OCTUBRE DE 2024

	CONV. MODIF. EN MONTO Y PLAZO No. 
	DCSyCOP/FIII 047/CM-02/2024
	FECHA:   
	06 DE DICEMBRE DE 2024

	CONVENIO TERMINOS Y CONDICIONES No:
	DCSyCOP/FIII 047/CM-03/2024
	FECHA:
	20 DE DICIEMBRE DE 2024

	FECHA DE INICIO REAL:
	02 DE AGOSTO DE 2024
	FECHA DE TERMINACIÓN:   
	10 DE ENERO DE 2025

	METAS INICIALES:
	167.19 M DE GUARNICIÓN

203.24 M2 DE BANQUETA

578.46 M2 DE PAVIMENTO
	METAS ALCANZADAS:
	214.97 M DE GUARNICIÓN

220.92 M2 DE BANQUETA

712.47 M2 DE PAVIMENTO 

	BENEFICIARIOS:
	80 PERSONAS

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	SE REALIZARON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: GUARNICIONES PRELIMINARES, TERRACERÍAS, GUARNICION, PINTURA, LIMPIEZAS Y ACARREOS. BANQUETAS PRELIMINARES, TERRACERÍAS, BANQUETAS, LIMPIEZAS Y ACARREOS. PAVIMENTO: PRELIMINARES, TERRACERIAS, PINTURA, LIMPIEZAS Y ACARREOS.  



	APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)
	$ 1´771,286.14
	$ 1´686,618.08
	$   84,668.06

	APORTACION ESTATAL
	$  000.00
	$  000.00
	$  000.00

	APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
	$  000.00
	$  000.00
	$  000.00

	OTROS
	$  000.00
	$  000.00
	$  000.00

	TOTAL
	$ 1´771,286.14
	$ 1´686,618.08
	$   84,668.06


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ASÍ COMO LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE DAN FE DE LO ACTUADO. 

ENTREGA LA OBRA:
	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	____________________________

ARQ. LUIS CABRERA VÁSQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
	
	___________________________________

ING. KRISTOFER JAIR MÉNDEZ ANTONIO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA 

	_________________________

ARQ. JULIO PRESA OZUNA
RESIDENTE DE OBRA 

	RECIBE LA OBRA:

POR EL COMITÉ DE OBRA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DE LA OBRA


	________________________________​​​​______
C. GERMAN ELÍAS HERNÁNDEZ NICOLAS
PRESIDENTE
	
	______________________________
C. MARICELA GUERRERO ARANGO
SECRETARIA

	________________________________

C. CLARA LUCIA PÉREZ MONJAREZ
VOCAL 1 


LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE H. AYUNTAMIENTO, COLONIA 9 DE MAYO, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA"RELATIVA AL CONTRATO NÚMERO DCSyCOP/FIII 047/2024, DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2024.
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