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DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA
 


CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 
No. DCSyCOP/FIII 047/2024.
CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 047/CM-02/2024
EN MONTO, DIFERIMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL PERÍODO 

Convenio modificatorio No. DCSyCOP/FIII 047/CM-02/2024, mediante el cual se modifica el monto, se difiere y amplia el período de ejecución de los trabajos del Contrato Número DCSyCOP/FIII 047/2024 de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran por una parte, “El Municipio” de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por la L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa en su carácter de Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este convenio se les denominará “El Municipio”, y por la otra parte “El Contratista” denominado “Ingeniería y Desarrollo Arquitectónico Sustentable, S.A. de C.V.”, Víctor Manuel Velasco Chávez, a quien en lo sucesivo y para efectos de este convenio se le denominará “El Contratista”, y cuando actúen de forma conjunta se les denominarán “Las Partes”, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas:

A N T E C E D E N T E S:

I. Con fecha 01 de agosto del 2024 “El Municipio” y “El Contratista”, celebraron el contrato número DCSyCOP/FIII 047/2024, relativo a la obra pública denominada: “Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle H. Ayuntamiento, colonia 9 de Mayo, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca”, por un monto de $ 1,409,273.84 (Un millón cuatrocientos nueve mil doscientos setenta y tres pesos 84/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado y con un plazo de ejecución de 60 días naturales, contados a partir del día 02 de agosto del 2024 al 30 de septiembre del 2024. 

II. Que mediante Convenio Modificatorio número DCSyCOP/FIII 047/CM-01/2024 de diferimiento de período de ejecución de fecha 18 de octubre del 2024, “Las partes” formalizaron el diferimiento del periodo de ejecución de los trabajos con fecha de inicio del 18 de octubre del 2024 y termino al 26 de noviembre del 2024. 

[bookmark: _Hlk185868850][bookmark: _Hlk185868868]III. Mediante escrito de fecha 28 de octubre de 2024, “El Contratista” solicitó la revisión y autorización de volúmenes adicionales, los cuáles no fueron previstos en el catálogo original contratado. Mismos que fueron autorizados por “El Municipio” mediante oficio número DOPyM/DCOC/4632/2024 de fecha 29 de octubre de 2024.

[bookmark: _Hlk185868803]IV. Con fecha 31 de octubre del 2024 se emitió el dictamen técnico número DCSyCOP/FIII 047/DT 01/2024 debidamente fundado y motivado para incremento de monto y ampliación del período de ejecución. 

V. Que mediante oficio número DOPyM/DOC/4680/2024 de fecha 01 de noviembre del 2024 “El Municipio” notifica a “El Contratista”, la suspensión temporal de los trabajos por causas no imputables a “Las partes” en los términos del acta circunstanciada de fecha 01 de noviembre del 2024.

VI. Con fecha 20 de noviembre de 2024 se autorizó mediante oficio de modificación presupuestal número TM/MP/DPRF/035/2024 la cantidad de $362,012.30 (Trescientos sesenta y dos mil doce pesos 30/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, para el convenio en monto correspondiente.

VII. Que mediante oficio número DOPyM/DOC/5164/2024 de fecha 05 de diciembre del 2024 “El Municipio” notifica a “El Contratista”, el reinicio de los trabajos por causas no imputables a “Las partes” en los términos del acta circunstanciada de fecha 06 de diciembre de 2024.

VIII. Mediante escrito de fecha 06 de diciembre de 2024, “El Contratista”, solicitó la formalización del convenio ampliatorio en monto, diferimiento y ampliación del período de ejecución para la ejecución de volúmenes adicionales.

IX. El Contrato en mención, se suscribió en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; por lo que conforme a lo dispuesto por el Artículo 52 del citado ordenamiento legal, “Las Partes” están autorizadas para modificar el contrato mediante la suscripción de un Convenio.


D E C L A R A C I O N E S:
I.- Declaran “Las partes” 

I.1.- Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número DCSyCOP/FIII 047/2024 de fecha 30 de agosto de 20201 de agosto del 20244 y Convenio Modificatorio número DCSyCOP/FIII 047/CM-01/2024 de diferimiento de período de ejecución de fecha 18 de octubre del 2024, para todos los efectos legales correspondientes.

I.2.- Que se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad y personalidad jurídica, así como los alcances de las modificaciones materia de este convenio para sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este instrumento legal.
 
I.3.- Que existe la necesidad de modificar monto, diferir y ampliar el período de ejecución originalmente contratados de los trabajos inicialmente pactados en el contrato de la obra pública denominada: “Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle H. Ayuntamiento, colonia 9 de Mayo, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.”, en términos de los artículos 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
 
Por lo antes expuesto y citados los antecedentes y declaraciones que anteceden, de común acuerdo las partes se sujetan al tenor de las siguientes:
C  L  Á  U  S  U  L  A  S :

Primera. El objeto del presente convenio, tiene como finalidad establecer la ampliación de monto, diferimiento y ampliación del plazo de ejecución contratado, bajo las cuales “El Municipio” y “El Contratista” modifican el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número: DCSyCOP/FIII 047/2024, de fecha 01 de agosto del 2024, cuyo objeto es la Obra: “Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle H. Ayuntamiento, colonia 9 de Mayo, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.” en el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

[bookmark: _Hlk184842847][bookmark: _Hlk184842873]Segunda. El monto contratado se incrementa por única ocasión por la cantidad de $362,012.30 (Trescientos sesenta y dos mil doce pesos 30/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, por lo que el monto del Contrato de referencia se modifica por única ocasión quedando el importe total contratado por la cantidad de $1,771,286.14 (Un millón setecientos setenta y un mil doscientos ochenta y seis pesos 14/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. El monto de este convenio representa el 26% del monto originalmente contratado; en el que se incluyen los volúmenes adicionales no contemplados en el catálogo original contratado. 

Tercera. “Las Partes” convienen en diferir y ampliar el periodo de ejecución originalmente pactado con termino al 30 de septiembre de 2024 previsto en el contrato número DCSyCOP/FIII 047/2024, relativo a la obra pública denominada: “Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle H. Ayuntamiento, colonia 9 de Mayo, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.”, el cual conforme a lo dispuesto en los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, se determinó mediante Convenio Modificatorio número DCSyCOP/FIII 047/CM-01/2024 el diferimiento de plazo de ejecución con termino al 26 de noviembre del 2024, del cual se decretó una segunda suspensión, por lo que, a través del presente convenio se reactiva el período de ejecución contractual a partir del 06 de diciembre del 2024 al 31 de diciembre del 2024, más el incremento por 10 días naturales para la ejecución de los volúmenes adicionales no contemplados en el catálogo original contratado lo que representa el 16.67% del plazo originalmente contratado, por lo que el nuevo plazo de ejecución es de 70 días Naturales, con el siguiente periodo de ejecución:

	PERIODO DE EJECUCIÓN

	FECHA INICIAL
	FECHA FINAL

	 06 de diciembre del 2024
	10 de enero del 2025



Cuarta. “El Municipio” y “El Contratista” establecen los nuevos términos y condiciones bajo los cuales se ejecutan los trabajos relativos al Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: DCSyCOP/FIII 047/2024, de fecha 30 de agosto de 2024 y Convenio Modificatorio número DCSyCOP/FIII 047/CM-01/2024 de diferimiento de período de ejecución de fecha 18 de octubre del 2024.

Quinta. “Las Partes” convienen que, quedan vigentes todos los derechos y obligaciones estipulados en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número DCSyCOP/FIII 047/2024 de fecha 30 de agosto de 2024, así como el Convenio Modificatorio número DCSyCOP/FIII 047/CM-01/2024 de diferimiento de período de ejecución de fecha 18 de octubre del 2024, ratificandolos en todas sus partes.

Sexta.- “El Contratista” se obliga a mantener vigentes las fianzas, de anticipo y cumplimiento otorgadas como garantía en el contrato número DCSyCOP/FIII 047/2024 de fecha 30 de agosto de 2024, así como el Convenio Modificatorio número DCSyCOP/FIII 047/CM-01/2024 de diferimiento de período de ejecución de fecha 18 de octubre del 2024, con el refrendo correspondiente a las nuevas condiciones del presente convenio.

Enteradas “Las Partes” del contenido y alcance legal del presente convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman por tres tantos al calce y margen, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 06 de diciembre del 2024.


	“El Municipio”




 L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa 
Síndica Primera Municipal y 
Representante Legal del
 Municipio de Oaxaca de Juárez.
	
	“El Contratista” 




C. Víctor Manuel Velasco Chávez
Representante Legal
Ingeniería y Desarrollo Arquitectónico Sustentable, S.A. de C.V.
 





“Testigos de Asistencia”




	C. Eustorgio Ocampo Salinas  
Director de Contratación, Seguimiento y
 Control de Obra Pública
	C. Armando Cruz Mendoza
Director de Obras Públicas y Mantenimiento.
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