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Contratista: Constru Market IPR, S.A. de C.V. 
Representante Legal: Verónica López chávez
Domicilio: Calle Cuauhtémoc No. 22, Col. Nuevo México, San Jacinto Amilpas, Oaxaca. C.P. 68285
Teléfono: 951-585-14-45 / 951-207-49-19
R.F.C.: CMI211025IX0
I.M.S.S: I53 11337 10 8
Convenio No. DCSyCOP/FIII 045/CM-01/2024

Fuente de Financiamiento: Ramo General 33 / Fondo III (FAISMUN)

Ejercicio Fiscal: 2024.

No. de Obra: FIII/045/2024

Obra: “Construcción de pavimento, guarniciones y banquetas calle Rayando el Sol, Col. Estrella, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca”

Municipio: Oaxaca de Juárez                                                                                                                          Estado: Oaxaca



Monto total
$1,400,688.97
(Un millón cuatrocientos mil seiscientos ochenta y ocho pesos 97/100 M.N.)
Monto de Convenio:
$51,109.87

Monto de Contrato:
$1,349,579.10

Fecha de Convenio:
23 de agosto de 2024




































































               



























































Convenio Modificatorio número DCSyCOP/FIII 045/CM-01/2024 mediante el cual se incrementa el monto al  Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número DCSyCOP/FIII 045/2024, que celebran por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por la L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa en su carácter de Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento, ambos de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este convenio se les denominará “El Municipio”, y por la otra parte Constru Market IPR, S.A. de C.V. a través de su representante legal Verónica López 
Chávez, a quien en lo sucesivo y para efectos de este convenio se le denominará “El Contratista”, y cuando actúen de forma conjunta se les denominarán “Las Partes”, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas:


A N T E C E D E N T E S:

I.- Con fecha 01 de agosto de 2024 “El Municipio” y “El Contratista”, celebraron el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número DCSyCOP/FIII 045/2024, mediante el cual “El Contratista” se obligó a ejecutar los trabajos relativos a la obra pública denominada: “Construcción de pavimento, guarniciones y banquetas calle Rayando el Sol, Col. Estrella, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca”, por un monto de $1,349,579.10 (Un millón trescientos cuarenta y nueve mil quinientos setenta y nueve pesos 10/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado, con un plazo de ejecución de los trabajos de 60 Días Naturales, contados a partir del día 02 de agosto de 2024 y con fecha de terminación el día 30 de septiembre de 2024. 

II.- Mediante escrito de fecha 12 de agosto de 2024, “El Contratista” solicitó la revisión y autorización de volúmenes adicionales, los cuáles no fueron previstos en el catálogo original contratado. Mismos que fueron autorizados por “El Municipio” mediante oficio número DOPyM/DCOC/3313/2024 de fecha 15 de agosto de 2024. 

III.- Los trabajos materia de este convenio ascienden a la cantidad de $51,109.87 (Cincuenta y un mil ciento nueve pesos 87/100 M.N.) los cuales serán pagados con Recursos Provenientes del "Ramo General 33 / Fondo III (FAISMUN) - Rendimientos Financieros", según Oficio de Aprobación de Modificación Presupuestal No. TM/MP/DPRF/022/2024 con fecha 22 de agosto de 2024, signado por la C.P. Leticia Domínguez Martínez en su carácter de Tesorera Municipal.

IV.- El Contrato en mención, se suscribió en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; por lo que conforme a lo dispuesto por el Artículo 52 del citado ordenamiento legal, “Las Partes” están autorizadas para modificar el contrato mediante la suscripción de un Convenio.



D E C L A R A C I O N E S:
I.- Declaran “Las Partes” 

I.1.- Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número DCSyCOP/FIII 045/2024 de fecha 01 de Agosto de 2024, para todos los efectos legales correspondientes.

I.2.- Que se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad y personalidad jurídica, así como los alcances de las modificaciones materia de este convenio para sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este instrumento legal.

I.3.- Que existe la necesidad de modificar las condiciones inicialmente pactadas en el contrato de la obra pública denominada: “Construcción de pavimento, guarniciones y banquetas calle Rayando el Sol, Col. Estrella, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca”; por lo que “El Municipio” considera necesario ejecutar cantidades adicionales a los conceptos previstos en el catálogo original, y que se describen en el dictamen técnico de fecha 16 de agosto de 2024, los cuales no implican variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado, por esta razón y con la finalidad de cumplir con las metas del proyecto y construir una obra eficiente para los beneficiarios, se requiere de una modificación al monto establecido en  el contrato original.

Por lo antes expuesto y citados los antecedentes y declaraciones antes descritos, de común acuerdo “Las Partes” se sujetan al tenor de las siguientes:


C  L  A  U  S  U  L  A  S:

PRIMERA: El objeto del presente convenio, tiene como finalidad establecer las bases, términos y condiciones bajo las cuales “El Municipio” y “El Contratista” modifican el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número: DCSyCOP/FIII 045/2024, de fecha 01 de Agosto de 2024, cuyo objeto es la Obra: “Construcción de pavimento, guarniciones y banquetas calle Rayando el Sol, Col. Estrella, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca” en el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.


SEGUNDA: El monto del Convenio Modificatorio asciende a la cantidad de $51,109.87 (Cincuenta y un mil ciento nueve 
pesos 87/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, por lo que el monto del Contrato de referencia se modifica quedando el importe total contratado por la cantidad de $1,400,688.97 (Un millón cuatrocientos mil seiscientos ochenta y ocho pesos 97/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. El monto de este convenio representa el 3.79% del monto originalmente contratado; en el que se incluyen los volúmenes adicionales no contemplados en el catálogo original contratado.


TERCERA: “Las Partes” establecen que “El Contratista” ejecutará los trabajos encomendados en la cláusula anterior, en el plazo definido en el contrato No. DCSyCOP/FIII 045/2024 de fecha 01 de Agosto de 2024.


CUARTA: “El Contratista” Se obliga a entregar un documento adicional a la fianza de cumplimiento estipulada en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número DCSyCOP/FIII 045/2024, en los términos del artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la cual será conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato original misma que será cancelada una vez que se hayan ejecutado en su totalidad los trabajos objeto del presente convenio y “El Municipio” los reciba a su entera satisfacción.


QUINTA: “Las Partes” convienen que a excepción de lo aquí pactado quedan vigentes todos los derechos y obligaciones a que se contrae en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número DCSyCOP/FIII 045/2024 con fecha 01 de Agosto de 2024, ratificándolos en todo su contenido. Las modificaciones que se aprueban mediante la elaboración del presente convenio se consideran parte integrante del contrato y por lo tanto son obligatorias para “Las Partes”.


Enteradas “Las Partes” del contenido y alcance legal del presente convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman en tres tantos al calce y margen, ante los testigos en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 23 de agosto de 2024.



“El Municipio”



___________________________
 L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa 
Síndica Primera Municipal y 
Representante Legal del
 Municipio de Oaxaca de Juárez. 

  

“El Contratista” 



_____________________________
 Verónica López Chávez.
Representante Legal de
Constru Market IPR, S.A. de C.V.


“Testigos de Asistencia”




	___________________________
C. Eustorgio Ocampo Salinas. 
Director de Contratación, Seguimiento y
 Control de Obra Pública.
	________________________________
C. Armando Cruz Mendoza.
Director de Obras Públicas y Mantenimiento.
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. DCSyCOP/FIII 045/2024
CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 045/CM-01/2024
EN MONTO

 
Página 1 de 4Convenio Modificatorio en Monto No. DCSyCOP/FIII 045/CM-01/2024 del 23 de agosto de 2024, relativo al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado “DCSyCOP/FIII 045/2024”, que celebraron por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez y por la otra parte el Contratista Constru Market IPR, S.A. de C.V.de fecha 01 de Agosto de 2024.





La presente hoja de firmas corresponde al Convenio Modificatorio no. DCSyCOP/FIII 045/CM-01/2024 en Monto de fecha 23 de agosto de 2024.
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Por una ciudad educadora
Patrimonio cultural de la humanidad



Oaxaca de Juárez
2022 - 2024











