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SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/FIII 046/2024
CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: DCSyCOP/FIII 046/CM-03/2024
DE TÉRMINOS Y CONDICIONES


Convenio Modificatorio número DCSyCOP/FIII 046/CM-02/2024 que establece los nuevos términos y condiciones del Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: DCSyCOP/FIII 046/2024, que celebran por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, representado en este acto por la C. Nancy Belem Mota Figueroa, en su carácter de Síndica Primera y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez, y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este Convenio se les denominará “El Municipio”, y por la otra parte "Gregorio Alfredo López Rodríguez, Persona Física a quien en lo sucesivo y para efectos de este Convenio se le denominará “El Contratista", y cuando actúen en forma conjunta se les denominará “Las Partes”, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Clausulas:

I.      A N T E C E D E N T E S

I.1.  Con fecha 01 de agosto del 2024, "El Municipio" y “El Contratista”, celebraron el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número DCSyCOP/FIII 046/2024, relativo a la Obra Pública denominada: Rehabilitación de drenaje sanitario, calle Río Nilo, colonia la Cascada, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en el Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro; con un monto de contrato de $ 1,763,999.72 incluye el Impuesto al Valor Agregado, teniendo un plazo de ejecución de los trabajos de 45 días naturales, contados a partir del día 02 de agosto del 2024 y con fecha de terminación el día 15 de septiembre del 2024.

I.2. Con Convenio Modificatorio de Diferimiento No. DCSyCOP/FIII 046/CM-01/2024 de fecha 16 de septiembre del 2024, se difirió el término de la obra al 13 de octubre del 2024.

I.3. Ante la necesidad de modificar los volúmenes originalmente contratados, con fecha 30 de septiembre del 2024 y 08 de octubre de 2024 “El Contratista” mediante escrito solicita a “El Municipio” la revisión y autorización de cantidades adicionales y/o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; mediante los oficios números DOPyM/DCOC/4237-1/2024 y DOPyM/DCOC/3446/2024 de fechas 04 de octubre del 2024 y 10 de octubre de 2024, respectivamente, “El Municipio” autoriza las modificaciones solicitadas para su ejecución y continuación de los trabajos.

I.4. Con fecha 07 de octubre del 2024 se emitió el dictamen técnico número DCSyCOP/FIII 046/DT 01/2024, debidamente fundado y motivado para la formalización del presente convenio modificatorio.
 
I.5.- Mediante escrito de fecha 08 de octubre de 2024, “El Contratista”, solicitó la formalización del convenio en términos y condiciones para la ejecución de los conceptos no previstos en el catálogo original y volúmenes adicionales.


II. D E C L A R A C I O N E S
	
Declaran “Las Partes”

II.1.- Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública número: DCSyCOP/FIII 046/2024 de fecha 01 de agosto del 2024, y el Convenio Modificatorio de Diferimiento No. DCSyCOP/FIII 046/CM-01/2024 de fecha 16 de septiembre del 2024, para todos los efectos legales correspondientes.

II.2.- Que reconocen el alcance de las modificaciones materia de este convenio, que tienen suficiente capacidad jurídica, para suscribirlo y sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este convenio.




III. C L A U S U L A S

Primera.  El objeto del presente Convenio, tiene como finalidad establecer los nuevos términos y condiciones bajo los cuales “El Municipio” y “El Contratista” ejecutaran los trabajos relativos al Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: DCSyCOP/FIII 046/2024 de fecha 01 de agosto del 2024.

Segunda. “El Municipio” y “El Contratista” modifican los volúmenes de obra del Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: DCSyCOP/FIII 046/2024 de fecha 01 de agosto del 2024, conforme a lo siguiente:

A). – CONCEPTOS CON VOLUMENES EXCEDENTES.

	CLAVE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	P. U.
	VOLUMEN
	IMPORTE TOTAL

	A
	PRELIMINARES
	 

	23-PRLIMN-02
	LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
	M2
	 $10.98 
	32.04
	 $351.80 

	23-PRTREQ-02
	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE CRUCETAS Y ESTACAS, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.
	M2
	 $14.16 
	32.04
	 $453.69 

	23-DRCA00
	LIBERACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN ARROYO VEHICULAR DE HASTA 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO) EN ZANJA CENTRAL Y LATERAL. INCLUYE: EQUIPO, CORTE CON DISCO, DEMOLICIÓN A 1RA ESTACIÓN A 20 METROS Y TODO HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A 1RA ESTACIÓN A 20 METROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUIÓN.
	M2
	 $496.97 
	43.91
	$21,821.95 

	A
	TOTAL PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 $22,627.44 

	B
	EXCAVACIÓNES Y CAMA DE ARENA
	 
	 
	 
	 

	23-EXMQM202-01
	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS., ACARREOS LIBRES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	M3
	 $214.71 
	63.44
	 $13,621.20 

	B
	TOTAL EXCAVACIÓNES Y CAMA DE ARENA
	 
	 
	 
	 $13,621.20 

	C
	TUBERIA
	 
	 
	 
	 

	23-DTBPE12-01
	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, HERMÉTICO DE 30 CMS. NOMINAL (12") CERTIFICADO CON LA NORMA NMX-E-241-CNCP-VIGENTE, INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD Y ESTANQUIDAD, ACARREO DE INSUMOS AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, RECTIFICACIÓN DE NIVELES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. 
	ML
	 $411.04 
	13.32
	 $5,475.05 

	C
	TOTAL TUBERIA
	 
	 
	 
	 $5,475.05 

	D
	POZOS E INTERCONEXIONES
	 
	 
	 
	 

	DSPC-005
	INTERCONEXION DE TUBERIA DE UN RANGO DE 8" A 24" ( 20 A 60 CMS.) DE DIAMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE, INCLUYE: RANURADO CON CINCEL Y MARRO, RESANE DE POZO Y EMBOQUILLADO DE LA TUBERIA CON MORTERO C-A PROP. 1:4., MANGA DE POLIETILENO PARA ACOPLE DE TUBERIA AL POZO DE VISITA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
	PZA
	$4,697.88 
	4.00
	 $18,791.52 

	23-PASCTM-01
	 SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE, CONCRETO PRODUCIDO EN PLANTA TENDIDO CON MEDIOS MANUALES, ELABORADO CON CEMENTO AC-20 CON AGREGADOS PETREOS DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: ACARREO DEL CEMENTO ASFALTICO A LA PLANTA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y MAQUILA DEL CONCRETO, ACARREO DE LA MEZCLA ASFALTICA DE LA PLANTA AL LUGAR DE APLICACIÓN, COMPACTADOR DE RODILLO LISO Y COMPACTADOR DE NEUMATICOS EN LA ULTIMA PASADA DE LA COMPACTACIÓN.
	M3
	$5,436.08
	7.64
	 $41,531.65 

	23-PH15OBAR-01
	CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS., MODULO DE RUPTURA DE 38 KG/CM2 Y UN REVENIMIENTO DE 12 CMS. +/- 3 CM., ACABADO RAYADO CON PEINE METÁLICO, CON UNA PROFUNDIDAD DE 5 MM. Y SEPARACIONES DE CERDAS DE 1", CEMENTO PORTLAND PUZONALICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R), EN LOSAS DE 3.00 X 3.00 MTS. DE SECCIÓN MÁXIMA, PUDIENDO REDUCIRSE HASTA LOSAS QUE CUMPLAN CON LA RELACIÓN MÍNIMA DE LARGO-ANCHO 2:1 SIN EXCEDER DE 3.00 LA MÁXIMA, CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA Y COLADO DE LOSAS EN FORMA ALTERNADA CON DIFERENCIAS DE UN DÍA COMO MÍNIMO ENTRE COLADOS, INC. JUNTAS DE CARTÓN ASFÁLTICO, VOLTEADOR, CIMBRA METÁLICA, SUMINISTRO DE MATERIALES, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA EMULSIONADA (BASE AGUA), APLICADA CON ASPERSOR Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A TENSIÓN POR FLEXIÓN POR MEDIO DE VIGA SIMPLE CON CARGA EN LOS TERCIOS DEL CLARO CONFORME A LA NORMA NMX-C-191-ONNCCE-VIGENTE; SE ENSAYARA UNA PRUEBA POR CADA 40 M3.
	M2
	$1,012.70
	4.02
	 $4,071.05 

	D
	TOTAL POZOS E INTERCONEXIONES
	 
	 
	 
	 $64,394.22 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	E
	RELLENOS Y COMPACTADOS
	 
	 
	 
	 

	23-TEREMBMQPR-01
	SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON BAILARINA DE COMPACTACION  Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 90% PROCTOR, INCLUYE: ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO @ 140 M3, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA..
	M3
	 $779.73 
	30.58
	 $23,844.14 

	23-TEBHMN-02
	SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA CON BAILARINA DE COMPACTACIÓN Y MEDIOS MANUALES; CARACTERÍSTICAS DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y 65% DE MATERIAL DEL TIPO GRAVA-ARENA, CONSIDERANDO DENTRO DE ESTE PORCENTAJE AL MENOS UN 40%  DEL VOLUMEN DE GRAVA CON UN T.M.A. DE 1  1/2" Y UN 60% DE ARENA, PUDIENDO SER DEL MISMO BANCO O DE BANCOS DIFERENTES, INCLUYE: DISEÑO DE LA MEZCLA, REALIZADO POR UN LABORATORIO CERTIFICADO, COMPACTADO DE LA MISMA PARA OBTENER UN GRADO DE COMPACTACIÓN DEL 95% DE SU P.V.S.M. COMO  MÍNIMO, RIEGO DE AGUA CON PIPA PARA EL MEZCLADO Y LA COMPACTACIÓN; PRUEBAS DE LABORATORIO @ 140 M3., ACARREOS LIBRES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y EQUIPO DE TRABAJO.
	M3
	$1,115.21 
	6.40
	 $7,137.34 

	E
	TOTAL RELLENOS Y COMPACTADOS
	 
	 
	 
	 $30,981.48 

	F
	LIMPIEZA Y ACARREOS
	 
	 
	 
	 

	PAVLA-002
	ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, INCLUYE: CARGA CON CARGADOR FRONTAL Y/O A MANO, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL LUGAR.
	M3
	 $320.57 
	38.42
	 $12,316.30 

	F
	TOTAL LIMPIEZA Y ACARREOS
	 
	 
	 
	 $12,316.30 

	 
	 
	 
	
	 SUBTOTAL 
	$149,415.69 

	 
	
	
	
	 I.V.A. 
	 $23,906.51 

	 
	
	
	
	 TOTAL 
	$173,322.20 



B). – CONCEPTOS CON REDUCCIÓN DE VOLUMENES.

	CLAVE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	P. U.
	VOLUMEN
	IMPORTE TOTAL

	A
	PRELIMINARES
	 

	23-PRDCTBNQ-01
	CORTE DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE O ARMADO, DE 5 CMS. DE PROFUNDIDAD DEL CORTE, TRABAJOS REALIZADOS CON CORTADORA  PARA CONCRETO Y DISCO DE 14", INCLUYE: TRAZO EN LA SUPERFICIE PARA DEFINIR EL CORTE, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
	ML
	 $106.72 
	1.19
	 $127.00 

	23-PRDMQHID-SE
	DEMOLICIÓN A MAQUINA, DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE O ARMADO, CON RETROEXCAVADORA Y MARTILLO HIDRÁULICO; INCLUYE: CORTE CON DISCO DE     14", EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA A TIRO LÍBRE.
	M3
	 $529.96 
	40.92
	 $21,685.96 

	DSP-005
	RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO O PVC ALCANTARILLADO DE UN RANGO DE DIAMETRO DE 8" A 24" (20 A 60 CMS.) CON MAQUINARIA,  SIN RECUPERACION DE MATERIAL, INCLUYE: ACARREO LIBRE, LIMPIEZA DE SOBRANTES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
	ML
	 $84.58 
	42.78
	 $3,618.33 

	DSP-006
	RETIRO DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE O PVC SANITARIO DE 6" (15 CMS), CON MAQUINARIA, INCLUYE: ACARREO LIBRE, LIMPIEZA DE SOBRANTES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
	ML
	 $80.50 
	32.72
	 $2,633.96 

	A
	TOTAL PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 $28,065.25 

	B
	EXCAVACIÓNES Y CAMA DE ARENA
	 
	 
	 
	 

	DSEX-008
	CAMA DE ARENA PARA  APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA PARA ACARREO, TENDIDO, CONFORMACION, COMPACTACION Y HERRAMIENTA MENOR.
	M3
	 $1,079.17 
	5.51
	 $5,946.23 

	B
	TOTAL EXCAVACIÓNES Y CAMA DE ARENA
	 
	 
	 
	 $5,946.23 

	D
	POZOS E INTERCONEXIONES
	 
	 
	 
	 

	24-DSMDTRD1-R1-A4
	MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO "A" A LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO PARA UNA TUBERÍA DE 6" (15 CMS.) DE DESCARGA DOMICILIARIA Y SU INTERCONEXIÓN A TUBERÍA DE RANGO 8" A 18"  (20 A 45 CMS.) DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, CONSIDERANDO UNA LONGITUD DEL INTERVENCIÓN EN ÁREA DE BANQUETA DE 1.00 MTS. Y UNA LONGITUD TOTAL DE LA INTERCONEXIÓN EN RANGO DE 4.00 A 8.00 MTS. ANCHO DE ZANJA DE 60 CMS. EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II DE 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, COMPACTACIÓN DE LA BASE CON BAILARINA, CAMA DE ARENA DE 10 CMS. DE ESPESOR, SILLETA Y/O BOTA DE INSERCIÓN CON CASQUILLO, CODO DE 45 O 90, PEGAMENTO PARA PVC, EMPAQUE DE NEOPRENO PARA SELLADO Y ACOPLAMIENTO DE TUBERÍAS, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO HASTA 30 CMS. CRIBADO CON LA MALLA DEL # 4 COMPACTADO CON PISÓN DE MANO ARRIBA DEL LOMO DE LA TUBERÍA, RELLENOS POSTERIORES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, ACARREOS A 20 MTS., REPOSICIÓN DE LA BANQUETA DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LA EXISTENTE, MATERIALÑES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
	PZA
	 $10,344.62 
	4.00
	 $41,378.48 

	23-DRTRCTCR1-02
	REGISTRO SANITARIO DE TRANSICIÓN DE 60 X 40 CMS. DE MEDIDAS INTERIORES Y CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE CONCRETO AL NIVEL DE ARRASTRE), VARÍE EN UN RANGO DE 0.50 A 1.00 MTS. DE MEDIDAS INTERIORES, ELABORADO A BASE DE PIEZAS DE TABICÓN PESADO DE 10 X 14 X 28, DE 14 CMS. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, DESPLANTADO SOBRE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS. DE ESPESOR CON UN F´C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", APLANADO PULIDO DE INTERIORES DE 1.5 CMS. PROMEDIO, TRAZADO, NIVELADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, CONFORMACIÓN DE MEDIA CAÑA CON CONCRETO F´C=150 KG/CM2, EN EL FONDO DEL REGISTRO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS RESIDUALES, TAPA DE CUBIERTA DEL REGISTRO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 6 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, ARMADA CON VARILLAS DEL #3 @ 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, CON MARCO A BASE DE ÁNGULO DE 1 3/4" X 1/4" Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 2" X 1/4" , CADENA DE CORONACIÓN DE 15 X 15 CMS. ARMADA A BASE DE ARMEX DE 11 X 11 CMS. (15 X 15 X 3), COLADOS CON CONCRETO F´C=200 KG/CM2, CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CIMBRA COMÚN. 
	PZA
	 $ 5,163.19 
	6.00
	 $30,979.14 

	D
	TOTAL POZOS E INTERCONEXIONES
	 
	 
	 
	 $72,357.62 

	E
	RELLENOS Y COMPACTADOS
	 
	 
	 
	 

	23-TEREMBMNPR-01
	SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON PISON DE MANO DE 20 LBS. Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 85% PROCTOR, INCLUYE: CRIBADO DE MATERIAL PARA RELLENO CON MALLA DEL # 4, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO @ 140 M3, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
	M3
	 $1,066.03 
	57.80
	 $61,616.53 

	23-TEREMEMQ-01
	RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIONES REALIZADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CON BAILARINA DE COMPACTACIÓN Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 95% PROCTOR, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 140 M3 O FRACCIÓN, ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
	M3
	 $386.97 
	2.74
	 $1,060.30 

	E
	TOTAL RELLENOS Y COMPACTADOS
	 
	 
	 
	 $62,676.83 

	F
	LIMPIEZA Y ACARREOS
	 
	 
	 
	 

	PAVLA-001
	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO.
	M2
	 $10.98 
	30.25
	 $332.15 

	F
	TOTAL LIMPIEZA Y ACARREOS
	 
	 
	 
	 $332.15 

	 
	 
	 
	
	 SUBTOTAL 
	 $169,378.08 

	 
	
	
	
	 I.V.A. 
	 $27,100.49 

	 
	
	
	
	 TOTAL 
	 $196,478.57 








C) CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS

	CLAVE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	P. U.
	VOLUMEN
	IMPORTE TOTAL

	EXT01
	EXTRAORDINARIOS
	 
	 
	 
	 

	EXT01
	REUBICACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, CORTE DE CONCRETO EXISTENTE CON CORTADORA DE PISO, DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE CON MARTILLO MANUAL, EXCAVACIÓN, ABRAZADERA DE PVC DE 6" x 1/2", 2 COPLES DE COBRE DE 1/2", TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2" x 15 CMS, VÁLVULA DE INSERCIÓN DE 1/2", RELLENO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO DE 20 LBS., REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HUDRÁULICO DE F'C=250 KG/CM2, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PZA
	 $1,818.61 
	10.00
	 $18,186.10 

	EXT02
	REUBICACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, CORTE DE CONCRETO EXISTENTE CON CORTADORA DE PISO, DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE CON MARTILLO MANUAL, EXCAVACIÓN, ABRAZADERA DE PVC DE 6" x 1/2", 2 COPLES DE COBRE DE 1/2", TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2" x 15 CMS, VÁLVULA DE INSERCIÓN DE 1/2", RELLENO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO DE 20 LBS., REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HUDRÁULICO DE F'C=250 KG/CM2, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PZA
	 $1,776.27 
	1.00
	 $1,776.27 

	
	TOTAL EXTRAORDINARIOS
	 
	 
	 
	 $19,962.37 

	 
	 
	 
	
	SUBTOTAL 
	 $19,962.37 

	 
	
	
	
	 I.V.A. 
	 $3,193.98 

	 
	
	
	
	 TOTAL 
	 $23,156.35 



Tercera. Por quedar plenamente satisfechos sus derechos derivados del contrato original que se modifica y por las razones expuestas en este Convenio, “El Contratista” renuncia expresamente a cualquier otra compensación, indemnización o pago que pudiera derivar o derive de las causas, motivo u objeto del presente convenio, salvo los que en el mismo se estipulan.

Cuarta. “El Contratista” se obliga a mantener vigente la garantía otorgada en el Contrato de Obra Pública número DCSyCOP/FIII 046/2024 de fecha 01 de agosto del 2024, y del Convenio Modificatorio de Diferimiento No. DCSyCOP/FIII 046/CM-01/2024 de fecha 16 de septiembre del 2024, comprendiendo los términos y condiciones del presente Convenio Modificatorio, para todos los efectos correspondientes.

Quinta. Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original número DCSyCOP/FIII 046/2024 de fecha 01 de agosto del 2024 y del Convenio Modificatorio de Diferimiento No. DCSyCOP/FIII 046/CM-01/2024 de fecha 16 de septiembre del 2024.

Enteradas “Las Partes” del contenido y alcance legal del presente Convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo, firmándose por triplicado el día 11 de octubre del 2024 en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.


F I R M A S


	“EL MUNICIPIO”




C. Nancy Belem Mota Figueroa 
Síndica Primera y Representante Legal
del Municipio de Oaxaca de Juárez
	
	“EL CONTRATISTA”




C. Gregorio Alfredo López Rodríguez
Representante Legal de
Gregorio Alfredo López Rodríguez






“TESTIGOS DE ASISTENCIA”







	C. Eustorgio Ocampo Salinas
Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública
	
	C. Armando Cruz Mendoza
Director de Obras Públicas y Mantenimiento
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 046/CM-02/2024 DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 046/2024.
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