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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 
No. DCSyCOP/FIII 052/2024.
CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 052/CM-01/2024
DE DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN. 
	
	                

Contratista: “Megaconstrucciones y Edificaciones Aquimma, S.A. de C.V.”
Representante Legal: Juan Daniel Vásquez Aquino
Domicilio: Calle Costa Rica No. 102 Int. 3, Col. America Norte, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68050.
Teléfono: 951-108-27-03 / 951-316-84-39
R.F.C.: MEA1911128U7
I.M.S.S: D68 63551 10 9

Convenio No. DCSyCOP/FIII 052/CM-01/2024

Fuente de Financiamiento: Ramo General 33 / Fondo III (FAISMUN)

Ejercicio Fiscal: 2024.

No. de Obra: FIII/052/2024

Obra: ”Construcción de cisterna de 200,000 litros con captación de aguas pluviales en la Agencia de Policía de Dolores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca”

Municipio: Oaxaca de Juárez	Estado: Oaxaca



Plazo de Ejecución: 
75
Días Naturales 
Término:

04 de noviembre del 2024
Inicio:

01 de octubre del 2024

Fecha de Convenio:
01 de octubre del 2024
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Convenio modificatorio No. DCSyCOP/FIII 052/CM-01/2024, mediante el cual se difiere el período de ejecución del Contrato Número DCSyCOP/FIII 052/2024 de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran por una parte, “El Municipio” de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por la L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa en su carácter de Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este convenio se les denominará “El Municipio”, y por la otra parte “El Contratista” denominado “Megaconstrucciones y Edificaciones Aquimma, S.A. de C.V.” representado en este acto por Juan Daniel Vásquez Aquino, en su carácter de representante legal a quien en lo sucesivo y para efectos de este convenio se le denominará “El Contratista”, y cuando actúen de forma conjunta se les denominarán “Las Partes”, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas:


A N T E C E D E N T E S:


I.- Con fecha 01 de agosto del 2024 “El Municipio” y “El Contratista”, celebraron el contrato número DCSyCOP/FIII 052/2024, relativo a la obra pública denominada: “Construcción de cisterna de 200,000 litros con captación de aguas pluviales en la Agencia de Policía de Dolores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca”, por un monto de $ 2,740,488.71, incluyendo el impuesto al valor agregado y con un plazo de ejecución de 75 días naturales, contados a partir del día 02 de agosto del 2024 al 15 de octubre del 2024. 

II.- Que mediante oficio número DOPyM/DCOC/3809/2024 de fecha 11 de septiembre del 2024 “El Municipio” notifica a “El Contratista”, la suspensión temporal de los trabajos por causas no imputables a “las partes” en los términos del acta circunstanciada de fecha 11 de septiembre del 2024.

III.- Que mediante oficio número DOPyM/DCOC/4163/2024 de fecha 30 de septiembre del 2024 “El Municipio” notifica a “El Contratista”, el reinicio de los trabajos por causas no imputables a “las partes” en los términos del acta circunstanciada de fecha 01 de octubre del 2024.


D E C L A R A C I O N E S:
I.- Declaran “Las partes” 

I.1.- Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número DCSyCOP/FIII 052/2024 de fecha 01 de agosto del 2024, para todos los efectos legales correspondientes.

I.2.- Que se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad y personalidad jurídica, así como los alcances de las modificaciones materia de este convenio para sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este instrumento legal.

I.3.- Que existe la necesidad de diferir el periodo de ejecución de los trabajos inicialmente pactados en el contrato de la obra pública denominada: “Construcción de cisterna de 200,000 litros con captación de aguas pluviales en la Agencia de Policía de Dolores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca”, en términos de los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Por lo antes expuesto y citados los antecedentes y declaraciones que anteceden, de común acuerdo las partes se sujetan al tenor de las siguientes:



C  L  Á  U  S  U  L  A  S :

PRIMERA.- “Las Partes” convienen en reactivar el periodo de ejecución originalmente pactado con termino al 15 de octubre del 2024 previsto en el contrato número DCSyCOP/FIII 052/2024 de la obra denominada “Construcción de cisterna de 200,000 litros con captación de aguas pluviales en la Agencia de Policía de Dolores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca”, conforme a lo dispuesto en los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, determinándose como reactivación del período de ejecución contractual el siguiente:

	PERIODO DE REACTIVACIÓN

	FECHA INICIAL
	FECHA FINAL

	 01 de octubre del 2024
	04 de noviembre del 2024


 
SEGUNDA.- “Las Partes” convienen que, quedan vigentes todos los derechos y obligaciones estipulados en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número DCSyCOP/FIII 052/2024 de fecha 01 de agosto del 2024, ratificandolos en todas sus partes.

TERCERA.- “El Contratista” se obliga a mantener vigentes las fianzas, de anticipo y cumplimiento otorgadas como garantía en el contrato número DCSyCOP/FIII 052/2024  de fecha 01 de agosto del 2024, con el refrendo correspondiente a las nuevas condiciones del presente convenio.

Enteradas “Las Partes” del contenido y alcance legal del presente convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman por tres tantos al calce y margen, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 01 de octubre del 2024.



	“El Municipio”




 L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa 
Síndica Primera Municipal y 
Representante Legal del
 Municipio de Oaxaca de Juárez.
	
	“El Contratista” 




C. Juan Daniel Vásquez Aquino
Representante legal de
 Megaconstrucciones y Edificaciones Aquimma, S.A. de C.V. 





“Testigos de Asistencia”



	C. Eustorgio Ocampo Salinas  
Director de Contratación, Seguimiento y
 Control de Obra Pública
	C. Armando Cruz Mendoza
Director de Obras Públicas y Mantenimiento.
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Por una ciudad educadora
Patrimonio cultural de la humanidad



Oaxaca de Juárez
2022 - 2024











