[image: ]MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/FIII 004/2024
CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: DCSyCOP/FIII 004/CM-02/2024
DE TÉRMINOS Y CONDICIONES



Convenio Modificatorio que establece los nuevos términos y condiciones del Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: DCSyCOP/FIII 004/2024, que celebran por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, representado en este acto por la C. Nancy Belem Mota Figueroa, en su carácter de Síndica Primera y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez, y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este Convenio se les denominará “El Municipio”, y por la otra parte la empresa denominada "Grupo Construc Cyrpo, S.A. de.C.V.” por conducto de su representante legal C. Tifanny Dayana González Gómez, a quien en lo sucesivo y para efectos de este Convenio se le denominará “El Contratista", y cuando actúen en forma conjunta se les denominará “Las Partes”, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Clausulas:

I.      A N T E C E D E N T E S

I.1.-  Con fecha 01 de agosto de 2024, "El Municipio" y “El Contratista”, celebraron el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número DCSyCOP/FIII 004/2024, relativo a la Obra Pública denominada: “Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas, calle camino al Depósito, Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Oaxaca de Juarez.”, en el Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro; con un monto de contrato $8,497,053.52 (Ocho millones cuatrocientos noventa y siete mil cincuenta y tres  pesos 52/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado, teniendo un plazo de ejecución de los trabajos de 75 días naturales, contados a partir del día 02 de agosto de 2024 y con fecha de terminación el día 15 de octubre de 2024.

I.2. Mediante convenio modificatorio No. DCSyCOP/FIII 004/CM-01/2024  de diferimiento del periodo de ejecución de fecha 02 de octubre de 2024, mediante el cual la fecha de termino se difiere al 14 de noviembre del 2024.

I.3. Ante la necesidad de modificar los volúmenes originalmente contratados, con fecha 01 de noviembre del 2024, “El Contratista” mediante escrito solicita a “El Municipio” la revisión y autorización de cantidades adicionales y/o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; mediante oficio número DOPyM/DCOC/4703/2024 de fecha 05 de noviembre del 2024, “El Municipio” autoriza las modificaciones solicitadas para su ejecución y continuación de los trabajos.

I.4.- Con fecha 07 de noviembre del 2024 se emitió el dictamen técnico número DCSyCOP/FIII 004/DT 01/2024 debidamente fundado y motivado para la formalización del presente convenio modificatorio. 

II. D E C L A R A C I O N E S	
Declaran “Las Partes”

II.1.- Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública número: DCSyCOP/FIII 004/2024 de fecha 01 de agosto de 2024, para todos los efectos legales correspondientes.

II.2.- Que reconocen el alcance de las modificaciones materia de este convenio, que tienen suficiente capacidad jurídica, para suscribirlo y sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este convenio.

III. C L A U S U L A S
Primera. - El objeto del presente Convenio, tiene como finalidad establecer los nuevos términos y condiciones bajo los cuales “El Municipio” y “El Contratista” ejecutaran los trabajos relativos al Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: DCSyCOP/FIII 004/2024 de fecha 01 de agosto de 2024.


Segunda. - “El Municipio” y “El Contratista” modifican los volúmenes de obra del Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: DCSyCOP/FIII 004/2024 de fecha 01 de agosto de 2024, conforme a lo siguiente:

A). – CONCEPTOS CON VOLUMENES EXCEDENTES.

	CLAVE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	VOLUMEN
	P.U.
	IMPORTE

	
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE CAMINO AL DEPÓSITO, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ.
	
	
	
	

	1
	PAVIMENTO
	
	
	
	

	A01
	PRELIMINARES
	
	
	
	

	23-PRLIMN-02
	LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, INCLUYE:  MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
	M2
	1.481
	 $       11.52 
	 $  17.06 

	23-PRTREQ-01
	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL;  INCLUYE CRUCETAS Y ESTACAS, ESTABLECIENDO EJES,  REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.

	M2
	2.17
	 $       13.38 
	 $  29.03 

	103
	PAVIMENTOS
	
	
	
	

	

23-PVDECH40-01
	DENTELLON DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE F´C=250 KG/CM2  DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 40 CMS. DE BASE Y ALTURAS DE  10 Y 25 CMS. CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA CON  CEMENTO PORTLAND PUZOLÁNICO CLASE RESISTENTE 30 DE  ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP 30R) INCLUYE: CIMBRADO Y  DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ELABORACIÓN,  TENDIDO Y VIBRADO, CURADO DE MEMBRANA EMULSIONADA  BASE AGUA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ACABADO RAYADO  CON PEINE METÁLICO (A 45° CON RESPECTO AL SENTIDO DEL  DENTELLÓN) ACARREOS LIBRES DE LOS MATERIALES.

	


ML
	5.43
	 $     593.76 
	 $ 3,224.12 

	104
	RENIVELACIONES

	
	
	
	

	


23-APRNCVB-01
	RENIVELACIÓN DE REGISTRO PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS  DE AGUA POTABLE DE UN RANGO DE 0.90 X 0.90 MTS. A 1.30 X  1.40 MTS., EN UN RANGO DE 0.00 A 0.25 MTS. POR DEBAJO DEL  NIVEL EXISTENTE, INCLUYE: DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE LOSA  EXISTENTE DE 10 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO F’C=250  KG/CM2, ARMADO DE ACERO DE 1/2" A CADA 15 CMS. EN AMBOS  SENTIDOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN POR SUSTITUCIÓN DE  TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CMS., ACARREO DE  MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA,  NIVELACIÓN CON MURO DE 28 CMS. DE ESPESOR A BASE DE  TABICON PESADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4,  CIMBRADO DE LOSA, COLADO, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA  MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

	



PZA
	2
	 $ 6,161.19 
	 $  12,322.38 

	105
	PINTURA Y ACABADOS
	
	
	
	

	
PAVPI-005-1A
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRANJAS  PEATONALES COLOR AMARILLO TRÁFICO APLICADO CON  MICROESFERA, PARA FORMACIÓN DE MARIMBA CON UN ANCHO  DE 3.00 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y  HERRAMIENTA.

	ML
	13.76
	 $     273.17 
	 $  3,758.82 

	106
	LIMPIEZA Y ACARREOS
	
	
	
	

	23-LYAMN-01
	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO, PARA ENTREGA DE LA  MISMA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	M2
	2.17
	 $       18.69 
	 $  40.56 

	2
	GUARNICIONES Y BANQUETAS
	
	
	
	

	201
	PRELIMINARES
	
	
	
	

	
23-PRDPMN-01
	DESPALME DE TERRENO A MANO, EN UN ESPESOR PROMEDIO  DE 15 CMS. EN MATERIAL TIPO VEGETAL DEL LUGAR, INCLUYE:  MANO DE OBRA, APILE DEL MATERIAL PRODUCTO DEL  DESPALME, ACARREO A PIE DE CAMIÓN, RETIRO DE MATERIAL  FUERA DE LA OBRA A TIRO LÍBRE EN CAMIÓN VOLTEO.

	


M2
	54.57
	 $     133.60 
	 $  7,290.55 

	23-PRTREQ-01
	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL;  INCLUYE CRUCETAS Y ESTACAS, ESTABLECIENDO EJES,  REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.

	
M2
	14.56
	 $       13.38 
	 $   194.82 

	204
	GUARNICIONES
	
	
	
	

	


23-URGUM70L-01
	CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO MACHUELO, ELABORADA  CON CONCRETO HIDRÁULICO F'c=200 KG/CM2., CONSIDERANDO  UN REVENIMIENTO DE 12 +/- 3 CMS., TERMINADO APARENTE A  UNA CARA, CON SECCION DE 70 LTS. ELABORADO CON  PROCEDIMIENTOS MECANICOS (REVOLVEDORA) CON AGREGADO  GRUESO DE 3/4" CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE  RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R) QUE  CUMPLA CON LA NORMA NMX-C-414-ONNCCE-VIGENTE, INCLUYE:  VIBRADO, CURADO DEL CONCRETO CON MEMBRANA  EMULSIONADA (BASE AGUA) APLICADA CON ASPERSOR, JUNTAS  DE CONTRACCIÓN A BASE DE CARTÓN ASFÀLTICO DE 3 MM. DE  ESPESOR, ESPACIADA @ 3.00 MTS., CIMBRA METALICA, ACARREO  LIBRE DE MATERIALES, COLADO EN TRAMOS DE 3.00 MTS. EN  FORMA ALTERNADA, DESCIMBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y  MANO DE OBRA.
	






ML
	53.12
	 $     587.09 
	 $  31,186.22 

	206
	PINTURA Y ACABADOS
	
	
	
	

	
23-URGUMPT-01
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO  BASE SOLVENTE, ACABADO MATE RESISTENTE A LA ABRASIÓN E  INTEMPERIE, APLICADA A DOS MANOS EN CARAS VISIBLES DE  GUARNICIONES TIPO MACHUELO DE 70 LTS., CON BROCHA,  RODILLO O ASPERSOR, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE  LA SUPERFICIE, PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS CIRCUNDANTES  PARA UNA CORRECTA DEFINICIÓN DE LA PINTURA, MATERIALES,  ACARREO, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE  OBRA.
	



ML
	53.12
	 $       64.28 
	 $  3,414.55 

	207
	LIMPIEZA Y ACARREOS
	
	
	
	

	
23-ACMTEDCV-01
	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE: DEMOLICIONES, CORTES  Y/O EXCAVACIONES, EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA, A  TIRO LIBRE, INCLUYE: CARGA CON CARGADOR FRONTAL Y/O A  MANO, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL LUGAR, MANO DE  OBRA Y EQUIPO.
	

M3
	4.03
	 $     242.30 
	 $  976.47 

	
	
	
	
	SUBTOTAL
	 $  62,454.58 

	
	
	
	
	I. V. A.
	 $   9,992.73 

	
	
	
	
	TOTAL
	 $ 72,447.31 



B). – CONCEPTOS CON REDUCCIÓN DE VOLUMENES.

	CLAVE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	VOLUMEN
	P.U.
	IMPORTE

	A
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE CAMINO AL DEPÓSITO, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ.
	
	
	
	

	1
	PAVIMENTO
	
	
	
	

	101
	PRELIMINARES
	
	
	
	

	
23-PRDMQFIR-05
	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE O  ARMADO CON MEDIOS MECÁNICOS, CON MARTILLO NEUMÁTICO  Y COMPRESOR, DE  10 A 12 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: EQUIPO,  HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DEL MATERIAL  PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA A  TIRO LIBRE.

	

M2
	21.97
	 $ 130.42 
	 $ 2,865.33 

	102
	CORTES Y AFINES
	
	
	
	

	23-TEACTNMQ-01
	AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL DE 10 CMS. DE  ESPESOR PROMEDIO CON MOTOCONFORMADORA Y  VIBROCOMPACTADOR DE 2 TON. AL 95% DE SU P.V.S.M.,  INCLUYE: AGUA PARA LA COMPACTACIÓN Y PRUEBAS DE  LABORATORIO @ 200 M2.

	

M2
	21.98
	 $ 29.86 
	 $   656.32 

	



23-TEBHMQ-02
	SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE  MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA CON MOTONIVELADORA;  CARACTERÍSTICAS DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO  Y 65% DE MATERIAL DEL TIPO GRAVA-ARENA, CONSIDERANDO  DENTRO DE ESTE PORCENTAJE AL MENOS UN 40% DEL  VOLUMEN DE GRAVA CON UN T.M.A. DE 1 ½” Y UN 60% DE ARENA,  PUDIENDO SER DEL MISMO BANCO O DE BANCOS DIFERENTES,  INCLUYE: DISEÑO DE LA MEZCLA REALIZADO POR UN  LABORATORIO CERTIFICADO, COMPACTADO DE LA MISMA PARA  OBTENER UN GRADO DE COMPACTACIÓN DEL 95% DE SU  P.V.S.M. COMO MÍNIMO, RIEGO DE AGUA CON PIPA PARA EL  MEZCLADO Y LA COMPACTACIÓN; PRUEBAS DE LABORATORIO @  140 M3, ACARREOS LIBRES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y  EQUIPO DE TRABAJO.
	





M3
	4.4
	 $1,201.07 
	 $ 5,284.71 

	103
	PAVIMENTOS
	
	
	
	

	




23-PH15OBAR-01
	CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON  ESPESOR DE 15 CMS., MODULO DE RUPTURA DE 38 KG/CM2 Y UN  REVENIMIENTO DE 12 CMS. +/- 3 CM., ACABADO RAYADO CON  PEINE METÁLICO, CON UNA PROFUNDIDAD DE 5 MM. Y  SEPARACIONES DE CERDAS DE 1", CEMENTO PORTLAND  PUZONALICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA  INICIAL (CPP-30R), EN LOSAS DE 3.00 X 3.00 MTS. DE SECCIÓN  MÁXIMA, PUDIENDO REDUCIRSE HASTA LOSAS QUE CUMPLAN  CON LA RELACIÓN MÍNIMA DE LARGO-ANCHO 2:1 SIN EXCEDER  DE 3.00 LA MÁXIMA, CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA Y  COLADO DE LOSAS EN FORMA ALTERNADA CON DIFERENCIAS DE  UN DÍA COMO MÍNIMO ENTRE COLADOS, INC. JUNTAS DE PVC,  VOLTEADOR, CIMBRA METÁLICA, SUMINISTRO DE MATERIALES,  VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA EMULSIONADA (BASE AGUA),  APLICADA CON ASPERSOR Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA  DETERMINAR LA RESISTENCIA A TENSIÓN POR FLEXIÓN POR  MEDIO DE VIGA SIMPLE CON CARGA EN LOS TERCIOS DEL CLARO  CONFORME A LA NORMA NMX-C-191-ONNCCE-VIGENTE; SE  ENSAYARA UNA PRUEBA POR CADA 40 M3.

	








M2
	46.9
	 $ 874.80 
	 $ 41,028.12 

	2
	GUARNICIONES Y BANQUETAS
	
	
	
	

	205
	BANQUETAS
	
	
	
	

	

23-URBA10AR-01
	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR, CON  CONCRETO F´C=200 KG/CM2, HECHO CON REVOLVEDORA CON  CEMENTO PORTLAND PUZOLÁNICO DE ALTA RESISTENCIA  INICIAL (CPP-30R), ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE ALAMBRE,  INCLUYE: CINTA DE PROTECCIÓN, CIMBRA DE MADERA DE PINO  DE 3RA. VOLTEADOR, JUNTA DE DILATACIÓN A BASE DE CARTÓN  ASFÁLTICO DE 3 MM. DE ESP. ESPACIADAS @ 2.5 ML,  ELABORACIÓN, COLADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO  CON MEMBRANA EMULSIONADA (BASE AGUA) APLICADA CON  ASPERSOR PRUEBAS DE LABORATORIO A CADA 40 M3 O  FRACCION.
	



M2
	19.61
	 $ 634.91 
	 $ 12,450.58 

	207
	LIMPIEZA Y ACARREOS
	
	
	
	

	23-LYAMN-01
	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO, PARA ENTREGA DE LA  MISMA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	
M2
	9.07
	 $ 18.69 
	 $  169.52 

	

	
	
	
	SUBTOTAL
	 $ 62,454.58 

	
	
	
	
	I. V. A.
	 $  9,992.73 

	
	
	
	
	TOTAL
	 $ 72,447.31 


Tercera.- Por quedar plenamente satisfechos sus derechos derivados del contrato original que se modifica y por las razones expuestas en este Convenio, “El Contratista” renuncia expresamente a cualquier otra compensación, indemnización o pago que pudiera derivar o derive de las causas, motivo u objeto del presente convenio, salvo los que en el mismo se estipulan.

Cuarta.– “El Contratista” se obliga a mantener vigente la garantía otorgada en el Contrato de Obra Pública número DCSyCOP/FIII 004/2024 de fecha 01 de agosto de 2024, comprendiendo los términos y condiciones del presente Convenio Modificatorio, para todos los efectos correspondientes.

Quinta.- Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original número DCSyCOP/FIII 004/2024 de fecha 01 de agosto de 2024.

Sexta.- Ambas partes manifiestan que, en el otorgamiento del presente Convenio, no ha existido error, lesión, dolo, violencia, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo.

Séptima.- Para la interpretación y cumplimiento de este Convenio, así como para todo aquello que no esté expresamente previsto en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales competentes con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, por lo tanto, “El Contratista” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

Enteradas “Las Partes” del contenido y alcance legal del presente Convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo, firmándose por triplicado el día 12 de noviembre del 2024 en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

F I R M A S


	“EL MUNICIPIO”



C. Nancy Belem Mota Figueroa 
Síndica Primera y Representante Legal
del Municipio de Oaxaca de Juárez
	
	“EL CONTRATISTA”



C. Tifanny Dayana González Gómez 
Representante Legal de
Grupo Construc Cyrpo, S.A. de.C.V.




“TESTIGOS DE ASISTENCIA”



	C. Eustorgio Ocampo Salinas
Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública
	
	C. Armando Cruz Mendoza
Director de Obras Públicas y Mantenimiento







LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 004/CM-02/2024 DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 004/2024. 
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