[image: ]MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/FIII 027/2024
CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: DCSyCOP/FIII 027/CM-01/2024
DE TÉRMINOS Y CONDICIONES


Convenio Modificatorio que establece los nuevos términos y condiciones del Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: DCSyCOP/FIII 027/2024  , que celebran por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, representado en este acto por la C. Nancy Belem Mota Figueroa, en su carácter de Síndica Primera y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez, y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este Convenio se les denominará “El Municipio”, y por la otra parte la empresa denominada " Obras de Vialidad y Construccion Arequipa, S.A. de C.V.” por conducto de su representante legal Rosalva Cruz Acevedo, a quien en lo sucesivo y para efectos de este Convenio se le denominará “El Contratista", y cuando actúen en forma conjunta se les denominará “Las Partes”, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Clausulas:

I.      A N T E C E D E N T E S

I.1.-  Con fecha 01 de agosto de 2024, "El Municipio" y “El Contratista”, celebraron el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número DCSyCOP/FIII 027/2024  , relativo a la Obra Pública denominada: Construcción de alumbrado público con paneles solares en calle Narciso Mendoza, entre las calles de Libertad y Periférico, tercera privada de Reforma, prolongación de Narciso Mendoza esquina Camino Real, primera privada de Narciso Mendoza, segunda privada de Narciso Mendoza y privada sin nombre esquina Camino Real, Agencia de Policía de San Luis Beltrán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en el Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro; con un monto de contrato de $ 677,163.83 incluye el Impuesto al Valor Agregado, teniendo un plazo de ejecución de los trabajos de 30 días naturales, contados a partir del día 02 de Agosto de 2024 y con fecha de terminación el día 31 de agosto de 2024.

I.2. Ante la necesidad de modificar los volúmenes originalmente contratados, con fecha 14 de agosto del 2024, “El Contratista” mediante escrito solicita a “El Municipio” la revisión y autorización de cantidades adicionales y/o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; mediante oficio número DOPyM/DCOC/3342/2024 de fecha 16 de Agosto del 2024, “El Municipio” autoriza las modificaciones solicitadas para su ejecución y continuación de los trabajos.

I.3.- Con fecha 23 de agosto del 2024 se emitió el dictamen técnico número DCSyCOP/FIII 027/DT 01/2024 debidamente fundado y motivado para la formalización del presente convenio modificatorio. 


II. D E C L A R A C I O N E S
	
Declaran “Las Partes”

II.1.- Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública número: DCSyCOP/FIII 027/2024   de fecha 01 de agosto de 2024, para todos los efectos legales correspondientes.

II.2.- Que reconocen el alcance de las modificaciones materia de este convenio, que tienen suficiente capacidad jurídica, para suscribirlo y sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este convenio.


III. C L A U S U L A S

Primera. - El objeto del presente Convenio, tiene como finalidad establecer los nuevos términos y condiciones bajo los cuales “El Municipio” y “El Contratista” ejecutaran los trabajos relativos al Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: DCSyCOP/FIII 027/2024   de fecha 01 de agosto de 2024.



Segunda. - “El Municipio” y “El Contratista” modifican los conceptos de obra del Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: DCSyCOP/FIII 027/2024   de fecha 01 de agosto de 2024, conforme a lo siguiente:



A). – CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.

	CLAVE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	VOLUMEN
	P. U.
	IMPORTE

	A02
	EXTRAORDINARIOS
	
	
	
	

	EXT-001
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO,  CON POSTE CONICO CIRCULAR. INCLUYE: LUMINARIA BIGLUMEN ALL IN ONE (TODO EN UNO) DE 120 WATTS DE 20,400 LUMENES TOTALES, PHILIPS CURVA TIPO T2 CON MODULO LED A 12/24 VDC, AUTOAJUSTABLE, CON PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 150 WATTS Y BATERIA DE LITIO DE ALTO RENDIMIENTO MARCA LIFEPO4 DE 12-24V / 80AH, DE 143  × 40 × 7.5 CM POSTE CONICO CIRCULAR DE 9 METROS, FABRICADO EN LAMINA CAL 11 CON PERCHA Y BRAZO METALICO CED. 30  DE 2" X 1.20 MTS, ACABADO COLOR PLATA.
	PZA
	14.00

	$37,871.61 

	$ 530,202.54 


	
	
	
	
	SUBTOTAL
	 $ 530,202.54

	
	
	
	
	I V A
	$   84,832.41

	
	
	
	
	TOTAL
	$ 615,034.95



Tercera.- Por quedar plenamente satisfechos sus derechos derivados del contrato original que se modifica y por las razones expuestas en este Convenio, “El Contratista” renuncia expresamente a cualquier otra compensación, indemnización o pago que pudiera derivar o derive de las causas, motivo u objeto del presente convenio, salvo los que en el mismo se estipulan.


Cuarta.– “El Contratista” se obliga a mantener vigente la garantía otorgada en el Contrato de Obra Pública número DCSyCOP/FIII 027/2024   de fecha 01 de agosto de 2024, comprendiendo los términos y condiciones del presente Convenio Modificatorio, para todos los efectos correspondientes.


Quinta.- Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original número DCSyCOP/FIII 027/2024   de fecha 01 de agosto de 2024.


Sexta.- Ambas partes manifiestan que, en el otorgamiento del presente Convenio, no ha existido error, lesión, dolo, violencia, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo.


Séptima.- Para la interpretación y cumplimiento de este Convenio, así como para todo aquello que no esté expresamente previsto en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales competentes con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, por lo tanto, “El Contratista” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio o por cualquier otra causa.





Enteradas “Las Partes” del contenido y alcance legal del presente Convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo, firmándose por triplicado el día 27  de Agosto del 2024 en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.


F I R M A S

	“EL MUNICIPIO”



C. Nancy Belem Mota Figueroa 
Síndica Primera y Representante Legal
del Municipio de Oaxaca de Juárez
	
	“EL CONTRATISTA”



C. Rosalva Cruz Acevedo 
Representante Legal de
Obras de Vialidad y Construccion Arequipa, S.A. de C.V.





“TESTIGOS DE ASISTENCIA”




	C. Eustorgio Ocampo Salinas
Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública



	
	C. Armando Cruz Mendoza
Director de Obras Públicas y Mantenimiento
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